

公共工程施工廠商履約計分情形計分紀錄

標案資料登錄功能列表

驗收資料(BID-AAB-004)尚未填報，不開放計分

110.11.11

工程管字第1100300775號函

修正「公共工程施工廠商履約情形計分要點」修正規定第五點、修正規定第十點，並自中華民國一百一十年十一月十一日起生效。修正總說明及對照表

附表三機關辦理履約計分及覆核作業檢核表

系統訊息

搜尋...

尚無驗收紀錄，請先竣工(填寫實際完工日期、決算預定日期，以此完成竣工)；

廠商履約情形計分「履約情形計分(BID-AAD-008)」(含發文文號)未填不開放填報如無法順利完成發文程序，請先至「執行進度(BID-AAB-003)」填報本月份執行狀況；

已完工，但最新進度 112年01月尚未簽准撥付尾款尚有應付未付款887.851千元，原因：14，不開放填報，尚未付款請先於「執行進度(BID-AAB-003)」本月執行進度之實際執行摘要欄填報目前最新執行驗收情形及應付未付款狀況，已付款漏填本月付款情形，請先於「執行進度(BID-AAB-003)」本月執行進度填報目前最新總累計估驗計價金額該應付未付金額，已不需支付予廠商，請先至下方驗收扣款欄位填報儲存後再填報，要修正以前應付未付款資料請先於「執行進度(BID-AAB-003)」→填報其他月份 調整該月份應付未付款資料，部分尾款轉為保固保證金請先於「付款狀況(BID-AAA-005)」付款填報後→填報「執行進度(BID-AAB-003)」本月執行進度付款資料及「竣工或結案(BID-AAC-009)」結案(BID-0205-W)。

確定

發包預算： 2,617.564千元

決標金額： 2,450.000千元

變更設計後金額： (未填)

預付款： (未填)

實際決標日期： 109/04/21

實際開工日期： 109/05/29

竣工或結案詳細資料 (已竣工 未驗收)

狀態為「未驗收」時，可至「驗收資料」功能，填報驗收合格。

工程管理雲 (問題回報)

標案管理

標案資料登錄

標案資料管理

查核作業

系統管理

報表查詢

其他查詢

品管人員

活化設施

設施補助

重點防汛

設施維護

系統管理

工程雲端系統 /

標案資料

標

標

報

主

木附屬工程

務處

驗收資料詳細資料 (驗收合格說明: 「類別: 驗收或驗收(複驗)、範圍: 全部及驗收結果: 與契約、圖說、貨樣規定相符」時, 方可竣工。)

*辦理日期:

*類別: 初驗 初驗(複驗) 驗收 驗收(複驗)

*範圍: 全部 部分

*驗收結果: 與契約、圖說、貨樣規定相符 與契約、圖說、貨樣規定不符

缺失實際改善天數: 天

改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限:

驗收意見:

依契約處理事項:

其他事項: