

①請於採購網決標公告匯入欄位(請依標案態樣點選以下四個按鍵後，系統方能允許使用以下標案資料登錄功能列表)

新獨立標案

變更設計標案併案

複數決標分拆標案

重複標案刪除

(請審慎擇一選按)

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時，請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

	開工前			履約期間	竣工結案
必填資料	A1-A5 基本資料 bidAaa002	B8 開工要件 bidAab006	B3 各月分配 bidAab001	B5 執行進度 bidAab003	C6 竣工 bidAac009
	B10 地理座標 bidAab010		A8 付款狀況 bidAaa005	B6 驗收資料 bidAab004	
	C1 承造廠商之品管人員 bidAac001			D10 履約情形給分 bidAad008	
	C2 承造廠商專任工程人員 bidAac002			C6 結案 bidAac014	
	C3 工地主任及工地負責人員 bidAac003	安衛人員 bidAac005		C7 終止或解除合約 bidAac010	
	C31 承造廠商技術士 bidAac004	其他合約規定人員 bidAac006			
	C4 監造單位現場人員 bidAac007				
	C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAac008				

各月分配詳細資料

*資料月份:

112/01



*總累計預定支用金額:

11000

千元

*總累計預定進度:

100

%

本月預定工作摘要:

123

儲存

清除

取消

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 履約計分 出工狀況 落後原因 實際完成里程碑

填報進度月份: 截至112年01月底止之進度資料

填報其他月份進度

核定工期總天數: 365.5

*總累計已用工期: 360 天

*總累計預定進度: 100 %

*總累計實際進度: 100 %(上月100%)

*總累計預定完成金額: 11000 千元

*總累計實際完成金額: 11000 千元(上月9500千元)

*執行狀態: 驗收完成

總累計估驗計價金額: 10000 千元(上月9500千元), 其中屬估驗計價保留款 0 千元

*請款單據: 本月(112年01月)是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款(應付未付款): 1000 千元

尚未付款原因: 估驗計價及合約變更等行政作業延誤

保險後續加保狀況:

暫存

儲存

清除

取消

各月執行表

差異比較表

最新月份表

出工狀況表

落後原因表

標案資料登錄功能列表

選建材資料欄

本月進行之專業工程項目：請彙整 全月公共工程施工日誌一、施工概況。營造業專業工程特定施工項目，依營造業法第33條營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比例或人數標準99年5月25日修定標準

- 鋼構工程
- 擋土支援及土方工程
- 基礎工程
- 施工塔架吊裝及模板工程
- 預拌混凝土工程
- 營建鑽探工程
- 地下管線工程
- 帷幕牆工程
- 庭園、景觀工程
- 環境保護工程
- 防水工程
- 其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更，並公告之項目

營建挖(削)除產出量及再利用量：

AC剷除料 累計產出量 立方米 (計畫產出量: 0立方米)

累計再利用於本工程使用量 立方米

累計規劃由他工程使用量 立方米

累計運至AC廠數量 立方米

營建剩餘土石方 累計產出量 立方米 (計畫產出量: 0立方米)

開口合約派工紀錄：無本月派工或以前派工尚未完成之開口合約派工通知，如有遺漏請至開口合約派工(BID-AAB-007)填報

累計已交付派工單共 0 案，金額 0.000千元，交付概估金額比率 0.00%，

已開工共 0 案，金額 0.000千元，

已估驗共 0 案，金額 0.000千元，

已付款共 0 案，金額 0.000千元。

*預定工作摘要：請填報預定施作內容，如地槽施作及土方開挖、x樑柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮等。

辦理本所轄管17座橋梁改善工程

實際執行摘要必填

*實際執行摘要：請彙整 全月公共工程施工日誌一、施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)，不要僅填施工中。

辦理本所轄管17座橋梁改善工程