

執行進度詳細資料

月執行資料

建材資料

履約計分

出工狀況

落後原因

實際完成里程碑

填報進度月份: 截至112年01月底止之進度資料

填報其他月份進度

核定工期總天數: 365.5

*總累計已用工期: 360 天

*總累計預定進度: 100 %

*總累計實際進度: 100 %(上月100%)

*總累計預定完成金額: 11000 千元

$C = A + B$

*總累計實際完成金額: 11000 千元(上月9500千元)

*執行狀態: 驗收完成

A 總累計估驗計價金額: 10000 千元(上月9500千元) 其中屬估驗計價保留款 0 千元

*請款單據: 本月(112年01月)是否收到廠商請款單據 是 否

B 待支付款(應付未付款): 1000 千元

尚未付款原因: 估驗計價及合約變更等行政作業延誤

保險後續加保狀況:

📄 暫存

📄 儲存

✖ 清除

🔄 取消

📄 各月執行表

📄 差異比較表

📄 最新月份表

📄 出工狀況表

📄 落後原因表

📄 標案資料登錄功能列表

付款狀況詳細資料

請付次別: 002

*應付總金額: 千元 (為契約金額, 如有變更設計增減, 則為增減後之金額)

*截至上次已付總金額: 千元(A) (各欄金額如要以元為單位保存資料, 請填至小數後三位)

*本次請付: 日期:

金額: 千元

*本次廠商請款單據送達機關: 日期:

金額: 千元

*本次實際付款: 日期:

金額: 千元(B) (不含契約保留款未給廠商領取部份)

*累計已付總金額: 千元 (C=A+B)

*付款項目: