

執行進度詳細資料

月執行資料

建材資料

履約計分

出工狀況

落後原因

實際完成里程碑

填報進度月份: 截至112年01月底止之進度資料

填報其他月份進度

核定工期總天數: 365.5

*總累計已用工期: 360 天

①

*總累計預定進度: 100 %

>

*總累計實際進度: 80 %

*總累計預定完成金額: 11000 千元

*總累計實際完成金額: 11000 千元(上月9500千元)

*執行狀態: 驗收完成

總累計估驗計價金額: 0 千元, 其中屬估驗計價保留款 0 千元

*請款單據: 本月(112年01月)是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款(應付未付款): 11000 千元

尚未付款原因: 估驗計價及合約變更等行政作業延誤

保險後續加保狀況:

②

暫存

儲存

清除

取消

各月執行表

差異比較表

最新月份表

出工狀況表

落後原因表

標案資料登錄功能列表

千元(上月9500千元)

系統訊息

資料更新成功。

確定

千元

待支付款(應付未付款):

11000

千元

執行進度詳細資料

月執行資料 建材資料 履約計分 出工狀況 落後原因 實際完成里程碑

落後原因

落後原因 新增落後原因

查無資料，請修改條件後再重新查詢一次。

暫存

儲存

清除

取消

各月執行表

差異比較表

最新月份表

出工狀況表

落後原因表

標案資料登錄功能列表