

公共工程全生命週期管理

工程管理雲 (問題回報)

工程雲端系統 / 工程管理雲 / 標案管理 / 標案資料登錄 / 標案資料登錄 / 標案資料查詢(查詢決標公告匯入及自行新增標案的案件) (bidAaa001)

標案管理

1

標案資料登錄

標案資料管理

查核作業

系統管理

報表查詢

其他查詢

品管人員

活化設施

設施補助

2

查詢條件

標案資料登錄

開工前階段

履約期間階段

竣工結案階段

標案資料登錄(新增標案)

標案資料查詢(查詢決標公告匯入及自行新增標案的案件)

基本資料(A1-A5)

送機關備查之分包情形

廠商(A9)

各月分配(B3)

未開工原因(B7)

開工要件(B8)

預定完成里程碑

地理座標(B10)

承造廠商之品管人員

(C1)

變更經費期程(A6)

停工狀況(A7)

付款狀況(A8)

執行進度(B5)

開口合約派工(B8)

復建院核定項目(B8)

復建請撥款情形(B9)

監督付款或連帶保證

(C7)

查核及懲處狀況(D2)

驗收資料(B6)

履約情形計分(D10)

竣工或結案(C6)

終止或解除合約(C7)

要填寫。

工程管理雲 (問題回報)

標案管理

標案資料登錄

標案資料管理

查核作業

系統管理

報表查詢

其他查詢

品管人員

活化設施

設施補助

重點防汛

設施維護

系統管理

使用者權限管理

查詢條件

進度填報以工程類標案為主，填報率僅統計工程類標案，不包括勞務及財物類，若貴機關有其他管制需求請再視需要填寫。

3

類別	查詢條件
<input checked="" type="radio"/>	標案部分編號 <input type="text" value="test002"/>
<input type="radio"/>	標案名稱關鍵字 <input type="text"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 所有金額在建工程 <input type="radio"/> 勞務財物標案
<input type="radio"/>	發包金額 <input type="radio"/> 1000萬以下 <input type="radio"/> 1000萬到5000萬 <input type="radio"/> 5000萬以上
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 本年度完工未驗收案件 <input type="radio"/> 以前年度完工未驗收案件 <input type="radio"/> 完工未驗收案件 <input type="radio"/> 完工已驗收案件

4

查詢結果

序號	標案編號	標案名稱	實際決標日期	決標金額	實際開工日期	進度年月	預計進度	實際進度	差異	實際完工日期	驗收完成日期	動作
1	test002	新辦工大樓	108/10/31	9,500,000	109/01/01	109年 12月	100%	100%	0.00%	(未填)	(未填)	5 <input type="button" value="檢視"/>
2	test002	台北大樓	112/02/10	10,000,000	(未填)	進度資料未填 (BID-0004-W)				(未填)	(未填)	<input type="button" value="檢視"/>

每頁 20 筆

1

第 1 到 2, 共 2 筆, 頁次 1/1

前往頁數

GO

①請於採購網決標公告匯入欄位(請依標案態樣點選以下四個按鍵後，系統方能允許使用以下標案資料登錄功能列表)

1.本決標公告標案係初次匯入，請先就以下四個按鍵審慎擇一選按，並儘速完成標案態樣之確認作業，系統方能允許使用資料登錄功能!

2.完成上開標案態樣之確認作業後，系統即不再顯示以下四個按鍵畫面，您可繼續進行標案資料之登錄!

標案態樣說明:

- 新獨立標案—非屬母案之變更設計決標公告標案、多項工程合併於本標案辦理招標、系統已建置有重複之標案等情形
- 變更設計標案併案—屬母案之變更設計決標公告標案，須將本標案併入母案，並改寫母案之相關變更資料
- 複數決標分拆標案—指多件工程合併於本標案辦理招標，決標後需將本標案拆解為多項標案，俾利後續管制
- 重複標案刪除—本標案於系統已建置有重複之標案，須刪除本標案

新獨立標案

變更設計標案併案

複數決標分拆標案

重複標案刪除

(請審慎擇一選按)

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時，請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

	開工前	履約期間	竣工結案
必填資料	基本資料 開工要件 各月分配	執行進度	驗收資料
	地理座標	付款狀況	履約情形計分

*執行狀態: 驗收完成

總累計估驗計價金額: 10000 千元(上月9500千元), 其中屬估驗計價保留款 0 千元

*請款單據: 本月(112年01月)是否收到廠商請款單據 是 否

待支付款(應付未付款): 1000 千元

尚未付款原因: 估驗計價及合約變更等行政作業延誤

保險後續加保狀況:

暫存

儲存

清除

取消

各月執行表

差異比較表

最新月份表

出工狀況表

落後原因表

標案資料登錄功能列表

②標案資料登錄功能列表(若無法點選功能時,請先於採購網決標公告匯入欄位點選標案樣態)

	開工前			履約期間		竣工結案
必填資料	A1-A5 基本資料 bidAaa002	B8 開工要件 bidAab006	B3 各月分配 bidAab001	B5 執行進度 bidAab003		C6 竣工 bidAac009
	B10 地理座標 bidAab010			A8 付款狀況 bidAaa005		B6 驗收資料 bidAab004
	C1 承造廠商之品管人員 bidAac001					D10 履約情形積分 bidAad008
	C2 承造廠商專任工程人員 bidAac002					C6 結案 bidAac014
	C3 工地主任及工地負責人員 bidAac003	安衛人員 bidAac005				C7 終止或解除合約 bidAac010
	C31 承造廠商技術士 bidAac004	其他合約規定人員 bidAac006				
	C4 監造單位現場人員 bidAac007					
	C5 規劃設計監造PCM專技人員 bidAac008					