

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣五結鄉公所 函

地址：268宜蘭縣五結鄉五結路二段343號
承辦人：辦事員 張藝齡
電話：03-9501115#188
電子信箱：eternaldark@mail.e-land.gov.tw

受文者：本所社會課

發文日期：中華民國112年2月4日

發文字號：五鄉社字第1120001794號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基本設計示意圖

主旨：本鄉公墓公園化暨納骨堂新建工程案，目前已完成委託規畫之基本設計階段（如附圖示），礙於墓園自行起掘期限（112年6月30日）將至，為確保臺端權益，新年度最新期程敬告如后說明，請查照。

說明：

- 一、依據本鄉重大工程列管案暨「宜蘭縣五結鄉殯葬設施新建工程委託設計監造技術服務案」期程辦理。
- 二、旨案工程預定地內各先祖後代家屬自行起掘暫厝期限迄112年6月30日將截止。本所將爰依殯葬管理條例第30條規定於今年清明節後公告3個月，112年8月起開始委外統一辦理起掘暫厝及整地作業。
- 三、本所為彌補各墓主配合起掘所補貼之「祭祀費」及「清潔費」亦將於112年6月30日止同步停止補貼，除已預先告知本所起掘日期且完成申請之個案外，112年7月1日起尚未執行起掘之墓園，屆時將由本所統一公告後雇工起掘暫厝，若墓主未來認領時仍需繳納本所代為起掘相關費用，合先敘明。
- 四、是項工程規劃及興建預定期程如后：
 - (一)墓主自行起掘暫厝及補助期程：110年11月1日起至112年6月30日止。
 - (二)委託設計規劃期程：111年9月起至112年4月止。
 - (三)公所統一雇工起掘暫厝期程：112年8月起至112年11月

止。

(四)納骨堂新建工程上網公開發包期程：112年12月。

(五)納骨堂新建工程施工興建期程：113年起至114年11月止。

(六)五結鄉納骨堂預計正式公開對外服務：115年開始。

五、預定地內配合起掘及暫厝數已達414座墓園，合計1,696位先祖完成暫厝。為提供鄉親先祖一個符合現代化的殯葬設施，更為緬懷與追念鄉親心中永遠惦記的至親，本所將戮力以赴如期完成旨案之興建與管理，敬祈臺端共同掌握時程一起協助。

六、相關起掘暫厝問題，請逕洽本所現場第一公墓管理室，連繫電話；(03) 9907322詢問。

正本：未遷葬民眾名冊

副本：宜蘭縣五結鄉民代表會、本鄉各村辦公處、本所社會課

鄉長 沈德茂

基本設計示意圖

