本鄉忠孝村及美城村分村計畫規劃表

工作時程 / 工作內容	112年	113年												114年								115年			
	12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	…	12	1	…	10	11
兩村及各鄰內人口、戶數、路段及區域圖資等資料彙整																									
邀請兩村村長協商討論及取得共識																									
依村長之協商共識，調查戶籍清冊及製作文件與圖資																									
邀集代表、兩村鄰長或地方仕紳，協商及討論並取得共識																									
依村內協商結果，調查戶籍清冊並彙整提案文件及圖資																									
所內簽核，並提案代表會審查																									
代表會會期審查																									
發文縣府核定																									
縣府發文內政部備查及發文戶政協辦異動業務																									
預計異動生效																									
村民辦理異動業務																									
地方選舉																									