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摘  要 

一、 修正原因（含目前執行現況） 

1.宜蘭水資中心第二期擴建期程延後，細部設計已於112年5月17日備查，目

前已進入發包階段。第三期第二次修正實施計畫依據內政部營建署營署水

字第1121095866號函中水資中心第二期工程工程經費約3億8,498萬4仟

元，第二期工程試運轉費用約7,409萬元(以上由中央補助)，另一期代操作

維護費(三年)1億4,281萬7,040元及相關操作維護費用等1億2,911萬2,660

元為地方自籌。 

2.延續前期尚未接管完成之所有減做或困難施工之用戶接管項目進行補

做。經查宜蘭下水道用戶接管第1標~第20標工程未接管清冊，本計畫目標

年總戶數約為39,669戶，前期已執行32,624戶，剩餘7,045戶預計於第三期

第二次修正(104~115年)及第四期實施計畫(116~122年)執行，惟參考開口

第5~7標用戶接管工程經費與接管戶數，以不超過第三期修正用戶接管剩

餘經費前提下計算，並參酌開口所施作之用戶接管戶數之量能，約可施作

7,045戶，依其平均分配113~122年可施作之戶數。 

二、計畫基本資料 

1.計畫範圍 

項            目 計畫內容 備註 

行政區域面積 

宜蘭市 2,987 公頃  

礁溪鄉 10,142.87 公頃  

員山鄉 11,191.06 公頃  

壯圍鄉 3,847.69 公頃  

都市計畫面積 

宜蘭都市計畫 1,530.58 公頃 

詳 2.1 節 

員山都市計畫 212.79 公頃 

壯圍都市計畫 146.05 公頃 

四城都市計畫 538.5 公頃 

縣政中心都市計畫 238.17 公頃 

合   計 2,666.09 公頃 
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規劃面積 

宜蘭都市計畫 1,530.58 公頃 

詳 2.1 節 

員山都市計畫 212.79 公頃 

壯圍都市計畫 146.05 公頃 

四城都市計畫 538.5 公頃 

縣政中心都市計畫 238.17 公頃 

合   計 2,666.09 公頃 

2、計畫目標年:民國122年為本計畫目標年。 

3、計畫人口:118,527人(依過去歷年（民國93年～民國111年）之人口資料曲

線延長法求出全期系統目標年人口數)。 

4、計畫污水量及污染量 

(1)計畫污水量:43,725CMD。 

(2)污染量:BOD=6,651kg/d，SS=6,702kg/d。 

5、水資源回收中心容量及用地面積 

(1)水資源回收中心容量:45,000CMD 

(2)用地面積:面積約 8.8 公頃。 

6、全期實施計畫內容提要（條列說明內容及表列） 

(1)水資源回收中心(共三期): 

(a)第一期:水資源回收中心工程、管理大樓工程、景觀工程、實驗室工

程、防颱設施工程及試運轉期。 

(b)第二期:管理大樓工程、試運轉期及下水污泥再利用。 

(c)第三期修正:宜蘭縣下水污泥處理再利用示範驗證工程(含試運

轉)、宜蘭縣公共污水處理廠放流自動連續監測建置工程、宜蘭地區

水資源回收中心第二期工程及宜蘭水資源回收中心廠站設備延壽

及節能改善工程。 

(2)揚水站 

(a)美福揚水站預計收集污水計宜蘭縣政中心地區、縣政中心第二行政
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區、運動公園附近地區所收集之污水。 

(b)員山揚水站於宜蘭地區污水下水道第 15 標工程中一併施作，已於

100 年完工。 

(c)力行揚水站於 B1 標工程中一併施作，已於 97 年完工，工程經費為

1,891 萬元。 

(d)主幹管 

全期 A、B 主幹管管徑為∮500mm~∮1,650mm，總長度為 17,102 公尺；

分支管網管徑為∮300mm~∮700mm，總長度為 72,635 公尺。 

(3)用戶接管 

全期用戶接管計畫人口總數為 118,527 人，依據宜蘭縣政府 111 年 12

月全縣最新人口為 449,062 人，戶數為 176,064 戶，求得人戶比約為 2.55，

數約為 46,481 戶，參考前期執行成果施作戶數及施工量能，再將以往所有

減做或困難施工項目進行補做，並採開口契約方式辦理宜蘭地區未納戶用

戶接管工程，本計畫目標年總戶數約為 39,669 戶。 

7.實施計畫修正對照表 

第三期修正實施計畫對照表 

第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年度 104~112 年度 104~115 

本計畫範

圍及面積 

本計畫範圍 
宜蘭、員山、壯

圍、四城及縣政中

心都市計畫 
本計畫範圍

及面積 

本計畫範圍 
宜蘭、員山、壯圍、

四城及縣政中心都

市計畫 

計畫面積 2664.74 公頃 計畫面積 2,666.09 公頃 

計畫目標

年 
120 計畫目標年 122 

計畫 
人口 

125,266 人以「現況人口數」計

118,890 人 
計畫 
人口 

118,527人(依 93年～111年之人口

資料曲線延長法求出) 
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計畫污水

量及污染

量 

每人每日污水

量(LPCD) 

宜蘭 299 LPCD 
員山 187 LPCD 
四城 230 LPCD 
壯圍 192 LPCD 計畫污水量

及污染量 

每人每日污水

量(LPCD) 

宜蘭 293 LPCD 
員山 199 LPCD 
四城 233 LPCD 
壯圍 201 LPCD 

計畫污水量 44,053CMD 計畫污水量 43,725CMD 

BOD 污染 6,733kg/day BOD 污染 6,651kg/day 

SS 污染量 6,792kg/day SS 污染量 6,702kg/day 

水資源回

收中心容

量及用地

面積 

承受水體 宜蘭河 

水資源回收

中心容量及

用地面積 

承受水體 宜蘭河 

污泥處理方式 MLE 污泥處理方式 MLE 

污水處理 
容量 

45,000CMD 
污水處理 
容量 

45,000CMD 

用地面積 8.8 公頃 用地面積 8.8 公頃 
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各期實施計畫修正差對照表 

項目 單位 
原全期規畫 

(84年10月核定) 
第一期實施計畫 
(88年03月核定) 

第二期實施計畫 
(98年07月核定) 

原第三期實施計畫 
(104年4月核定) 

第三期修正實施計畫 
(108年4月核定) 

第三期第二次修正

實施計畫 

計畫區目標年 年 110 110 110 110 120 122 

計畫區目標年人 人 
160,000 

(飽和人口) 
160,000 

(飽和人口) 
179,500 

(飽和人口) 
101,593 

(推估人口*85%) 
118,890 

(現況人口) 

118,916人 
(依過去歷年之人

口資料曲線延長

法求出) 

每人每日污水

量 
LPCD 

宜蘭270 
員山225 
壯圍224 
四城240 

225 225 225 

宜蘭299 
員山187 
壯圍192 
四城230 

宜蘭293 
員山199 
四城233 
壯圍201 

家庭污水量 CMD 42,225 36,000 40,388 22,858 33,416 32,959 
事業廢水 CMD 8,988 8,988 1,284 1,188 1,188 964 

流動人口污水 CMD - - - 2,047 2,010 2,381 

滲水量 CMD 
12,682 

(15CMD/ha) 
12,682 

(15CMD/ha) 
8,481 

(以21%計) 
3,735 

(以15%計) 
7,439 

(以21%計) 
7,421 

(以 21%計) 

總污水量 CMD 63,895 57,670 50,153 
29,828 

(採30,000) 
44,053 

(採45,000) 
43,725 

BOD污染量 Kg/d 11,406 9,535 7,655 4,839 6,733 6,651 

SS污染量 Kg/d 11,855 9,984 7,719 4,839 6,792 6,702 
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三、全期實施計畫內容提要表 

分期 第一期 第二期 
第三期 

(第二次修正計畫) 
第四期(預計) 全期 

預定建設期程 88~97(計 10年) 98~103(計 6年) 104~115(計 12年) 116~122(計 7年) 88~122(計 34年) 

工作項目 工程內容 
總工程費

(仟元) 工程內容 
總工程費

(仟元) 工程內容 
總工程費

(仟元) 工程內容 
總工程費

(仟元) 工程內容 
總工程費

(仟元) 

污水收集
系統 

管線 

主幹管 757,395 
分支管

23,927m 590,672 分支管
12,113m 618,233 - - 系統管網 2,800,834 17,102m 

分支管 834,534 36,490m 
用戶接管

(戶) 1,150 戶 61,721 24,429 戶 1,488,981 8,145 戶 506,651 5,945 戶 653,950 39,669 戶 2,711,303 

污水處理系統 

第一期 
工程 

602,739 

管理大樓 
88,702 

第二期 
工程 

389,366   水資中心工程 1,080,807 

工程 
放流自動連續
監測建置 

2,933   放流自動連續
監測建置 

2,933 

下水污泥處理
再利用 

2,000 下水污泥處理
再利用 

128,543   廠站設備延壽
及節能改善 

28,000 

試運轉 10,000 試運轉 48,418 
試運轉一年 23,803 試運轉兩年 47,606 下水污泥處理

再利用 
130,543 

廠站設備延壽
及節能改善 

28,000   試運轉 129,827 

揚水站 
美福、力行揚

水站 
22,651 員山揚水站 5,551 - - - - 

美福、力行、員
山揚水站 

28,202 

用地取得 
水資源回收
中心面積 8.8

公頃 
175,091 - - - - - - 水資源回收中

心 
175,091 

合計  2,464,131  2,224,324  1,697,529  701,556  7,087,540 

註：1.建設費第一、二期以當年值表示，第三期第二次修正以預估表示。 

    2.各污水分區用戶接管經費包含巷道連接管經費。 

    3.依據宜蘭縣政府111年12月全縣最新人口為449,062人，戶數為118,916戶，求得人戶比約為2.55，詳2.7.3節說明。 
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    4.第三期第二次修正實施計畫期程及工程內容應依第三期修正計畫執行情形酌予調整。 

    5.如實施計畫之期程有所變動時，其經費應依實際需要酌予調整。 

    6.第三期第二次修正實施計畫之113年至115年用戶接管戶數增加1,100戶，詳2.9.3節說明。 
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四、第三期分年實施計畫內容、經費修正對照表 

第三期修正實施計畫分年工程項目、數量及經費對照表 

第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  
新店污水分區用戶接管 192
戶 

18,404  
新店污水分區用戶接管 192
戶 

18,404  

宜蘭地區用戶接管開口契

約 308 戶 
84,957  

宜蘭地區用戶接管開口契約

308 戶 
84,957  

小計 137,404  小計 137,404  

105 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
5,124  

105 
工

程 

管線 
七結污水分區 969  

員山污水分區 4,374  
用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契

約 508 戶 
38,298  用戶 

接管 
宜蘭地區用戶接管開口契約

508 戶 
39,150  

小計 43,422  小計 44,493  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利

用示範驗證工程 
400  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
400  

管線 

一結污水分區 
∮ 300mm~600mm ，

L=1,065m 
26,436  

管線 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,065m 

26,436  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  

用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
宜蘭地區用戶接管開口契

約 257 戶 
28,066  

宜蘭地區用戶接管開口契約

257 戶 
28,066  

小計 99,868  小計 99,868  

107 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利

用示範驗證工程 
11,702  

107 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
1,600  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
33,764  管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
42,553 

與用

戶接

管經

費合

計 

 

新店污水分區 5,128 

辦理

決算

追加

減費
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第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

用 

一結污水分區 
∮ 300mm~600mm ，

L=2,854m 
73,408  一結污水分區 

∮300mm~600mm，L=3,265m 
85,854 

與用

戶接

管經

費合

計 

四結污水分區 
∮ 300mm~500mm ，

L=2,482m 
59,444  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,020m 

8,511  

用戶 
接管 

一結用戶接管 150 戶 9,150  

用戶 
接管 

一結用戶接管 328 戶 - 與分

支管

經費

合計 

四結用戶接管 150 戶 9,150  
宜蘭地區用戶接管開口契約

282 戶 
- 宜蘭地區用戶接管開口契

約 32 戶 
1,952  

小計 198,570  小計 143,646  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全

廠儀控訊號整合工程 
97,982  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 
1,856  

宜蘭縣下水污泥處理再利

用示範驗證工程 
110,736  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
108,789  

宜蘭縣下水污泥處理再利

用示範驗證工程(試運轉) 
420  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
33,764  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
53,000  

一結污水分區 
∮ 300mm~600mm ，

L=2,211m 
56,859  

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=2,211m 

95,198 

與用

戶接

管經

費合

計 

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=755m 

18,088  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=3,923m 

31,915  

用戶 
接管 

一結用戶接管 250 戶 15,250  

用戶 
接管 

四結用戶接管 375 戶 25,403  
四結用戶接管 100 戶 6,100  

宜蘭地區用戶接管開口契

約 93 戶 
5,673  

宜蘭地區用戶接管開口契約

392 戶 
- 

與分

支管

經費

合計 
小計 344,872  小計 316,161  

109 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全

廠儀控訊號整合工程 
293,945  109 

工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭地區水資源回收中心第

二期工程 
4,382  

宜蘭水資源回收中心廠站設

備延壽及節能改善工程 
1,578  
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第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 
1,026  

宜蘭縣下水污泥處理再利

用示範驗證工程(試運轉) 
588  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程(試運轉) 10,422  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
33,764  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
75,779 

與用

戶接

管經

費合

計 

一結污水分區 
∮ 300mm~600mm ，

L=1,474m 
27,525  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=503m 

22,987  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=658m 

93,166 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 363 戶 65,891  

四結用戶接管 200 戶 12,200  四結用戶接管 83 戶 - 與分

支管

經費

合計 

宜蘭地區用戶接管開口契

約 53 戶 
3,233  

宜蘭地區用戶接管開口契約

115 戶 
- 

小計 412,542  小計 252,244  

110 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全

廠儀控訊號整合工程三年

試運轉第一年 
13,950  

110 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭水資源回收中心廠站設

備延壽及節能改善工程 
26,422  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程(試運轉) 
7,332  

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 
51  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
33,764  管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
19,986 

與用

戶接

管經

費合

計 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 315 戶 14,590  

四結用戶接管 250 戶 15,250  四結用戶接管 324 戶 8,511  

宜蘭地區用戶接管開口契

約 114 戶 
6,954  開口用戶接管 696 戶 - 

與分

支管

經費

合計 
小計 88,218  小計 76,892  

111 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全

廠儀控訊號整合工程三年

試運轉第二年 
13,950  111 

工

程 
管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
56,734 

與用

戶接

管經

費合
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第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程

開口契約 
31,926  

計 

用戶 
接管 

一結用戶接管 606 戶 36,966  

用戶 
接管 

四結用戶接管 93 戶 - 
與分

支管

經費

合計 

四結用戶接管 739 戶 45,079  

宜蘭地區用戶接管開口契

約 315 戶 
19,215  

宜蘭地區用戶接管開口契約

580 戶 
- 

小計 147,136  小計 56,734  

112 

工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全

廠儀控訊號整合工程三年

試運轉第三年 
13,950  

112 

工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
7,300  

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契約

300 戶 
33,000  

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契

約 1,605 戶 
97,905  

小計 111,855  小計 40,300  

113 - 113 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全廠

儀控訊號整合工程 
96,246  

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契

約，接管戶數 367 戶 
40,370 

 

小計 136,616  

114 - 114 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全廠

儀控訊號整合工程 
288,738  

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契

約，接管戶數 367 戶 
40,370 

 

小計 329,108  

115 - 115 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全廠

儀控訊號整合工程試運轉第

一年 
23,803 

 

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契

約，接管戶數 366 戶 
40,260  

小計 64,063  

總計 1,583,887   總計 1,697,529  

註：1.第三期第二次修正實施計畫期程及工程內容應依第三期修正計畫執行情形酌予調整。 
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第三期第二次修正實施計畫用戶接管及污水下水道用戶接管普及率表 

第三期修正實施計畫執行成果 第三期第二次修正實施計畫 

年度 
用戶接
管戶數 

(戶) 

經費 
(仟元) 

本系統
用戶接
管普及
率(%) 

全縣用
戶接管

率 
（%） 

備註 年度 
用戶接
管戶數 

(戶) 

經費 
(仟元) 

本系統
用戶接
管普及
率(%) 

全縣用
戶接管

率 
（%） 

備註 

97 1,150 61,721 2.47 0.65  97 1,150 61,721 2.47 0.65   
98 5,869 236,945 12.59 3.33  98 5,869 236,945 12.59 3.33   
99 9,828 488,073 21.08 5.58  99 9,828 488,073 21.08 5.58   

100 2,948 222,569 6.32 1.67  100 2,948 222,569 6.32 1.67   
101 1,511 187,805 3.24 0.86  101 1,511 187,805 3.24 0.86   
102 2,002 180,863 4.29 1.14  102 2,002 180,863 4.29 1.14   
103 2,271 172,726 4.87 1.29  103 2,271 172,726 4.87 1.29   
104 1,726 137,404 3.7 0.98  104 1,726 137,404 3.7 0.98   
105 508 39,150 1.09 0.29  105 508 39,150 1.09 0.29   
106 565 61,702 1.21 0.32  106 565 61,702 1.21 0.32   
107 610 0 1.31 0.35  107 610 0 1.31 0.35   
108 767 25,403 1.65 0.44  108 767 25,403 1.65 0.44   
109 561 65,891 1.2 0.32  109 561 65,891 1.2 0.32   
110 1335 23,101 2.86 0.76  110 1335 23,101 2.86 0.76   
111 673 0 1.44 0.38  111 673 0 1.44 0.38   
112 300 33,000 0.64 0.17  112 300 33,000 0.64 0.17   
113 - - - -  113 367 40,370 0.79 0.21  

114 - - - -  114 367 40,370 0.79 0.21  

115 - - - -  115 366 40,260 0.79 0.21  

總計 32,624 1,936,353 69.96 18.36  總計 33,724 2,057,353 72.33 19.16  

註：1. 第一期(88~97年)、第二期(98~103年)及第三期修正(104~111年)以當年現值表示、112年以預估表
示、113~115年以預估表示。 

2.依據宜蘭縣政府111年12月全縣最新人口為449,062人，戶數為176,064戶，求得人戶比約為
2.55，詳2.7.3節說明)。 

3.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定比例補助，95-99年98%、100-109年94%、110-120
年89%，本計畫暫以89%計算，如全縣用戶接管普及率超過50%中央不再補助用戶接管經費。 

4.第三期第二次修正實施計畫107年、111年用戶接管經費為0，係當年度用戶接管經費已併入分支
管經費。(詳2.6.11節說明) 

六、第三期第二次修正實施計畫預期效益 

第三期第二次修正實施計畫結束時可降低全期範圍內每日污染量

BOD=5,208kg，SS=5,240kg。 
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第三期污染減量效益推估 

項目 

家庭 工業 
流動人

口污水 
入滲量 總計 

處理後

排放水

水質 

減少 

污水 廢水 污染量 

全期污水量 
32,959 964 2,381 7,421 43,725     (CMD) 

本期預計接入 
23,734 675 1,667 5,195 31,270     污水量 

BOD(mg/l) 180 300 180   30  

SS(mg/l) 180 350 180   30  

BOD(kg/d) 4,866 203 300  4,775 161 5,208 
SS(kg/d) 4,866 236 300  4,808 162 5,240 

註：1.依據宜蘭縣政府111年12月全縣最新人口為449,062人，戶數為176,064戶，求得人戶比約為2.55，詳2.7.3
節說明)，本期實施計畫預估目標年執行總戶數為46,626戶。 

2.參考其他縣市執行經驗，BOD採用180mg/l，SS採用180mg/l，並依96年9月3日環保署修正發布之放流
水標準，BOD及SS至少需符合30mg/l。 

3.參考第2.5.6節本期實施計畫所推估之全期污染減量等效益，BOD預計可減量5,208kg/d，SS預計可減量 

5,240kg/d。 
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第一章 前言 

1.1 原計畫緣起 

宜蘭縣位於台灣地區東北隅，近年來宜蘭縣政府的努力之下，使宜蘭縣

成為一個結合觀光與農業發展的都市。隨著雪山隧道的開通後，大幅降低往

返宜蘭與台北的時間，大量的觀光人口湧入宜蘭縣，隨之而來的即是人口所

產生的污水問題，為了使得宜蘭的好山好水能夠永續發展，污水下水道的建

置為重要課題。 

依據內政部民國 77 年 10 月 4 日台(77)內營字第 643615 號函核定之「污

水下水道系統規劃要點」及後續修訂「污水下水道發展方案」，皆強調污水

下水道發展優先順序以都會區、新市鎮、水源保護區及河川污染整治區優先。 

宜蘭縣現有 20 處都市計畫區，其中宜蘭、員山、壯圍都市計畫屬宜蘭

河流域及礁溪四城都市計畫區，屬得子口溪流域，惟皆位於宜蘭生活圈之中

心地帶，工商業活動發達，且在地理位置上彼此緊密聯繫在一起，實有必要

優先考慮設置污水下水道系統，另依環保署「宜蘭縣水污染防治實施方案規

劃」亦建議將宜蘭、員山、壯圍劃為污水下水道建設之第一優先順序。因此，

前台灣省政府住宅及都市發展處（以下簡稱前住都處）遂先選定宜蘭縣上述

地區辦理「宜蘭地區污水下水道系統規劃」工作，以作為本縣污水下水道系

統優先規劃對象。 

原宜蘭地區污水下水道系統規劃總報告於 84 年 10 月完成；第一期實施

計畫住都局於 88 年 3 月 16 日(88)住都環字第 16117 號函核定，第一期實施

計畫原訂於 88 年度施作，預計在 93 年度完工；但由於執行初期經驗遭遇許

多困難，至 95 年時第一期計畫仍有部分工程尚未完工，且配合中山及力行、

壯三及蘭陽、七結及縣政中心污水分區之範圍進行規劃設計，並進行第一期

修正實施計畫修訂至 97 年底，第一期修正實施計畫營建署於 95 年 9 月 14

日內授營環字第 0950805776 號函核定，故於第一期修正實施計畫結束後，

於 98 年度進行第二期實施計畫，第二期實施計畫並辦理全期規劃之部分修
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正，原第一期實施範圍增加縣政中心污水分區，各年度期程修正為：第一期

為 88 年度至 97 年度、第二期為 98 年度至 103 年度，並於內政部 98 年 7 月

31 日內授營環字第 0980807449 號函核定；104 年度至 112 年度執行第三期

實施計畫，並於內政部 104 年 4 月 27 日內授營環字第 1040804926 號函核定；

後於 108 年 4 月執行第三期修正實施計畫，並於內政部 108 年 4 月 2 日內授

營環字第 1080805787 號函核定。而根據以往辦理宜蘭地區用戶接管之實際

接管完成率約 75%，因現況各種障礙因素，未來將持續排除障礙提昇接管完

成率，因此接續辦理續第三期第二次修正實施計畫。 

本期實施計畫章節內容說明，第一章敘述宜蘭地區污水下水道系統之計

畫緣起；第二章說明前期實施計畫成果(以下簡稱前期實施計畫)，目的在改

進第三期實施計畫未完善之處，並更正最新之計畫執行進度與闡述全期系統

規劃報告內容及檢討(以下簡稱全期規劃)；第三章說明第三期第二次修正實

施計畫之作業期程，作為日後各年度污水下水道工程進度控制之依據；第四

章述明營運管理及財務計畫，配合各目標年進行財務分析，才能有效推動污

水下水道系統之建設及營運，以利宜蘭地區污水下水道工程之進行。 

1.2 計畫修正原因 

一、用戶接管工程： 

第三期第二次修正實施計畫中用戶接管工程為主要工作內容，彙整前期

實施計畫減作或困難施工之用戶接管，惟考量第三期第二次修正實施計畫用

戶接管為施作前期實施計畫減作或困難施工之未納管戶，其施工困難度勢必

有所提高，且參考前期實施計畫中開口契約(開口一標至開口七標)施作戶數

及施工量能，預計本期可施作接管戶數為 8,145 戶。 

二、第二期興建工程發包及施工時程： 

考量第二期水資源回收中心擴建工程發包及施工作業時間，擴建完成後

試運轉時程預計需至 115 年，為避免後續發生污水工程接管水量造成水資源

回收中心處理受到影響之情形，應儘早著手投入進行未來作業項目之規劃，
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為有效推動污水下水道系統之建設及營運，需持續推動宜蘭地區污水下水道

工程，惟後續進行分支管網與用戶接管工程標案不如初期實施容易，但由於

本府於下水道建設已逐漸建立與民眾溝通協調之經驗及案例，後續用戶接管

工程與整體普及率將漸入佳境，以達擴廠之實質效益，因而考量分支管網與

用戶接管整體時程，故將提出修訂實施計畫目標年至 122 年，第三期實施計

畫始於 104 年至今已執行一段時程，待水資源回收中心擴廠工程結束後預計

為 115 年。 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

2.1 計畫範圍 

原全期系統範圍共包含四個都市計畫區，分別為宜蘭都市計畫、員山都

市計畫、壯圍都市計畫及四城都市計畫。涵蓋宜蘭市、員山鄉、礁溪鄉及壯

圍鄉四個行政區域，最大範圍為宜蘭市都市計畫，原內含 40 個里，經 103

年 3 月改制後更改為 35 個里，面積共為 1,530.58 公頃；其次為四城都市計

畫內含 7個村里，面積為 538.5公、員山都市計畫則內含 2個村，面積為 212.79

公頃，最後則是壯圍都市計劃，內含 1 個村，面積為 146.05 公頃，本計畫

總面積達到 2,427.92 公頃，各計畫區內涵蓋行政區詳表 2.1-1，各都市計畫

區地理位置詳圖 2.1-1 所示。 

經 95 年 9 月核定之第一期修正實施計畫檢討修正後增加縣政中心污水

分區 238.17 公頃，整合本計畫總面積達到 2,666.09 公頃，如表 2.1-1 所示。

表 2.1-1 全期系統各都市計畫面積及涵蓋之行政區概況 

 都市計畫別 總面積 
(公頃) 行 政 區 （村、里） 

原
全
期
系
統
範
圍 

宜蘭都市計畫 1,530.58 

茭白里(部分)、北津里、小東里、菜園里、孝廉里、北門里、

東門里、新生里(部分)、慈安里、新民里、中山里、南門里、

西門里、延平里、東村里、黎明里、凱旋里(部分)、建業里(部
分)、進士里、民權里、復興里、思源里、建軍里、文化里、

民族里、負郭里、神農里、擺厘里、七結里、中興里、成功

里、新東里、泰山里、南津里、南橋里。 
員山都市計畫 212.79 永和村、員山村 
壯圍都市計畫 146.05 吉祥村 

四城都市計畫 538.5 
龍潭村、吳沙村、玉光村(部分)、光武村(部分)、茭白里(部
分)、梅洲里(部分)、新生里(部分)。 

小計 2,427.92 - 

修
正
增
加 

縣政中心 
都市計畫 238.17 建業里(部分)、南津里(部分)、凱旋里(部分) 

小計 238.17 - 
總計 2,666.09 - 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

 

圖 2.1-1 都市計畫範圍地理位置示意圖 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

2.2 計畫目標年 

民國 122 年為本計畫目標年。 

2.3 計畫人口 

2.3.1 住宅人口 

一、原全期系統規劃內容(84 年 10 月核定) 

原全期系統計畫目標年人口共為 160,000 人，其中包含宜蘭市 130,000

人、員山鄉 11,000 人、壯圍鄉 3,000 人及四城地區 16,000 人，該人口數依計

畫目標年 110 年可能達到人口數推估。 

二、原第一期實施計畫內全期系統規劃內容(88 年 03 月核定) 

原第一期實施計畫考量區域特性、社會經濟之發展、都市計畫通盤檢討

目標年人口數等，再依「宜蘭縣總體發展計畫」將宜蘭縣分為四大區域，並

依各都市計區之計畫人口分別推估宜蘭、四城、壯圍、員山各都市計畫區之

人口至目標年 110 年分別為 130,000 人、14,000 人、3,000 人，以及 13,000

人，故目標年人口數為 160,000 人。 

三、原第二期實施計畫內全期系統規劃內容(98 年 07 月核定) 

原第二期實施計畫增加宜蘭地區縣政中心地區人口數 19,500 人，概括

五處都市計畫區為計畫人口分別為宜蘭市 130,000 人、員山鄉 11,000 人、壯

圍鄉 3,000 人、四城地區 16,000 人及縣政污水分區 19,500 人，共 179,500 人。 

四、原第三期實施計畫內全期系統規劃內容(104 年 04 月核定) 

原第三期實施計畫依過去歷年（民國 84 年～民國 103 年）之人口資料以

數學模式推估未來全期系統內人口曲線全期系統目標年人口數約為 119,520 人

(宜蘭都市計畫區 90,835 人、員山都市計畫區 9,565 人、壯圍都市計畫區 3,096

人、四城都市計畫區 12,982 人及縣政中心都市計畫區 3,042 人)，預估目標年

執行 85%總戶數，故目標年人口數為 101,593 人。 

五、原第三期修正實施計畫內全期系統規劃內容(108 年 04 月核定) 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

原第三期修正實施計畫依採現況人口數做為目標年接管基準，共有

118,890 人(宜蘭市 91,815 人、員山鄉 9,556 人、壯圍鄉 3,282 人、四城地區

9,564 人及縣政污水分區 4,673 人)。 

六、本期實施計畫檢討修正後全期系統規劃內容 

計畫區人口分佈及未來人口成長與區域內家庭污水量、污染量之估算關

係相當密切，且計畫污水量與污染量之多寡及其變化情形，將會影響污水區

收集、處理與排放等設備之規模，為了合理估算出計畫目標年人口數，本計

畫分別採算術增加法、幾何增加法、對數曲線法、最小二乘法及曲線延長法

等方法，推估全期系統內(宜蘭、員山、壯圍、四城及縣政中心等都市計畫

區)於計畫目標年之人口數。 

依過去歷年（民國 93 年～民國 111 年）之人口資料以數學模式推估未

來全期系統內人口曲線，如圖 2.3-1~2.3-5 所示，未來人口推估相關彙整表詳

表 2.3-1 所示。依歷年人口統計資料顯示，全期系統各都市計畫區人口成長

趨勢呈現漸緩後近乎持平現象，為了合理估算出計畫目標年人口數，參酌其

他數學模式推估結果，採曲線延長法求出全期系統目標年人口數約為

118,527 人(宜蘭都市計畫區 90,726 人、員山都市計畫區 9,533 人、壯圍都市

計畫區 3,475 人、四城都市計畫區 9,234 人及縣政中心都市計畫區 5,559 人)。 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 
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圖 2.3-1 宜蘭都市計畫區目標年人口趨勢示意圖 
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圖 2.3-2 員山都市計畫區目標年人口趨勢示意圖 



宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫 

2-6 
 

第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

93 94 95 96 97 98 99 100101102103104105106107108109110111112113114115116117118

人

口

數

年度

歷年人口數

算術增加法

最小二乘法

對數曲線法

幾何增加法

曲線延長法

 
圖 2.3-3 壯圍都市計畫區目標年人口趨勢示意圖 

8,500
8,600
8,700
8,800
8,900
9,000
9,100
9,200
9,300
9,400
9,500
9,600
9,700
9,800
9,900

10,000
10,100
10,200
10,300
10,400
10,500
10,600
10,700
10,800

93 94 95 96 97 98 99 100101102103104105106107108109110111112113114115116117118

人

口

數

年度

歷年人口數

算術增加法

最小二乘法

對數曲線法

幾何增加法

曲線延長法

 
圖 2.3-4 四城都市計畫區目標年人口趨勢示意圖 
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圖 2.3-5 縣政中心都市計畫區目標年人口趨勢示意圖 
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表 2.3-1 修正全期系統目標年人口推估彙整表 

 

歷年人口數 算術增加法 幾何增加法 最小二乘法 對數曲線法 曲線延長法 

宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 
宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 
宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 
宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 
宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 
宜蘭
都市
計畫
區 

員山
都市
計畫
區 

壯圍
都市
計畫
區 

四城
都市
計畫
區 

縣政
中心
都市
計畫
區 

合計 

93 
年 90,390 9,060 2,896 9,491 2,641 114,478 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

94 
年 90,943 9,081 2,988 9,261 2,688 114,961 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

95 
年 91,486 9,164 2,957 9,253 2,891 115,751 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

96 
年 92,177 9,107 2,980 9,141 3,058 116,463 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

97 
年 91,938 9,049 3,028 9,209 3,107 116,331 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

98 
年 91,732 9,221 3,119 9,278 3,176 116,526 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

99 
年 91,568 9,351 3,107 9,325 3,168 116,519 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

100 
年 91,448 9,450 3,103 9,386 3,261 116,648 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

101 
年 91,440 9,327 3,093 9,517 3,816 117,193 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

102 
年 91,281 9,368 3,179 9,535 3,932 117,295 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

103 
年 92,132 9,439 3,191 9,506 4,450 118,718 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

104 
年 92,265 9,487 3,196 9,514 4,483 118,945 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

105 
年 91,865 9,492 3,202 9,572 4,610 118,741 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

106 
年 91,815 9,556 3,282 9,564 4,673 118,890 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

107 
年 91,637 9,504 3,289 9,522 4,664 118,616 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

108 
年 91,474 9,505 3,306 9,468 4,656 118,409 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

109 
年 91,314 9,497 3,298 9,430 4,648 118,187 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

110 
年 90,811 9,438 3,301 9,372 4,622 117,544 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

111 
年 90,629 9,397 3,305 9,303 4,613 117,247 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

112 
年 - - - - -  90,643 9,417 3,329 9,294 4,724 117,406 90,642 9,416 3,329 9,293 4,758 117,439 91,433 9,601 3,378 9,510 5,188 119,109 91,314 9,396 3,380 9,276 4,571 117,936 90,643 9,416 3,329 9,293 4,741 117,422 

113 
年 - - - - -  90,658 9,436 3,352 9,284 4,834 117,565 90,656 9,435 3,354 9,282 4,908 117,635 91,428 9,627 3,401 9,521 5,321 119,297 91,314 9,397 3,404 9,268 4,614 117,997 90,657 9,436 3,353 9,283 4,871 117,600 

114 
年 - - - - -  90,672 9,456 3,376 9,275 4,945 117,724 90,669 9,454 3,379 9,272 5,062 117,836 91,423 9,653 3,423 9,531 5,455 119,485 91,314 9,398 3,428 9,260 4,654 118,054 90,670 9,455 3,377 9,273 5,004 117,780 

115 
年 - - - - -  90,686 9,476 3,400 9,265 5,055 117,882 90,682 9,474 3,403 9,262 5,222 118,043 91,417 9,678 3,446 9,542 5,589 119,673 91,315 9,398 3,453 9,252 4,689 118,106 90,684 9,475 3,402 9,263 5,138 117,962 

116 
年 - - - - -  90,700 9,496 3,424 9,256 5,166 118,041 90,696 9,493 3,429 9,251 5,386 118,254 91,412 9,704 3,469 9,553 5,723 119,861 91,315 9,399 3,477 9,244 4,721 118,155 90,698 9,494 3,426 9,254 5,276 118,148 

117 
年 - - - - -  90,715 9,515 3,447 9,246 5,276 118,200 90,709 9,512 3,454 9,241 5,555 118,471 91,407 9,730 3,492 9,564 5,856 120,049 91,315 9,399 3,501 9,237 4,749 118,201 90,712 9,514 3,451 9,244 5,416 118,336 

118 
年 - - - - -  90,729 9,535 3,471 9,237 5,387 118,359 90,722 9,531 3,479 9,231 5,730 118,694 91,401 9,756 3,515 9,574 5,990 120,237 91,315 9,399 3,524 9,230 4,775 118,243 90,726 9,533 3,475 9,234 5,559 118,527 
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2.3.2 旅遊人口 
 

隨著雪山隧

道於民國 95 年 6

月 16 日通車使

用後，台北與宜

蘭兩者通行時間

即大幅縮短，宜

蘭縣將涵蓋在大

台北都會區生活圈的範

圍內，因此宜蘭豐富的

人文及天然景觀資源將

吸引大量旅遊人口進入

，如表 2.3-2 所示，民國

95 年旅遊人口成長率提

升了 24.35％，旅遊人口

並呈現出逐年增長的趨

勢，截至民國 103 年底

時更是直逼八百萬人次

，成長曲線如圖 2.3-6 所

示，近年因 COVID-19

疫情之影響，才導致遊

客人口數大幅降低，但

仍可依據疫情前之遊客

人數看出宜蘭觀光旅遊

及經濟發展受惠於雪山

隧道通車，呈現出大幅

度的成長，因此本計畫推估污水量時須特別考量旅遊人口所帶來之影響。 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

旅遊人口數

旅遊人口數

 
圖 2.3-6 宜蘭縣歷年旅遊人口成長曲線圖 

表 2.3-2 宜蘭縣歷年旅遊人口數統計表 

     項目 
民國年 

遊客人口數 
(人) 

與前年增減數 
(人) 

成長率 
（％） 

90 3,308,564  456,749  13.81  

91 3,388,581  80,017  2.36  

92 2,656,877  -731,704  -27.54  

93 3,001,960  345,083  11.50  

94 2,789,727  -212,233  -7.61  

95 3,687,902  898,175  24.35  

96 3,879,764  191,862  4.95  

97 3,148,250  -731,514  -23.24  

98 3,664,113  515,863  14.08  

99 4,201,600  537,487  12.79  

100 5,394,644  1,193,044  22.12  

101 4,416,205  -978,439  -22.16  

102 6,628,718  2,212,513  33.38  

103 7,867,185  1,238,467  15.74  

104 6,938,455  -928,730  -13.39  

105 6,922,314  -16,141  -0.23  

106 6,709,490  -212,824  -3.17  

107 6,223,027  -486,463  -7.82  

108 6,711,044  488,017  7.27  

109 7,036,596  325,552  4.63  

110 4,754,416  -2,282,180  -48.00  

資料來源：宜蘭縣政府主計處統計要覽(90~110年) 
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2.4 環境背景及污染現況調查分析 

2.4.1 環境背景 

一、地理位置 

本計畫區位於台灣東部宜蘭縣境內之東北方，行政區域主要涵蓋相互緊

鄰之宜蘭市、員山鄉、壯圍鄉與礁溪鄉等四鄉鎮市；且東與太平洋相望，北

鄰頭城鎮，南隔蘭陽溪與五結鄉、三星鄉相望。 

二、地形與地勢 

宜蘭地區由於三面環山一面環海，地形上為一封閉之地理區域，地形由

西南向東北走向。本計畫區主要地形為蘭陽溪之沖積平原，平原部分多屬河

川沖積平原，其標高均在 100 公尺以下，地形由西向東逐漸變低，宜蘭市以

東地勢全低於 5 公尺。 

三、地質與土壤 

本計畫區位於蘭陽溪北岸之蘭陽平原，蘭陽溪流域之地質由西村層、四

稜平岩、乾溝層、廬山層及現代沖積層所組成，其分佈沿海一帶多為新沖積

層，地質分佈狀況如圖 2.4-1 所示。另外全期及水資源回收中心鑽孔位置如

圖 2.4-2 及圖 2.4-3 所示，依鑽孔結果詳圖 2.4-4 地質鑽探報告中顯示本基址

地層為軟弱粘土層、鬆等密度粉土質細砂，以及少許卵礫石所組成。 

本計畫區

 

圖 2.4-1 宜蘭縣區域地質圖 
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A-01

A-03

A-02 B-01

A-04

A-09

A-11A-10
A-08

B-05

A-07
A-06A-05

A-12
B-04

A-14

A-13

B-02

A-15
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幹管沿線鑽孔位置

處理廠鑽孔位置

 

圖 2.4-2 宜蘭全期範圍鑽孔位置圖 

 

水資中心鑽孔位置 
圖例 

MW-05 
MW-04 

MW-03 
MW-02 

MW-01 

 
圖 2.4-3 宜蘭水資源回收中心鑽孔位置圖
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點號 A1 A2 A3 A4 A5 

      
點號 A6 A7 A8 A9 A10 

      
點號 A11 A12 A13 A14 A15 

      
點號 B1 B2 B3 B4 B5 

      

圖 2.4-4 宜蘭鑽孔地質鑽探柱狀圖 
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1. 幹管線鑽孔以 A 代表 

本區地質表土層除 A-5 孔卵礫石達 3.5 公尺外，其餘不到 1 公尺，

其下為極軟弱之粉土質粘土層，厚約 3 至 5 公尺不等。N 值介於 1~2 之

間，至於土壤強度，根據三軸 CU 試驗結果，其不排水剪力強度約為

1.7t/m2。土壤之壓密特性，根據壓密試驗結果，其壓縮指數 Cc 值約為

0.3，無圍壓縮強度平均為 7.4t/m2，第三層為鬆等密度粉土質細砂夾粉土

層。N 值較低，介於 4~7 之間土壤內摩角介於 26~36 度之間，其餘鑽探

點位地質如圖 2.4-4 所示。（資料來源引述：「宜蘭地區污水下水道系統規

劃報告附錄Ⅳ」） 

2. 水資源回收中心鑽孔以 MW 代表 

依據圖 2.4-5 地質鑽探柱狀圖顯示本區地質大致和幹管沿線一樣，除

MW-2 回填板岩塊礫石達 3.8 公尺外，其餘不到 2 公尺，其下為極軟弱之

粉土質粘土層，厚約 5~8 公尺不等，且經土壤液化潛能評估，有土壤液

化之風險，待土壤地質改良後，可使廠區避免承載力不夠及沉陷量太大

之顧慮；另為瞭解地下水位分佈，鑽探工作完成後於鑽孔內埋設水位觀

測井做長期觀測(MW-01、MW-05)，由地下水位觀測記錄得知本區之地

下水位約在地表面下 0.5m~1.4m，詳圖 2.4-5~3.4-7。（資料來源引述：「宜

蘭地區污水下水道系統規劃報告附錄Ⅳ」） 

圖 2.4-5 水資源回收中心鑽孔地質鑽探柱狀圖 

點號 MW-01 MW-02 MW-03 MW-04 MW-05 
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圖 2.4-6 水資源回收中心水位觀測井觀測紀錄圖(MW-01) 

 
圖 2.4-7 水資源回收中心水位觀測井觀測紀錄圖(MW-05) 

四、土地使用分區 

本計畫全期系統參閱各都市計畫之通盤檢討內容，分別為「111 年 1 月

擬定之變更宜蘭都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)(第一階段)」、「107 年

10 月變更員山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)」、「110 年 6 月擬定壯

圍都市計畫(第三次通盤檢)」、「106 年 8 月擬定之變更四城地區都市計畫（第

二次通盤檢討案）」及「104 年 1 月擬定之變更宜蘭縣政中心地區都市計畫(郵

政事業土地專案通盤檢討)」，彙整相關各都市計畫土地使用分區面積如表

2.4-1 所示。 
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表 2.4-1 全期系統土地使用分區表 

項目 
宜蘭都市

計畫面積 
(公頃) 

員山都市計

畫面積 
(公頃) 

壯圍都市計

畫面積 
(公頃) 

四城都市計

畫面積 
(公頃) 

縣政中心都市

計畫面積 
(公頃) 

總計 

住宅區 314.80 55.40 11.95 45.81 42.22 470.18 
住宅區(附)  0.03    0.03 
商業區 49.58 3.08 0.82 3.48 4.80 61.76 
工業區 30.99  2.01 63.38  96.38 

零星工業區 0.76     0.76 
倉儲區 1.99     1.99 
保存區 1.87   1.90 0.28 4.05 
行政區 0.26    5.31 5.57 

農會專用區 1.25  0.11   1.36 
車站專用區 0.42     0.42 

產業交流專用區 0.81     0.81 
宗教專用區 0.14  0.28 0.35  0.77 

歷史空間保存區 0.35     0.35 
工商綜合專用區 1.53     1.53 
酒業文化專用區 4.51     4.51 

第一類郵政專用區 0.24     0.24 
河川區 125.95 21.13 3.11   150.19 
農業區 584.82 93.49 115.56 339.87 75.47 1209.21 
保護區    14.21  14.21 

社會福利專用區    0.78  0.78 
園區事業專用區 1.73    20.43 22.16 
健康休閒專用區 8.78 1.21    9.99 

機關用地 54.09 1.58 0.95 0.50 4.63 61.75 
學校用地 65.56 5.03 3.70 6.58 5.68 86.55 
社教用地 0.35 0.18  0.18  0.71 

兒童遊樂場用地 4.18 0.21 0.23  1.10 5.72 
公園用地 21.64 12.11 0.00 3.97 13.44 51.16 

公園兼兒童遊樂場用地   0.40 1.21  1.61 
滯洪池兼公園用地 0.26     0.26 
公園兼滯洪池用地 1.27    7.74 9.01 

綠地 1.45   0.70 3.93 6.08 
體育場用地 23.01     23.01 

批發市場用地 2.72  0.16   2.88 
零售市場用地 2.33 0  0.32  2.65 
加油站用地 0.14 0.13 0.15 0.19  0.61 
車站用地 0.72     0.72 
醫療用地 1.87     1.87 

停車場用地 3.10 0.20  0.60 3.12 7.02 
廣場兼停車場用地 0.87 0.32  0.26 2.12 3.57 

廣場用地 0.82 0.31  0.08 1.22 2.43 
園道用地 1.62    0.70 2.32 

變電所用地 0.77    0.52 1.29 
電信用地 0.10     0.1 

電路鐵塔用地 0.02   0.07  0.09 
郵政用地 0.14    0.09 0.23 

抽水站用地 1.16 0    1.16 
堤防用地 11.46     11.46 
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項目 
宜蘭都市

計畫面積 
(公頃) 

員山都市計

畫面積 
(公頃) 

壯圍都市計

畫面積 
(公頃) 

四城都市計

畫面積 
(公頃) 

縣政中心都市

計畫面積 
(公頃) 

總計 

電信專用區 2.68 0.18   0.29 3.15 
生物醫學產業特定專用區 11.39     11.39 

鐵路用地 13.98   5.32  19.3 
鐵路用地兼高速公路使用 0.02     0.02 
鐵路用地兼供道路使用 0.49     0.49 

道路用地兼供 
高速公路使用 0.13     0.13 

鐵路用地兼高速公路聯絡道使

用 0.12     0.12 

道路用地兼供高速公路聯絡道

使用 14.00     14 

道路用地兼供高速公路聯絡道

及溝渠用地使用 0.06     0.06 

河道用地兼供高速公路聯絡道

使用 0.08     0.08 

道路用地兼供河川使用 0.93     0.93 
鐵路用地兼供 

河川使用 0.04     0.04 

學校用地兼供河道使用 0.28     0.28 
河道用地 2.10     2.1 
河道用地 

(含高速公路用地)      0 

道路廣場用地 153.33     153.33 
自來水事業用地  0.59    0.59 

溝渠用地 0.52 0.80  2.79  4.11 
墓地用地    7.67  7.67 

污水處理場用地     0.81 0.81 
河川區兼供園道用地   0.03   0.03 

河川   0.98   0.98 
道路用地  16.81 5.38 37.57 41.93 101.69 

人行步道用地   0.23 0.71 0.51 1.45 
環保設施用地     1.14 1.14 
管理服務專用區     0.69 0.69 

總 計 1,530.58 212.79 146.05 538.50 238.17 2666.09 

註:於變更員山都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)中零售市場用地、抽水站用地面積減至0。 

五、水文 

本計畫區主要河流為宜蘭河，位於台灣蘭陽平原，是宜蘭縣主要河川蘭

陽溪的支流之一，全長 25 公里，發源於宜蘭縣礁溪鄉與台北縣烏來鄉界雪

山山脈的大礁溪山和小礁溪山，主要的支流有大礁溪、小礁溪、五十溪等，

這些支流在交會後，依序貫穿宜蘭市、壯圍鄉境，於入海口不遠處的噶瑪蘭

大橋附近，與蘭陽溪會合後注入太平洋。於西門橋設有流量測站，位於宜蘭

河上游宜蘭市文昌路與茂松路交叉口，自民國 73 年起開始紀錄，新增資料
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至民國 110 年，宜蘭河之月平均流量、最大日、最小日流量詳如表 2.4-2，

由表 2.4-2 可看出 1~5 月，宜蘭河流量較少，最低流量發生於 105/06/01 為

4.28CMS；河川逕流量主要集中於 10 月，佔全年流量 19%左右，最大逕流

量發生於 108/10/31 達 829.42CMS，流量相當豐沛。 

表 2.4-2 蘭陽溪宜蘭河西門橋測站平均月流量（民國 110 年） 
月份 流量(CMS) 
一 25.76 
二 22.63 
三 21.58 
四 21.52 
五 21.99 
六 28.39 
七 30.47 
八 28.18 
九 25.88 
十 65.13 

十一 26.33 
十二 23.10 

最大日流量(110/10/13) 223.12 
最小日流量(110/05/12) 10.77 

資料來源：經濟部水利署-110年臺灣水文年報 

六、地下水 

宜蘭地區地下水蘊藏豐

富，為台灣主要之地下水區

域，本計畫區地表地質大部分

屬於砂礫及砂土所組成之現

代沖積層，構成主要之地下水

含水層，地下水源豐富。依據

經濟部水利署 111年 6月編印

之臺灣水文年報，本計畫地下

水位井分佈如圖 2.4-8，相關

地下水位深度如表 2.4-3。 

 

 

 

N圖例

自記地下水觀測站

普通地下水觀測站

全期規劃範圍

 

圖 2.4-8 宜蘭地區地下水位井位置圖 
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表 2.4-3 宜蘭地區地下水位表（單位：m） 

月份 同樂 宜農(一) 吳沙(一) 壯圍(一) 公館 

歷年平均 
日水位 9.54 5.19 3.99 1.90 0.72 

最大日 
平均水位 

10.96 
(105/10/21) 

6.30 
(94/10/09) 

4.99 
(101/06/27) 

2.51 
(99/10/11) 

2.18 
(109/12/08) 

最小日 
平均水位 

4.27 
(109/06/02) 

2.68 
(89/06/30) 

1.12 
(107/01/13) 

-6.60 
(109/11/02) 

-9.53 
(109/11/02) 

資料來源：經濟部水利署-110年臺灣水文年報 

依 110 年臺灣水文年報資料顯示，本計畫區域地下水位約介於 0~10m

之間，地下水位最高為同樂測站，歷年平均水位為 10.96m；最低為公館測

站，歷年平均水位為-9.53m，由此資料顯示出地下水位深度受到地形地勢影

響，整體而言分佈約略與地勢走向一致，呈現由西往東逐步遞減。 

七、灌溉系統 

宜蘭地區自古農業發達係台灣重要之農業區，境內埤圳遍佈全域，由於

背山臨海，年降雨量平均在 3,400 公厘以上，水源豐沛，故蘭陽平原內灌溉

系統發達，圳渠羅列分佈極廣，灌溉面積約 18,763 公頃，均由宜蘭農田水

利署管轄。 

由於平原地區部分區域地勢低窪，枯水期間地下水高於圳渠或排水路之

水位時，地下水將滲入圳渠或排水路內，此現象一般稱為伏流水(湧泉)，亦

即基流量之來源。 

圳路主要灌溉水源及取水量如表 2.4-4 所示，大都取自河川(佔 61.4%)，

其次為排水路迴歸再利用(佔 22.6%)、湧泉(佔 15.8%)及地下水(佔 0.2%)。 

表 2.4-4 宜蘭縣各灌溉水源量 
水源別 

項目 河川 排水路 
(迴歸水) 

地下水 湧泉 
(伏流水) 

合計 

取水量 
(CMS) 43.539 16.024 0.163 11.181 70.907 

所佔百分比(%) 61.4 22.6 0.2 15.8 100 

資料來源：農田水利署宜蘭管理處，「灌溉水質調查及管理制度化推動研究」，民國80年8月。 
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2.4.2 污染現況調查 

一、河川水質 

依據 102 年 5 月 30 日環署水字第 1020045468 號函「河川污染指數(RPI)

基準值及計算方式修正」研商會議結論，目前用於評估河川水質之綜合性指

標為「河川污染程度指數,RiverPollutionIndex」簡稱「RPI」。RPI 指數係以

水中溶氧量（DO）、生化需氧量（BOD5）、懸浮固體（SS）、與氨氮(NH3-N）

等四項水質參數之濃度值，來計算所得之指數積分值，並判定河川水質污染

程度。RPI 之計算及比對基準如表 2.4-5 所示。 

表 2.4-5 河川污染程度指數(RPI)表 
水質/項目 未(稍)受污染 輕度污染 中度污染 嚴重污染 

溶氧量(mg/L) DO≧6.5 6.5＞DO≧4.6 4.5≧DO≧2.0 DO＜2.0 
生化需氧量(mg/L) BOD5≦3.0 3.0＜BOD5≦4.9 5.0≦BOD5≦15.0 BOD5＞15.0 
懸浮固體(mg/L) SS≦20.0 20.0＜SS≦49.9 50.0≦SS≦100 SS＞100 

氨氮(mg/L) NH3-N≦0.50 0.50＜NH3-N≦0.99 1.00≦NH3-N≦3.00 NH3-N＞3.00 
點數 1 3 6 10 

污染指數積分值(S) S≦2.0 2.0＜S≦3.0 3.1≦S≦6.0 S＞6.0 

資料來源：行政院環保署-全國環境水質監測資訊網 

本計畫區屬蘭陽溪及其支流宜蘭河流域，其中蘭陽溪流域內有三座水質

監測站較鄰近本規劃範圍，分別為葫蘆堵大橋(原為上深溝)、蘭陽大橋及噶

瑪蘭橋(原為興蘭大橋)，經查閱全國環境水質監測資訊網民國 111 年之水質

監測值與民國 97 年之水質監測值，可看出河川汙染指數有下降之趨勢，如

表 2.4-6 所示，因此完備宜蘭地區污水下水道系統為解決宜蘭地區水污染問

題當務之急。 

表 2.4-6 鄰近計畫區之河川水質表 

河川測站 
蘭陽溪 

葫蘆堵大橋 蘭陽大橋 噶瑪蘭橋 

年別項目 97 111 97 111 97 111 
溶氧量(mg/L) 6.4 7.7 6.9 7.3 6.4 7.6 

生化需氧量(mg/L) 9 2 6.4 2.5 9 1.7 
懸浮固體(mg/L) 870 600 1160 426 870 446 
氨氮(mg/L) 0.96 0.08 0.85 0.1 0.96 0.06 

RPI 指數 5.5 3.25 5 3.25 5.5 3.25 

資料來源：行政院環保署-全國環境水質監測資訊網
https://wq.epa.gov.tw/EWQP/zh/EnvWaterMonitoring/River.aspx 
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二、地下水水質 

蘭陽平原地下水量豐富，水源充足且水質良好，然隨著工商業及養殖漁

業之發展，地下水之開發利用亦逐年增加，部分地區因抽水點集中且抽水量

超過補注量，致地層下陷，甚或造成海水入侵，亦可能因污染源任意排放及

地下水位高，致使地下水質較易受污染。 

依據行政院環保署(全國環境水質監測資訊網)資料顯示，目前本規劃區

內設有兩處地下水取樣井，用以觀測地下水水質，兩處測站分別設置在宜蘭

高商及員山國小，查閱測站近二年內(109 年 5 月 26 日~111 年 5 月 31 日)統

計資料，如表 2.4-7，並參閱 98 年 11 月 26 日行政院環境保護署環署毒字第

0980106331E 號令號令修正發布第三條之「飲用水水質標準」，依據「飲用

水水質標準」可對照出本規劃範圍內地下水水質遭遇鐵、錳等金屬濃度污

染，建議民眾不宜直接飲用，並針對可能性之污染源加以探討及加強管制。 

表 2.4-7 規劃區附近地下水取樣井資料及檢驗值 

取樣井名稱 宜蘭高商 員山國小 
飲用水水質標準 

(最大限值) 

檢 
 
 
 
 
驗 
 
 
 
 
項 
 
 
 
 
目 

日期 109/05/26 109/10/23 110/10/29 109/05/26 109/10/23 110/10/29 - 

水溫(℃) 27.2 27.5 28.9 25.4 26.6 28.2 - 

導電度 
(μmho/cm25℃) 337 232 352 484 387 371 - 

pH值 7.00 6.96 6.89 6.33 6.57 6.46 6.0~8.5 

氯鹽(mg/l) 6.1 5.1 9.5 7.2 7.1 4.3 250 

總硬度(mg/l) 152 97.3 143 234 156 165 300 

鐵 (mg/l) 3.04 0.202 0.239 1.83 0.071 0.446 0.3 

錳 (mg/l) 0.101 0.008 0.043 0.104 0.022 0.048 0.05 

砷 (mg/l) 0.0239 0.0038 0.0049 0.0261 0.0005 0.0202 0.01 

鎘 (mg/l) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005 

鉻 (mg/l) <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.05 

銅 (mg/l) 0.002 0.003 0.001 0.006 0.002 <0.001 1.0 

鋅 (mg/l) 0.004 0.008 0.007 0.031 0.004 0.010 5.0 

資料來源：行政院環保署-全國環境水質監測資訊網 
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2.5 污水量及污染量 

2.5.1 家庭污水 

一、原全期系統規劃內容(84 年 10 月核定) 

1. 每人每日用水量及污水量 

根據民國 77 年～81 年臺灣省自來水事業統計年報中，歷年用水量

與供水人口求得每人每日用水量宜蘭介於 209～223LPCD 之間，員山鄉

介於 149～166LPCD，壯圍鄉介於 209～223LPCD 之間，四城地區介於

143～190LPCD 之間，利用上述資料以線性迴歸求得目標年每人每日用

水量；宜蘭為 325LPCD，員山 241LPCD，壯圍 325LPCD，四城 374LPCD，

另參考「臺灣省自來水公司宜蘭縣北部區域自來水系統規劃報告」中宜

蘭、員山、壯圍、礁溪，四個供水區之每人每日用水量推估結果比較，

研擬全期規劃目標年宜蘭每人每日用水量 336LPCD，員山 282LPCD，壯

圍 280LPCD，四城 303LPCD。 

基於每人每日平均污水量與自來水用水量幾成正比，一般污水量之

估計均以用水量為基礎乘以一適當係數推估而得。目前台灣地區所採用

污水量與用水量比值自 0.68～0.9 不等，惟大部份地區均採用 0.8 為污水

量與用水量之比值，故本規劃污水量與用水量之比值亦採用 0.8。 

依計畫區各市鄉各目標年之每人每日用水量及比值，求得各市鄉未

來每人每日污水量，計畫目標年分別為宜蘭 270LPCD，員山 225LPCD，

壯圍 224LPCD，四城 240LPCD。 

2. 每人每日污染量 

每人每日污染量之多寡係隨區域生活習慣、氣候及生活水準等而

異。根據「宜蘭縣水污染防治實施方案規劃」報告中之宜蘭河流域之 BOD

採用 200mg/l，BOD 每年增加值為 0.7gpcd/yr，BOD:SS=1:1，依此求得

全期規劃區內各市鄉之每人每日污染量如表 2.5-1。 
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表 2.5-1 原全期規劃每人每日污染量推估表 

年度 市鄉名稱 宜蘭 員山 壯圍 四城 

民國 81 年 

每人每日污水量(LPCD) 178 126 178 141 
生化需氧量(gpcd) 36 25 36 28 
懸浮固體物(gpcd) 36 25 36 28 

民國 90 年 

每人每日污水量(LPCD) 211 174 211 158 
生化需氧量(gpcd) 42 31 42 34 
懸浮固體物(gpcd) 42 31 42 34 

民國 100 年 

每人每日污水量(LPCD) 240 200 240 200 
生化需氧量(gpcd) 49 38 49 41 
懸浮固體物(gpcd) 49 38 49 41 

民國 110 年 

每人每日污水量(LPCD) 270 225 224 240 
生化需氧量(gpcd) 56 45 56 48 
懸浮固體物(gpcd) 56 45 56 48 

3. 家庭污水量與污染量 

目標年全期規劃總計家庭污水量為 42,225CMD，污染量 BOD 與 SS

均為 8,711kg/d，另各市鄉民國 90 年、100 年之污水量及污染量資料（詳

表 2.5-2 所示）。 

表 2.5-2 原全期規劃家庭污水及污染量推估表 
市鄉名稱 宜蘭 員山 壯圍 四城 合計 

民國 81 年 

家庭污水量(CMD) 14,300 750 470 1,210 16,730 
生化需氧量(kg/d) 2,900 150 100 240 3,390 
懸浮固體物(kg/d) 2,900 150 100 240 3,390 

民國 90 年 

家庭污水量(CMD) 18,300 1,150 600 1,400 21,450 
生化需氧量(kg/d) 3,650 200 120 300 4,270 

懸浮固體物(kg/d) 3,650 200 120 300 4,270 

民國 100 年 

家庭污水量(CMD) 22,600 1,450 720 1,770 26,540 
生化需氧量(kg/d) 4,600 270 150 370 5,390 
懸浮固體物(kg/d) 4,600 270 150 370 5,390 

民國 110 年 

家庭污水量(CMD) 35,100 2,475 810 3,840 42,225 
生化需氧量(kg/d) 7,280 495 168 768 8,711 

懸浮固體物(kg/d) 7,280 495 168 768 8,711 

二、原第一期實施計畫內全期系統規劃內容(88 年 03 月核定) 

原第一期實施計畫建議每人每日用水量以 250 公升為估算基準，並以污

水量與用水量比值 0.9 計算每人每日污水量為 225 公升；而污染量 BOD 採

190mg/L，BOD：SS=1：1，依此估算計畫區內各鄉鎮市之目標年每人每日
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污染量，得知目標年計畫區總計家庭污水量為 36,000CMD，污染量 BOD 與

SS 均為 6,840kg/day，各鄉鎮市之目標年污水量及污染量相關資料如表 2.5-3

所示。 

表 2.5-3 原第一期實施計畫目標年家庭污水量及污染量推估表 

年度 項目/都市計區 宜蘭 四城 壯圍 員山 合計 

民國 110 年 
(計畫目標年) 

家庭污水量(CMD) 29,250 3,150 675 2,925 36,000 

生化需氧量(kg/d) 5,558 599 128 556 6,840 

懸浮固體物(kg/d) 5,558 599 128 556 6,840 

三、原第二期實施計畫內全期系統規劃內容(98 年 07 月核定) 

原第二期實施計畫仍採用每人每日用水量以 250 公升為估算基準，並以

污水量與用水量比值 0.9 計算每人每日污水量為 225 公升；污染量則根據其

他縣市執行經驗，BOD 採用 180mg/l，BOD：SS=1：1，依此估算計畫區內

各鄉鎮市之目標年每人每日污水量及污染量，得知目標年計畫區總計家庭污

水量為 40,388CMD，污染量 BOD5 與 SS 均為 7,270kg/day，計算結果各污水

區之目標年污染量如表 2.5-4 所示。 

表 2.5-4 原第二期實施計畫目標年家庭污水量及污染量推估表 

年度 項目/都市計區 宜蘭 四城 壯圍 員山 縣政 
中心 合計 

民國 110 年 
(計畫目標年) 

家庭污水量(CMD) 29,250 3,150 675 2,925 4,388 40,388 

生化需氧量(kg/d) 5,265 567 122 527 790 7,270 

懸浮固體物(kg/d) 5,265 567 122 527 790 7,270 

四、原第三期實施計畫內全期系統規劃內容(104 年 4 月核定) 

原第三期實施計畫仍採用建議每人每日用水量以 250 公升為估算基 

準，並以污水量與用水量比值 0.9 計算每人每日污水量為 225 公升；污

染量則根據其他縣市執行經驗，BOD 採用 180mg/l，SS 採用 180mg/l，因此

依前所述估算本計畫區內各都市計畫區之目標年每人每日污水量及污染

量，而本期實施計畫預估目標年執行 85%總戶數，得知目標年計畫區總計

家庭污水量為 22,858CMD，污染量 BOD 為 4,115kg/day、SS 為 4,115kg/day，

如表 2.5-5 所示。 
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表 2.5-5 原第三期實施計畫目標年家庭污水量及污染量推估表 
項目/都市計區 宜蘭 員山 壯圍 四城 縣政中心 合計 

計畫目標年 85%人口(人) 77,210 8,130 2,632 11,035 2,586 101,593 
每人每日污水量(LPCD) 225 225 225 225 225 - 

BOD 水質濃度(mg/l) 180 180 180 180 180 - 
SS 水質濃度(mg/l) 180 180 180 180 180 - 

污水量(CMD) 17,372 1,829 592 2,483 582 22,858 
BOD 污染量(kg/day) 3,127 329 107 447 105 4,115 
SS 污染量(kg/day) 3,127 329 107 447 105 4,115 

五、原第三期修正實施計畫內全期系統規劃內容(108 年 04 月核定) 

原第三期修正實施計畫每人每日用水量採各鄉鎮過去三年(104~106)自

來水實際用量之平均值，並以污水量與用水量比值 0.9 計算各鄉鎮每人每日

污水量，依此估算各鄉鎮每人每日污水量計算為宜蘭市為 299LPCD、礁溪

鄉為 230LPCD、壯圍鄉為 192LPCD、員山鄉 187LPCD 做為參考值，如表

2.5-6 所示，得知目標年計畫區總計家庭污水量為 33,416CMD，污染量 BOD5

與 SS 均為 6,014kg/day，污染量 BOD 與 SS 均為 6,014kg/day。 

表 2.5-6 原第三期修正實施計畫目標年家庭污水量及污染量推估表 

年度 項目/都市計區 宜蘭 四城 壯圍 員山 縣政 
中心 

合計 

民國 120 年 
(計畫目標年) 

家庭污水量(CMD) 27,407 2,201 630 1,783 1,395 33,416 

生化需氧量(kg/d) 4,933 396 113 321 251 6,014 

懸浮固體物(kg/d) 4,933 396 113 321 251 6,014 

六、本期實施計畫檢討修正後全期系統規劃內容 

本計畫每人每日污水量延續原第三期修正實施計畫，採過去三年自來水

實際用量平均值計算，並依據內政部營建署「公共污水下水道管線設計手冊

(109 年)」，建議污水量與用水量比值以 0.9 計算，各鄉鎮每人每日污水量計

算為宜蘭市為 293LPCD、礁溪鄉為 233LPCD、壯圍鄉為 201LPCD、員山鄉

199LPCD，如表 2.5-7 所示；污染量則根據其他縣市執行經驗，BOD 採用

180mg/l，SS 採用 180mg/l，因此依前所述估算本計畫區內各都市計畫區目

標年每人每日污水量及污染量，本期實施計畫預估目標年計畫區總計家庭污

水量為 32,959CMD，污染量 BOD 為 5,933kg/day、SS 為 5,933kg/day，如表

2.5-8 所示。 
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表 2.5-7 修正全期系統歷年自來水用水量推估表 
年度 

鄉鎮 108 109 110 平均 換算污水量 
(比值 0.9) 

宜蘭市 326 333 320 326 293 

礁溪鄉 260 268 250 259 233 

壯圍鄉 209 238 221 223 201 

員山鄉 210 240 213 221 199 

資料來源：經濟部水利署-各鄉鎮供水量表格 

表 2.5-8 修正全期本期系統目標年家庭污水量及污染量推估表 
 

項目/都市計區 宜蘭 員山 壯圍 四城 縣政中心 合計 

計畫目標年人口(人) 90,726 9,533 3,475 9,234 5,559 118,527 

每人每日污水量(LPCD) 293 199 201 233 293 - 

BOD水質濃度(mg/l) 180 180 180 180 180 - 

SS水質濃度(mg/l) 180 180 180 180 180 - 

污水量(CMD) 26,583 1,897 698 2,152 1,629 32,959 

BOD污染量(kg/day) 4,785 341 126 387 293 5,933 

SS污染量(kg/day) 4,785 341 126 387 293 5,933 

2.5.2 事業廢水 

一、原全期系統規劃內容(84 年 10 月核定) 

1. 工業區廢水量推估 

宜蘭地區之工業用地面積合計為 1,645.5 公頃，依據經建會推估宜蘭

地區民國 100 及 110 年工業用地需求為 1,000 公頃，因此預期未來將不

會增加工業用地面積所以按照都市計畫所編定之相關工業區及倉儲區用

地面積宜蘭 61.14 公頃、四城 65.35 公頃及壯圍 1.9 公頃，視為目標年工

業用地大小，另參考相關資料及本規劃區之特性，擬定都市計畫區工業

用地單位面積廢水量採用 70CMD/ha。由以上各區工業區用地面積假定

目標年開發達飽合可推算得全期規劃目標年工業廢水量為 8,988CMD，

如表 2.5-9 所示。 
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表 2.5-9 原全期規劃工廠廢水量及污染量推估表 

項目 
市鄉名稱 宜蘭 壯圍 四城 合計 

年度 

民國 100 年 

廢水量(CMD) 3,847 100 3,431 7,378 

生化需氧量(kg/d) 1,154 30 1,029 2,213 

懸浮固體物(kg/d) 1,346 35 1,201 2,582 

民國 110 年 

廢水量(CMD) 4,280 133 4,575 8,988 

生化需氧量(kg/d) 1,282 40 1,373 2,695 

懸浮固體物(kg/d) 1,496 47 1,601 3,144 

2. 工區污染推估 

工業廢水水質變化頗大，若任由其排入都市污水下水道，可能危害

下水道系統設施，影響污水處理廠正常運作，依下水道法第二十五條規

定「下水道可容納排入之下水水質標準，由下水道機構擬定，報請省(市)

主管機關核定後公告。故為便於處理廠之操作管理，對其排入下水道系

統之水質均將訂有限值，依據「宜蘭縣公共污水下水道下水水質基準(98

年 6 月 30 日公佈)」所訂定之 BOD 及 SS 允許排入限值均為 600mg/l。 

有關都市計畫區工業用地之一般工廠產生之污染量，將擬引用有關

資料推估污染量，根據成大環研所第 29 號研究報告，對台灣地區已開發

之九處綜合工業區排放水所做之調查，其 BOD 平均值為 309mg/l，SS

平均值為 374mg/l，又參考目前國內下水道規劃報告所採用一般工廠之工

業廢水水質，初步擬定都市計畫區工業用地之一般工廠廢水，水質以

BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予以推估。經計算原全期系統工業廢水之污

染量約為 BOD=2,695kg/d，SS=3,144kg/d。 

二、原第一期實施計畫內全期系統規劃內容(88 年 03 月核定) 

原第一期實施計畫仍按照都市計畫所編定之相關工業區及倉儲區用地

面積宜蘭 61.14 公頃、四城 65.35 公頃及壯圍 1.9 公頃，視為目標年工業用

地大小，而工業用地單位面積廢水量仍依原全期系統規劃內容採用

70CMD/ha 計算，得出目標年工業廢水量為 8,988CMD；另污染量仍參考目
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前國內下水道規劃報告所採用一般工廠之工業廢水水質，擬定都市計畫區工

業用地之一般工廠廢水，水質以 BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予以推估，得

出工業廢水之污染量約為 BOD=2,695kg/d，SS=3,144kg/d。 

三、原第二期實施計畫內全期系統規劃內容(98 年 07 月核定) 

原第二期實施計畫依目前都市計畫所編定之相關工業區及倉儲區用地

面積，宜蘭 61.14 公頃、四城 65.35 公頃及壯圍 1.9 公頃，視為目標年工業

用地大小。另都市計畫區工業用地單位面積廢水量則採用 10CMD/ha，得出

目標年工業廢水量為 1,284CMD；另污染量仍參考原第一期實施計畫內容，

水質以 BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予以推估，得出工業廢水之污染量約為

BOD=385kg/d，SS=449kg/d。 

四、原第三期實施計畫內全期系統規劃內容(104 年 4 月核定) 

依目前各都市計畫通盤檢討所編定之相關工業區及倉儲區用地等面

積，分別修正各工業區面積為宜蘭都市計畫 53.47 公頃、四城 63.38 公頃及

壯圍 1.9 公頃，視為目標年工業用地大小。另參閱「103 年 10 月公共污水下

水道管線設計手冊」，都市計畫區工業用地單位面積廢水量採用 10CMD/ha。

由以上各區工業區用地面積，假定目標年開發達飽和，可推算得目標

年工業廢水量為 1,188CMD，並 依 據 原 全 期 系 統 擬 訂 工 業 用 地 之

一 般 工 廠 廢 水 水質 以 BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予以推估。經計算檢

討修正後全期系統工業廢水之污染量約為BOD=357kg/d，SS=416kg/d。 

五、原第三期修正實施計畫內全期系統規劃內容(108 年 4 月核定) 

原第三期修正實施計畫延續原第三期實施計畫，依照目前都市計畫所編

定之相關工業區及倉儲區用地面積，宜蘭 53.47 公頃、四城 63.38 公頃及壯

圍 1.9 公頃，視為目標年工業用地大小，另都市計畫區工業用地單位面積廢

水量則採用 10CMD/ha。得出目標年工業廢水量為 1,188CMD，並依據原全

期系統擬訂工業用地之一般工廠廢水水質以 BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予

以推估。經計算檢討修正後全期系統工業廢水之污染量約為 BOD=357kg/d，

SS=416kg/d。 
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五、本期實施計畫檢討修正後全期系統規劃內容 

依目前各都市計畫通盤檢討所編定之相關工業區及倉儲區用地等面

積，分別修正各工業區面積為宜蘭 30.99 公頃、四城 63.38 公頃及壯圍 2.01

公頃，視為目標年工業用地大小。另參閱內政部營建署「公共污水下水道管

線設計手冊 (109 年 )」，都市計畫區工業用地單位面積廢水量採用

10CMD/ha。由以上各區工業區用地面積，假定目標年開發達飽和，可推算

得目標年工業廢水量為 964CMD，並依據原全期系統擬訂工業用地之一般工

廠廢水水質以 BOD=300mg/l，SS=350mg/l 予以推估。經計算檢討修正後全

期系統工業廢水之污染量約為 BOD=289kg/d，SS=337kg/d。 

六、大型用水量之事業納管辦理情形 

針對本計畫範圍之大用水戶之事業進行調查，宜蘭地區大型用水之產業

類型主要為住宿服務業、綜合商品零售業及醫療保健服務業，引據 111 年度

1 月至 11 月事業用戶之污水下水道徵收使用費約為 4,121,065 元整，依宜蘭

縣污水下水道使用費徵收自治條例每度費用 5 元，得推估納管污水量約為

824,213 立方公尺(約 2,475CMD)，相關統計詳如表 2.5-10。 

表 2.5-10 111 年度污水下水道事業用戶使用費徵收統計表 
序號 事業名稱 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 合計 

1 環華豐股份有限公司 147,975 143,765 153,950 145,385 145,620 132,390 154,105 201,835 202,685 183,915 177,365 1,788,990 

2 家福股份有限公司 11,285 11,430 11,980 10,890 11,925 10,390 15,355 17,170 24,205 22,810 17,305 164,745 

3 國立陽明大學附設醫院 49,850 52,105 49,435 53,470 58,840 60,145 67,005 73,900 78,275 77,190 65,000 685,215 

4 普仁健康診所  -   -   -   -   -   10   -   -   -   -   -  10 

5 財團法人蘭陽仁愛醫院 3,520 3,700 3,145 3,670 4,355 4,070 4,065 4,390 4,850 4,395 4,065 44,225 

6 得安診所 60  -  55  -  70  -  75  -  70  -  75 405 

7 加利利實業股份有限公司 6,035 6,155 6,175 6,265 6,565 5,770 6,430 9,450 6,370 6,165 6,595 71,975 

8 建蘭企業有限公司 34,690 33,260 33,680 32,570 36,250 23,190 26,385 36,175 33,940 31,285 34,185 355,610 

9 宜珍實業社 8,720 9,035 5,920 9,990 11,625 13,855 16,105 11,725 6,905 8,050 9,335 111,265 

10 游俊益 5,895 6,030 5,345 6,465 7,950 5,140 5,310 6,655 6,490 6,670 5,540 67,490 

11 宜蘭渡小月餐廳有限公司 4,865  -  5,645  -  4,965  -  3,670  -  5,310  -  6,185 30,640 

12 喜立萬股份有限公司 10,020  -  8,595  -  9,640  -  11,350  -  14,835  -  13,965 68,405 

13 友愛百貨股份有限公司 3,395  -  3,645  -  4,060  -  3,820  -  4,575  -  5,345 24,840 

14 富翔大旅社 6,915 7,045 6,635 6,610 7,200 5,365 5,690 6,015 6,900 7,040 6,475 71,890 

15 宜蘭力麗開發股份有限公司 17,265 17,300 16,195 16,020 18,595 15,190 19,275 25,890 29,345 25,505 20,740 221,320 

16 悅川觀光事業股份有限公司 11,755 11,575 10,420 9,735 11,690 6,555 8,630 15,740 18,195 17,510 13,990 135,795 

17 煙波大飯店宜蘭館 23,390 23,275 21,920 22,500 25,065 16,420 21,125 29,255 28,885 28,955 25,080 265,870 

18 光南製藥股份有限公司 1,745  -  1,495  -  1,420  -  2,685  -  2,030  -  3,000 12,375 

  合          計 347,380 324,675 344,235 323,570 365,835 298,490 371,080 438,200 473,865 419,490 414,245 4,121,065 
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2.5.3 畜牧廢水 

畜牧業飼養種類包含雞、鴨、鵝等家禽與豬、牛、羊等家畜，一般家禽

之排泄量較少，又因其污染物含水量較低，大都可直接做為作物肥料，故家

禽類產生之污染量可忽略不計。飼養家畜中之牛與羊為嗜草性動物其排泄物

含水量甚低，一般採回收資源方式加以處置，其污染量可不予計入。故一般

以養豬廢水為畜牧廢水之主要來源。 

依行政院農委會 111 年 5 月編印之「全國養豬頭數調查報告」，由資料

可得至 111年 5月底宜蘭市養豬頭數 2,022頭、礁溪鄉 13,203頭、壯圍鄉 9,734

頭、員山鄉 8,708 頭，並查閱相關資料結果，發現大多飼養場位於本規劃區

之都市計畫區外，另因規劃範圍屬都市計畫區其都市化程度及住宅密度均高

，在民眾環保意識高漲期間，養豬場產生之噪音及臭味之直接問題，將為民

眾不歡迎在規劃區畜養之理由，故規劃區內將不可能存在養豬場，且目前環

保主管機關已對養豬廢水加強管制，並調整養豬政策以減少國內養豬數量，

因此未來零散小規模養豬場，將隨政策調整，環保要求及民眾阻力而日益減

少，設立污水處理廠處理排泄物已是大型養豬場處理廢水之必然趨勢，故本

系統規劃不將此類廢水納入為原則。 

 

2.5.4 流動人口污水 

本計畫流動人口係指不在全期系統行政區內設籍之人口，如大學專科以

上學生、軍事營區內軍人及觀光勝地旅客等。因前述只討論全期系統行政區

內之設籍人口，事實上範圍區內亦有流動人口居住期間，故應一併考慮以避

免污水量及污染量推估有所偏差。經查閱相關資料可得全期系統範圍內設有

金六結營區，營區人數約 6,000 人/日；而宜蘭大學內各教職員及師生人數約

6,861 人/日；觀光遊憩景點(如宜蘭酒廠、宜蘭設治紀念館、龍潭湖風景區…

等)人數參閱 111 年 3 月(該月為當年度最高遊客人數)宜蘭縣政府工商旅遊處

彙整得出，遊客人數約為 2,019 人/日。 
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金六結營區因全營人員皆為住宿人口，污水量計算方式仍採用家庭污水

量每人每日 293LPCD 進行估算，得出金六結營區污水量約為 1,758CMD；

另參閱內政部營建署「公共污水下水道管線設計手冊(109 年)」所述，遊憩

地區污水量需區分為住宿及非住宿兩項，遊憩地區污水量以每人次每日污水

量推估，屬不留宿者建議採以家庭污水量之 15%估算，因本計畫觀光遊憩景

點屬於定點參觀類型，因此採非住宿方式計算遊客污水量約為 89CMD；最

後針對宜蘭大學污水量推估方式，參考宜蘭大學自來水用量情況予以推估污

水量，經查閱近年來宜蘭大學當月自來水用量約介於 8,703~16,554 噸(約 29

0~552CMD)，並以污水量與用水量比值 0.9 計算每日污水量約 261~497CMD

，建議採最大值 497CMD 推估，污水量推估方式，因宜蘭大學依學校公告

約有 1,083 名住宿名額，依據住宿人口 1,083 比照家庭污水量計算得 1,083×

293LPCD=317CMD、非住宿人口 5,778 人×293LPCD×15%=254CMD 加總約

為 571CMD 故宜蘭大學每日污水量採兩者平均值(497+571)/2=534CMD 計較

為合理，較能精準掌握宜蘭大學實際用水量情況。而污染量則根據其他縣市

執行經驗，BOD 採用 180mg/l，SS 採用 180mg/l，彙整本計畫流動人口污水

量及污染量如表 2.5-11 所示。 

 

表 2.5-11 全期系統流動人口污水量及污染量推估表 
項目 金六結營區 宜蘭大學 遊憩景點 合計 

人口(人/日) 6,000 6,861 2,019 14,880 

每人每日污水量(LPCD) 293 - - - 

BOD 水質濃度(mg/l) 180 180 180 - 

SS 水質濃度(mg/l) 180 180 180 - 

自來水最大用量(CMD) - 552 - 552 

污水量(CMD) 1,758 534  89 2,381 

BOD 污染量(kg/d) 316 96 16 429 

SS 污染量(kg/d) 316 96 16 429 
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2.5.5 地下水入滲量 

一、原全期系統規劃內容(84 年 10 月核定) 

宜蘭地區內之年降雨量約 3,400mm，部份雨水可能經由污水管之人孔、

清潔孔流入下水道，惟目前國內均未重視此方面問題，資料付之闕如，且經

查國內有關污水下水道人孔框蓋設計均設有阻隔雨水流入下水道之橡皮墊

圈，預測其入流量應不大故不擬予以考慮。另入滲量一般常用之估計方法有

三種：按污水量比例估計，按單位管線長度估計，按單位污水收集面積估計，

僅分別說明如下: 

1. 按污水量比例估計 

依內政部營建署「污水下水道系統規劃要點」所述，地下水入滲量

除情形特殊外，依每人每日最大污水量之百分之十至二十計，每人每日

最大污水量以平均日污水量之 1.2～1.4 倍計算。以此推估目標年規劃範

圍內之入滲量約為 33～65LPCD，另台灣大學環境工程研究所於「都市

污水處理後再利用可行性研究(Ⅰ)」中，曾調查台北市民生東路污水廠、

中興新村中正路污水廠、內轆污水廠之地下水入滲量，約佔家庭平均污

水量之 30%，其值在 90～115LPCD 之間。 

2. 按單位管線長度估計 

依美國 ASCE 設計標準訂定當下水道管有一半在地下水位下面，而

另一半在地下水位上時，以 7,0801/day/KM 估計地下水入滲量。另根據

統計，美國下水道地下水入滲量，管渠在地下水位以下者為 141,600～

236,0001/day/KM；此外，依 CharlesR.Velzy 及 JoghnaM.Sprague 等統計，

平均可採用 100,0001/day/KM 估計之。 

3. 按單位污水收集面積估計 

依台北市衛生下水道計畫中建議，一般可以採用 5～50CMD/ha，平

均 20CMD/ha 估計。「台北近郊衛生下水道系統規劃」中採用 13CMD/ha

為設計值。 
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全期規劃污水下水道系統係屬管網分佈，故入滲量擬按單位污水收集面

積方式予以考慮。另本規劃區地表土壤屬河川沖積層及洪水沖積層，其土壤

表層為粉砂及粘土，下接細砂壤土。表土地質疏鬆，滲透能力強，且地下水

位甚高，約在地面下 1 公尺，年平均降雨量約 3,400mm，故入滲量擬以

15CMD/ha 估計之，經計算得總入滲量為 12,682CMD。其各年水量俟實施計

畫研擬時開發情形予以估算。另因入滲水水質均經滲透作用，水質較為乾淨

故其污染量將不予考慮。 

二、原第一期實施計畫內全期系統規劃內容(88 年 03 月核定) 

原第一期實施計畫入滲量計算方式仍沿用原全期系統規劃內容，入滲量

擬以 15CMD/ha 估計之，經計算得總入滲量為 12,682CMD。 

三、原第二期實施計畫內全期系統規劃內容(98 年 07 月核定) 

依內政部營建署「污水下水道設計指南」（內政部營建署，93.02），地

下水入滲量除情形特殊外，依每人每日最大日污水量之 10～15％（以平均

日污水量之 1.2~1.4 倍）計算。因計畫範圍之地下水位高，地下水入滲量擬

以每人每日最大日污水量 15％推估，得目標年計畫範圍內之入滲量約為

8,481CMD，因地下水水質較佳，污染量忽略不計。 

四、原第三期實施計畫內全期系統規劃內容(104 年 04 月核定) 

依內政部營建署「公共污水下水道管線設計手冊」（內政部營建署， 

102.10），滲水量採不含工業用地事業廢水（若有工業用地為工業住宅使用

等特殊情形可另為考量）之其它各類最大日污水量之 10～15％（以平均日

污水量之 1.2~1.4 倍）計算，相當於平均日污水量之 12%~21%。本計畫地下

水入滲量擬以每人每日平均日污水量 15％推估，得目標年計畫範圍內之入

滲量約為 3,735CMD，因地下水水質較佳，污染量忽略不計。 

五、原第三期修正實施計畫內全期系統規劃內容(108 年 04 月核定) 

依內政部營建署「公共污水下水道管線設計手冊」（內政部營建署， 

103.10），滲水量採不含工業用地事業廢水（若有工業用地為工業住宅使用
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等特殊情形可另為考量）之其它各類最大日污水量之 10～15%（以平均日污

水量之 1.2~1.4 倍）計算，相當於平均日污水量之 12 %~21%。本次修正實

施計畫地下水入滲量因考量整體計畫範圍地下水位較高(地下水分佈約

0~7M 間，平均水位在 0.7m)，建議入滲量改以每人每日平均日污水量 21%

推估，得目標年計畫範圍內之入滲量約為 7,439CMD，因地下水水質較佳污

染量忽略不計。 

六、本期實施計畫檢討修正後全期系統規劃內容 

依內政部營建署「公共污水下水道管線設計手冊(109 年)」，滲水量採不

含工業用地事業廢水（若有工業用地為工業住宅使用等特殊情形可另為考

量）之其它各類最大日污水量之 10～15%（以平均日污水量之 1.2~1.4 倍）

計算，相當於平均日污水量之 12%~21%。因考量整體計畫範圍地下水位較

高(地下水分佈約 0~7M 間，平均水位在 0.7m)，建議入滲量以每人每日平均

日污水量 21％推估，得目標年計畫範圍內之入滲量約為 7,421CMD，因地下

水水質較佳，污染量忽略不計。 

2.5.6 總污水量與污染量 

一、原全期系統規劃內容(84 年 10 月核定) 

依據前述推估之家庭污水、工業廢水，及地下水入滲量，全期規劃目標

年（民國 110 年）總污水量約為 63,895CMD，總污染量 BOD 約為 11,406kg/d，

SS 約為 11,855kg/d，目標年總污水量及污染量推估計算如表 2.5-12 所示。 

二、原第一期實施計畫內全期系統規劃內容(88 年 03 月核定) 

依據前述推估之家庭污水、工業廢水，及地下水入滲量，原第一期實施

計畫內全期規劃目標年（民國 110 年）總污水量約為 57,670CMD，總污染

量 BOD 約為 9,535kg/d，SS 約為 9,984kg/d，目標年總污水量及污染量推估

計算如表 2.5-12 所示。 

三、原第二期實施計畫內全期系統規劃內容(98 年 07 月核定) 

依據前述推估之家庭污水、工業廢水，及地下水入滲量，原第二期實施
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計畫內全期規劃目標年（民國 110 年）總污水量約為 50,153CMD，總污染

量 BOD 約為 7,655kg/d，SS 約為 7,719kg/d，目標年總污水量及污染量推估

計算如表 2.5-12 所示。 

四、原第三期實施計畫內全期系統規劃內容(104 年 04 月核定) 

依據上述推估之家庭污水量、工業廢水量、流動人口污水量及地下水入

滲量，檢討修正本計畫區目標年（民國 110 年）總污水量約為 29,828CMD，

總污染量 BOD 值約為 4,839kg/d，SS 值約為 4,899kg/d，目標年總污水量及

污染量推估計算如表 2.5-12 所示。 

五、原第三期修正實施計畫內全期系統規劃內容(108 年 04 月核定) 

依據前述推估之家庭污水量、工業廢水量、流動人口污水量及地下水入

滲量，原第三期實施計畫內全期規劃目標年總污水量約為 44,053CMD，總

污染量 BOD 值約為 6,733kg/d，SS 值約 6,792kg/d，目標年總污水量及污染

量推估計算如表 2.5-12 所示。 

六、本期實施計畫檢討修正後全期系統規劃內容 

依據上述推估之家庭污水量、工業廢水量、流動人口污水量及地下水入

滲量，檢討修正本計畫區目標年（民國 122 年）總污水量約為 43,725CMD，

總污染量 BOD 值約為 6,651kg/d，SS 值約為 6,702kg/d，目標年總污水量及

污染量推估計算如表 2.5-12 所示。 

表 2.5-12 全期系統總污水量及污染量推估表 

 項目 家庭污水

量 
工業廢

水量 
流動人口

污水量 
地下水 
入滲量 

總污水量 總污染量 

原
全
期
系
統
規
劃 

污水量(CMD) 42,225 8,988 - 12,682 63,895 - 

BOD 污染量(Kg/d) 8,711 2,695 - - - 11,406 

SS 污染量(Kg/d) 8,711 3,144 - - - 11,855 

原
第
一
期
實

施
計
畫 

污水量(CMD) 36,000 8,988 - 12,682 57,670 - 

BOD 污染量(Kg/d) 6,840 2,695 - - - 9,535 
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 項目 家庭污水

量 
工業廢

水量 
流動人口

污水量 
地下水 
入滲量 

總污水量 總污染量 

SS 污染量(Kg/d) 6,840 3,144 - - - 9,984 

原
第
二
期
實
施
計
畫 

污水量(CMD) 40,388 1,284 - 8,481 50,153 - 

BOD 污染量(Kg/d) 7,270 385 - - - 7,655 

SS 污染量(Kg/d) 7,270 449 - - - 7,719 

原
第
三
期
實
施
計
畫 

污水量(CMD) 22,858 1,188 2,047 3,735 29,828 - 

BOD 污染量(Kg/d) 4,115 356 368 - - 4,839 

SS 污染量(Kg/d) 4,115 416 368 - - 4,899 

原
第
三
期
修
正
實
施
計
畫 

污水量(CMD) 33,416 1,188 2,010 7,439 44,053 - 

BOD 污染量(Kg/d) 6,014 357 362 - - 6,733 

SS 污染量(Kg/d) 6,014 416 362 - - 6,792 

本
期
實
施
計
畫
檢
討
修
正 

污水量(CMD) 32,959 964 2,381 7,421 43,725 - 

BOD 污染量(Kg/d) 5,933 289 429 - - 6,651 

SS 污染量(Kg/d) 5,933 337 432 - - 6,702 
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2.6 前期執行成果 

2.6.1 第一期實施計畫實施範圍及計畫人口 

計畫目標年為民國 110 年，相關實施範圍及計畫人口如表 2.6-1 所示。 

表 2.6-1 第一期實施計畫範圍及計畫人口彙整表 
實施範圍 

計畫人口(人) 備註 
行政區 都市計畫區 面積(ha) 

宜蘭市 
宜蘭都市計畫 1,530.58 130,000  

縣政中心都市計畫 107.8 19,500  

員山鄉 員山都市計畫 212.2 11,000  
礁溪鄉 四城都市計畫 538.5 16,000  

壯圍鄉 壯圍都市計畫 144.7 3,000  
合計 2,533.78 179,500  

2.6.2 工程內容及經費 

一、水資源回收中心用地 

水資源回收中心所需用地面積約 8.8 公頃，實際執行經費為 1 億 7,509

萬 1 仟元，已於民國 89 年全部徵收完成。 

二、水資源回收中心工程 

水資源回收中心第一期預計收集污水量 30,000CMD 所需站體設備工程

分別為第一期工程、實驗室工程、防颱工程、景觀工程、管理大樓工程及試

運轉工程，相關工程經費及建設期程彙整如表 2.6-2 所示。 

表 2.6-2 第一期實施計畫水資源回收中心工程經費及期程彙整表 

工程項目 經費(仟元) 執行年度 

第一期主體工程 588,670 92~97 年 

實驗室工程 4,810 96 年 

防颱工程 864 97 年 

景觀工程 3,395 96 年 

管理大樓工程 5,000 97 年 

試運轉工程 10,000 97 年 

合計 612,739  
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三、主幹管工程 

宜蘭地區污水下水道系統主幹管共有 A、B 兩條主幹管，其中 A 主幹

管工程已於 97 年完工，全長 11,067 公尺(含壯圍分支管 2,770 公尺)，管徑為

∮500mm~∮1,650mm，實際執行經費為 5 億 8,571 萬 1 仟元(含 98 年請領及

繳回之經費)，主要收集路段由泰山路開始，沿復興路銜接入校舍路，之後

通往東港路，並沿著壯五路及古結路接入水資源回收中心內，詳圖 2.6-1。 

B 主幹管工程於第一期實施計畫中已完成由校舍路轉至宜興路一段等

路段，全長 6,035 公尺(含壯四分支管)，管徑為∮1,200mm，實際執行經費為

1 億 7,168 萬 4 仟元。 

四、分支管網工程 

第一期實施計畫之分支管網實際執行污水分區為壯四、壯圍、壯三、蘭

陽、中山、力行及七結(設計)等七處污水分區，相關工程量體彙整如表 2.6-3。 

表 2.6-3 第一期實施計畫各污水分區管網工程內容及經費 
項目 污水分區 管徑(mm) 管線長度(公尺) 經費需求(仟元) 執行年度 

主幹管

工程 
A 主幹管 ∮500~∮1650 11,067 585,711 93~96 年 
B 主幹管 ∮1200 6,035 171,684 93~97 年 

分支管 
工程 

壯四壯圍 ∮300~∮500 2,770 經費含於 A、B 主幹管 93~96 年 
壯三蘭陽 ∮300~∮800 21,471 540,033 93~97 年 
中山力行 ∮300~∮700 15,019 293,501 93~97 年 
七結 - - 1,000(設計) 97 年 

總計 56,362 1,591,929 93~97 年 

註：1.分支管網執行經費(含98年度結算請領及繳回之經費)。 

2.B主幹管長度包含壯四分支管網。 

五、揚水設施工程 

美福揚水站於壯三、蘭陽污水分區分支管工程內一併施做，已於 96 年

完工，工程經費為 374 萬 1 仟元，配合縣政中心計畫區之污水量改排入本系

統內處理之故，因有埋深過大問題，故於運動公園處增設美福揚水站，以利

銜接並因應埋深及高程差過大問題。 

力行揚水站於 B1 標工程中一併施作，已於 97 年完工，工程經費為 1,891

萬元，因 B 主幹管行經新店污水分區須跨越宜蘭河導致深度過深，因此於宜

興橋南端興建力行揚水站可有效降低 B 幹管深度。
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圖 2.6-1 第一期實施計畫主幹管及分支管網配置圖 
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六、用戶接管工程 

第一期實施計畫主要建設主幹管及分支管網工程，而用戶接管工程則由

96 年開始陸續執行，分別執行壯四、壯圍、壯三、蘭陽、中山、力行等六

污水分區，詳圖 2.6-2 所示，各污水分區於第一期實施計畫中所需建設經費

與執行完成用戶接管戶數如下表 2.6-4 所示。 

表 2.6-4 第一期實施計畫各污水分區用戶接管工程內容及經費 
期別 污水分區 用戶接管戶數(戶) 經費需求(仟元) 執行年度 

第一期 
(88~97 年) 

中山力行污水分區 774 43,721 96~97 年 

壯三蘭陽污水分區 333 13,000 96~97 年 

壯四壯圍污水分區 43 5,000 96~97 年 

合計 1,150 61,721  

七、總和 

如上述各項目所列，整合第一期實施計畫工程內容及相關經費如表

2.6-5 所示。 

表 2.6-5 第一期實施計畫各項工程概要及經費 
分期 第一期 

實施範圍 宜蘭、員山、壯圍、四城及縣政中心等都市計畫區 
預定建設期程 88~97 年(計 10 年) 
工作項目 工程內容 建設費(仟元) 

污水收集系統 

主幹管 ∮500mm~∮1650mm 管長 17,102m(含壯

圍分支管 2,770m) 757,395 

分支管網 ∮300mm~∮800mm，管長 36,490m 834,534 
用戶接管 1,150 戶 61,721 
揚水站 兩座(美福、力行) 22,651 
小計 - 1,676,301 

污水處理廠 

Qave=30,000CMD 602,739 
用地徵收(8.8 公頃) 175,091 
試運轉 10,000 
小計 787,830 

建設費合計 - 2,464,131 
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圖 2.6-2 第一期實施計畫用戶接管範圍圖 
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2.6.3 第一期實施計畫分年工作項目、數量及經費表 

第一期實施計畫各分年工作項目、數量及經費表請詳表 2.6-6 所示。 

表 2.6-6 第一期實施計畫分年工程項目、數量及經費執行成果表 

年 項目 工程內容 
總工程費 
（仟元） 

備註 

87 
用地 水資源回收中心用地徵收工程 116,675  

小計 116,675  

90 
用地 水資源回收中心用地徵收工程 50,000  

小計 50,000  

91 用地 
水資源回收中心用地徵收工程 8,416  

小計 8,416  

92 
工程 水資源回收中心 第一期工程 100,000  

小計 100,000  

93 
工程 

水資源回收中心 第一期工程 170,000  

管線 

A 主幹管 
∮=1,650mm，L=2,230m 
(含壯圍分支管網 
∮=300mm，L=100m) 

40,000  

B 主幹管 
∮=1,200mm，L=100m 

5,000  

小計 215,000  

94 
工程 

水資源回收中心 第一期工程 200,000  

管線 

A 主幹管 
∮=500~1,650mm，L=3,145m 
(另含壯圍分支管網 
∮=300mm，L=1,270m) 

314,142  

B 主幹管 
∮=600~1,200mm，L=1,200m 
(A15 ~A18﹐BS01~08, 壯四分支管網) 

25,000  

壯三、蘭陽分支管 
∮=300~800mm，L=610m 

15,000  

中山、力行分支管 
∮=300~700mm，L=640m 

16,000  

小計 570,142  

95 工程 

水資源回收中心 第一期工程 20,408  

管線 

A 主幹管 
∮=500~1,650mm，L=4,401m 
(另含壯圍分支管網 
∮=300mm，L=500m) 

126,365  

B 主幹管 
∮=600~1,200mm，L=3,200m 
(A15 ~A18﹐BS01~08, 壯四分支管網) 

82,714  
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年 項目 工程內容 
總工程費 
（仟元） 

備註 

壯三、蘭陽分支管 
∮=300~800mm，L=10,063m 

183,639  

中山、力行分支管 
∮=300~700mm，L=10,207m 

139,920  

小計 553,046  

96 
工程 

水資源回收中心 
第一期工程 21,507  
景觀工程 3,327  
實驗室工程 4,810  

管線 

A 主幹管 
∮=500~1,650mm，L=1,092m 

32,864  

B 主幹管 
∮=600~1,200mm，L=835m 
(A15 ~A18，BS01~08，壯四分支管網) 

26,040  

壯三、蘭陽分支管 
∮=300~800mm，L=9,737m 

151,935  

美福力行揚水站 22,651  
中山、力行分支管 
∮=300~700mm，L=3,973m 

86,670  

用戶 
接管 

壯三、蘭陽用戶接管 1,500 設計 
中山、力行用戶接管 6,500  

小計 357,804  

97 
工程 

水資源回收中心 

第一期工程 80,459  
第一期試運轉工程 10,000  
管理大樓工程工程 1,364  
防颱設施工程 864  

管線 

A 主幹管 
∮=500~1,000mm，L=199m 

72,340  

B 主幹管 
∮=600~1,200mm，L=700m 

32,930  

壯三、蘭陽分支管 
∮=300~800mm，L=1,061m 

189,459  

中山、力行分支管 
∮=300~700mm，L=199m 

50,911  

七結分支管 1,000 設計 

用戶 
接管 

壯三、蘭陽用戶接管 333 戶 11,500  
中山、力行用戶接管 774 戶 37,221  
壯四、壯圍用戶接管 43 戶 5,000  

小計 493,048  
合計 2,464,131  

註：1.經費一律以當年值表示。 
2.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫以實際補助比例計算，如全國公 
共污水下水道普及率達70%後中央不再補助用戶接管經費。 
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2.6.4 第一期實施計畫用戶接管執行成果表 

第一期實施計畫用戶接管執行成果表請詳表 2.6-7 所示。 

年度 用戶接管戶數(戶) 經費(仟元) 本系統用戶接管普及率(%) 全縣用戶接管率（%） 備註 
97 1,150 61,721 2.47 0.65   
註：1.經費一律以當年值表示。 
    2.全縣用戶接管率係以111年12月全縣人口當量每戶2.55人為基準計算。 
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表2.6-8第一期實施計畫執行成果經費分配表 

項次 項目 工程名稱 工程內容 執行年度 
經費 

(元) 
中央補助款 

(元) 
地方配合款 

(元) 
1 水資

源回
收中 

心 

水資源回收中心用地徵收工程 用地徵收8.8公頃 88~91年 175,091,000 105,705,000 69,386,000 

 

2 水資源回收中心新建工程 
Qave=30,000CMD 

92~97年 612,739,000 609,951,500 2,787,500 

 

3 

管線 

宜蘭地區污水下水道A主幹管工程 
∮500mm~∮1650mm， 
管長 11,067m(含壯圍分支
管2,770m) 

93~97年 585,711,000 573,996,780 11,714,220 

 

4 
宜蘭地區污水下水道B主幹管工程 

∮1200mm，管長4,835m 
(含壯四分支管)力行揚水
站一座 

93~96年 171,684,000 168,250,320 3,433,680 

5 宜蘭地區污水下水道壯四壯圍分支管網工程 ∮300mm~∮500mm 93~96年 含於 A、B主幹管 - - 

 

6 
宜蘭地區污水下水道壯三蘭陽分支管網工程 

∮300mm~∮800mm，管長 
21,471m美福揚水站一座 93~97年 562,684,000 551,430,320 11,253,680 

7 宜蘭地區污水下水道中山力行分支管網工程 
∮300mm~∮700mm，管長 

30,038m 94~97年 293,501,000 288,754,000 4,747,000 

8 宜蘭地區污水下水道七結分支管網工程 分支管網設計作業 97年 1,000,000 980,000 20,000 
9 

用戶
接管 

宜蘭地區污水下水道中山力行用戶接管工程 用戶接管：774戶 96~97年 43,721,000 42,487,000 874,000 
10 宜蘭地區污水下水道壯三蘭陽用戶接管工程 用戶接管：333戶 96~97年 13,000,000 12,740,000 260,000 
11 宜蘭地區污水下水道壯四壯圍用戶接管工程 用戶接管：43戶 97年 5,000,000 4,900,000 100,000 

合計 2,464,131,000 2,359,194,920 104,576,080 
註：1.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫以實際輔助比例計算，如全縣用戶接管普及率超過50%中央不再補助用戶接管經費。 

2.A.B主幹管及分支管網(不含七結)執行經費含98年度請領及繳回之經費。 
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2.6.5 第二期實施計畫範圍及計畫人口 

計畫目標年為民國 110 年，第二期實施計畫範圍及計畫人口與第一期實

施計畫相同，詳表 2.6-1 所示。 

2.6.6 工程內容及經費 

一、水資源回收中心工程 

管理大樓工程已於 100 年建設完成，一期新建工程總執行經費為 7 億

5,185 萬 9 仟元，至第一期實施計畫結束後(97 年底)執行經費為 6 億 1,273

萬 9 仟元，因此第二期實施計畫實際執行 1 億 3,912 萬元，含 101 年規畫取

消污泥消化槽，辦理「下水污泥處理再利用計畫先期規劃」執行經費為 200

萬元。 

二、主幹管工程 

第二期實施計畫中 B 主幹管將配合新店污水分區進行規劃設計，B 主

幹管將跨越宜蘭河，由宜蘭河北側沿著宜興路至省道台九線中山路上，經過

新店污水分區延伸至四結污水分區，最末端至中正南路與育英路口，主幹管

管徑為∮600mm~∮800mm，管長為 2,675 公尺，詳圖 2.6-3 所示，經費含於

分支管網工程內。 

三、分支管網工程 

第二期實施計畫內容需執行七結、員山、新店等三處污水分區分支管

網，另增加宜蘭地區污水下水道工程開口契約，將以往所有減做或困難施工

項目進行補做，相關工程量體彙整如表 2.6-9。 

表 2.6-9 第二期實施計畫各污水分區管網工程內容及經費 

項目 污水分區 管徑(mm) 管線長度(m) 經費(仟元) 執行年度 

主幹管工程 B 主幹管 ∮600~∮800 2,675 含於分支管網 100~102 年 

分支管 
工程 

七結 ∮300~∮500 7,303 149,435 98~100 年 

員山(含員山揚水站) ∮300~∮500 8,335 200,524 98~102 年 
新店 ∮300~∮800 5,614 240,713 98~102 年 

總計 23,927 590,672 98~102 年 
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四、揚水設施工程 

員山揚水站於宜蘭地區污水下水道第 15 標工程中一併施作，已於 100

年完工，工程經費為 555 萬 1 仟元含於分支管網經費內，因地勢呈現逆坡導

致分支管網深度過深，因此於復興路員山公園旁興建員山揚水站可有效降低

分支管網深度。 

五、用戶接管工程 

第二期實施計畫以用戶接管工程為主要工作內容，第二期實施計畫前期

階段主要延續第一期實施計畫內，壯四、壯圍、中山、力行、壯三、蘭陽等

六處污水分區之用戶接管工程；而第二期實施計畫後期階段主要為七結、員

山及新店等三處污水分區之用戶接管工程及由 103 年開始執行縣政中心污

水分區用戶接管工程，詳圖 2.6-4 所示，另外再將以往所有減做或困難施工

項目進行補做，並採開口契約方式辦理宜蘭地區未納戶用戶接管工程，各污

水分區於第二期實施計畫中所需建設經費與執行完成用戶接管戶數如下表

2.6-10 所示。 

表 2.6-10 第二期實施計畫各污水分區用戶接管工程內容及經費 
期別 污水分區 用戶接管戶數(戶) 經費(仟元) 執行年度 

第二期 
(98~103 年) 

中山力行污水分區 7,761 379,144 98~101 年 
壯三蘭陽污水分區 8,321 431,217 98~101 年 
壯四壯圍污水分區 2,859 146,708 98~100 年 
七結污水分區 929 106,277 100 ~101 年 
員山污水分區 1,524 145,745 102 ~103 年 
新店污水分區 1,400 70,000 102 ~103 年 
宜蘭地區用戶接管(開口契約) 1,474 199,252 100 ~103 年 
縣政中心污水分區 161 10,638 103 年 

合計 24,429 1,488,981  
註：經費一律以當年值表示，含後續104、105年結算後請領及繳回金額。 
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圖 2.6-3 第二期實施計畫主幹管及分支管網配置圖 
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圖 2.6-4 第二期實施計畫用戶接管範圍圖
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七、總和 

如上述各項目所列，整合第二期實施計畫工程內容及相關經費如表

2.6-11 所示。 

表 2.6-11 第二期實施計畫各項工程概要及經費 
分期 第二期 

實施範圍 宜蘭、員山、壯圍、四城及縣政中心等都市計畫區 
預定建設期程 98~103 年(計 6 年) 
工作項目 工程內容 建設費(仟元) 

污水收集系統 

主幹管 ∮600mm~∮800mm，管長 2,675m 
含於分支管網

建設費 
分支管網 ∮300mm~∮600mm，管長 21,252m 590,672 
用戶接管 24,429 戶 1,488,981 
揚水站 一座(員山) 5,551 
小計 - 2,085,204 

污水處理廠 Qave=30,000CMD 137,120 
下水污泥處理再利用計畫 2,000 

 小計 139,120 
建設費合計 - 2,224,324 

2.6.7 第二期實施計畫分年工作項目、數量及經費表 

第二期實施計畫各分年工作項目、數量及經費表請詳表 2.6-12 所示。 

表 2.6-12 第二期實施計畫分年工程項目、數量及經費執行成果對照表 
第二期實施計畫 第二期實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 

98 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 20,000  

98 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 31,920 
設

計 試運轉費 20,000  試運轉費用 
 

20,000 

管線 

七結污水分區 
∮300mm~500mm，L=406m 

9,000  

管線 

七結污水分區 
∮300mm~500mm，L=406m 

15,844  

員山污水分區 2,000 
設

計 
員山污水分區 500 

設

計 

新店污水分區 2,000 
設

計 
新店污水分區 500 

設

計 

用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 960 戶 43,879  

用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 765 戶 71,029  
壯三、蘭陽用戶接管 1,997 戶 131,888  壯三、蘭陽用戶接管 3,073 戶 94,784  
中山、力行用戶接管 2,754 戶 175,699  

中山、力行用戶接管 2,031 戶 71,132  截流 
設施 

文 昌 截 流 站 ， 截 流 量

12,960CMD 
1,295  

金 六 結 截 流 站 ， 截 流 量

6,000CMD 
1,000  
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第二期實施計畫 第二期實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 

小計 406,761  小計 305,709 
 

99 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 25,000  

99 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 15,000 

 
試運轉費 20,000  試運轉費用 

25,000 

管線 

七結污水分區 
∮=300mm~500mm，L=4,343m 

96,175  

管線 
七結污水分區 
∮=300mm~500mm，L=6,194m 

92,574  

B 主幹管 
∮600mm~1000mm，L=200m 

8,539  

員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=300m 

8,400  

新店污水分區 
∮300mm~700mm，L=250m 

8,478  

縣政中心污水分區管線工程 10,000  

用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 1,800 戶 82,274  
用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 1,800 戶 53,334  
壯三、蘭陽用戶接管 3,586 戶 236,831  壯三、蘭陽用戶接管 3,586 戶 230,742  
中山、力行用戶接管 4,442 戶 285,480  中山、力行用戶接管 4,442 戶 203,997  

小計 781,177  小計 620,647  

100 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 20,000  100 
工

程 

水資

源回

收中

心 

管理大樓工程 41,782  

 
 

 試運轉費 10,594  

 
 

 試運轉費用 3,418  

管線 

七結污水分區 
∮=300mm~500mm，L=2,639m 

58,449  

管線 

七結污水分區 
∮=300mm~500mm，L=703m 

41,017  
B 主幹管(新店污水分區) 

∮600mm~1000mm，L=2,763m 
115,279  

員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=3,403m 

92,395  
員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,844m 

65,458  

新店污水分區 
∮300mm~700mm，L=3,200m 

105,127  

員山揚水站 5,551  

新 店 污 水 分 區 ∮

300mm~800mm，L=63m 
36,484 

含

B
主

幹

管 
縣政中心污水分區管線工程 10,000  

用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 294 戶 22,345  

用戶 
接管 

壯四、壯圍用戶接管 1,200 戶 54,849  壯三、蘭陽用戶接管 1,410 戶 79,428  
壯三、蘭陽用戶接管 3,434 戶 226,792  中山、力行用戶接管 1,087 戶 72,721  

中山、力行用戶接管 2,542 戶 163,370  
七結用戶接管 129 戶 34,391 

 宜蘭地區用戶接管開口契約，接

管戶數 28 戶 
13,684 

小計 856,855  小計 416,279  

101 
工

程 
水資

源回

水資源回收中心(第二階段)污
泥消化槽 

3,200 
設

計 
101 

工

程 
管線 

宜蘭縣下水污泥處理再利用計

畫先期規劃 
1,100 

設

計 
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第二期實施計畫 第二期實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
收中

心 
員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=5,332m 

 
95,244 

 

管線 

B 主幹管(新店污水分區) 
∮600mm~1000mm，L=316m 

16,182  

員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,583m 

47,205  

新店污水分區 
∮300mm~700mm，L=1,504m 

54,395  
新店污水分區 
∮300mm~800mm，L=6,227m 

105,464 

含

B
主

幹

管 

用戶 
接管 

壯三、蘭陽用戶接管 145 戶 9,577  

用戶 
接管 

壯三、蘭陽用戶接管 252 戶 26,263  
七結用戶接管 1,400 戶 74,747  中山、力行用戶接管 201 戶 31,294  
員山用戶接管 500 戶 31,481  

七結用戶接管 800 戶 71,886 
 

新店用戶接管 300 戶 24,000  

縣政中心用戶接管 300 戶 18,000  
宜蘭地區用戶接管開口契約，接

管戶數 258 戶 
58,362 

 

小計 278,787  小計 389,613  

102 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資源回收中心(第二階段)污
泥消化槽 

20,000  

102 
工

程 

管線 

宜蘭縣下水污泥處理再利用計

畫先期規劃 
900 

設

計 
員山污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,159m 

39,322  

新店污水分區 
∮300mm~800mm，L=1,999m 

98,265 

含

B
主

幹

管 

用戶 
接管 

七結用戶接管 1,940 戶 103,578  

用戶 
接管 

員山用戶接管 1,183 戶 110,237  
員山用戶接管 1,300 戶 81,852  

新店用戶接管 270 戶 10,564  
新店用戶接管 1,100 戶 88,000  

宜蘭地區用戶接管開口契約，接

管戶數 549 戶 
60,062 

 
縣政中心用戶接管 200 戶 12,000  

小計 305,430  小計 319,350  

103 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資源回收中心(第二階段)污
泥消化槽 

20,000  

103 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
10,638 

設

計 

用戶 
接管 

七結用戶接管 1,550 戶 82,755  

用戶 
接管 

員山用戶接管 341 戶 35,508 
施

工 

員山用戶接管 900 戶 56,667  
新店用戶接管 1,130 戶 59,436 

施

工 
宜蘭地區用戶接管開口契約，接

管戶數 639 戶 
56,506 

施

工 

新店用戶接管 600 戶 48,000  
縣政中心用戶接管 161 戶 10,638 施

工 
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第二期實施計畫 第二期實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
小計 207,422  小計 172,726  
合計 2,836,432  合計 2,224,324  

註：1.經費一律以當年值表示，含後續104、105年結算後請領及繳回金額。 

2.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫以實際補助比例計算，
如全國公共污水下水道普及率達70%後中央不再補助用戶接管經費。 

2.6.8 第二期實施計畫用戶接管執行成果對照表 

第二期實施計畫用戶接管執行成果對照表請詳表 2.6-13 所示。 

表 2.6-13 第二期實施計畫用戶接管執行成果對照表 
第二期實施計畫 第二期實施計畫用戶接管執行成果對照表 

年度 用戶接管戶

數(戶) 經費(仟元) 
本系統用

戶接管普

及率(%) 

全縣用戶

接管率

(%) 
備註 年度 用戶接管戶

數(戶) 經費(仟元) 
本系統用

戶接管普

及率(%) 

全縣用戶

接管率

(%) 
備註 

98 5,711 351,466 12.65 3.35  98 5,869 236,945 12.59 3.33  
99 9,828 604,585 21.76 5.76  99 9,828 488,073 21.08 5.58  

100 7,176 445,011 15.89 4.20  100 2,948 222,569 6.32 1.67  
101 2,645 157,805 5.86 1.55  101 1,511 187,805 3.24 0.86  
102 4,540 285,430 10.05 2.66  102 2,002 180,863 4.29 1.14  
103 3,050 187,422 6.75 1.79  103 2,271 172,726 4.87 1.29  
累計 32,950 2,031,719 72.96 19.30  累計 24,429 1,488,981 52.39 13.87  

註：1.經費一律以當年值表示。 
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表 2.6-14 第二期實施計畫執行成果經費分配表 

項次 項目 工程名稱 工程內容 執行年度 經費 
(元) 

中央補助款 
(元) 

地方配合款 
(元) 

1 
水資源

回收中

心 
水資源回收中心新建工程 Qave=30,000CMD 98~100年 139,120,000 136,337,600 2,782,400 

2 

管線 

宜蘭地區污水下水道七結分支管網工程 
∮300mm~∮500mm， 

98~100年 149,435,000 
146,446,300 

 
2,988,700 

 管長7,303m 
 

3 宜蘭地區污水下水道員山分支管網工程 ∮300mm~∮500mm，管長
8,335m員山揚水站一座 98~102年 206,075,000 201,953,500 4,121,500 

4 宜蘭地區污水下水道新店分支管網工程 
管長5,614m併 B主幹管

2,675m總長共8,289m 98~102年 240,713,000 235,898,740 4,814,260 

5 

用戶
接管 

宜蘭地區污水下水道中山力行用戶接管工程 用戶接管：7,76戶 98~101年 379,144,000 371,561,120 7,582,880 
6 宜蘭地區污水下水道壯三蘭陽用戶接管工程 用戶接管：8,321戶 98~101年 431,217,000 422,592,660 8,624,340 
7 宜蘭地區污水下水道壯四壯圍用戶接管工程 用戶接管：2,859戶 98~100年 146,708,000 143,773,840 2,934,160 
8 宜蘭地區污水下水道七結用戶接管工程 用戶接管：929戶 100~101年 106,277,000 104,151,460 2,125,540 
9 宜蘭地區污水下水道員山用戶接管工程 用戶接管：1,524戶 102~103年 145,745,000 137,000,300 8,744,700 

10 宜蘭地區污水下水道新店用戶接管工程 用戶接管：1,400戶 102~103年 70,000,000 65,800,000 4,200,000 
11 宜蘭地區污水下水道開口契約用戶接管工程 用戶接管：1,474戶 100~103年 199,252,000 187,296,880 11,955,120 
12 宜蘭地區污水下水道縣政中心用戶接管工程 用戶接管：161戶 103年 10,638,000 9,999,720 638,280 

合計 2,224,324,000 2,179,837,520 44,86,480 
註：1.經費一律以當年值表示，含後續104、105年結算後請領及繳回金額。 

2.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫暫以98%計算(98~101年)及94%(102~103年)計算，如全縣用戶接管普及率率超 
過50%中央不再補助用戶接管經費。 
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2.6.9 第三期修正實施計畫實施範圍及計畫人口 

計畫目標年為民國 120 年，相關實施範圍及計畫人口如表 2.6-15 所示。 

表 2.6-15 第三期修正實施計畫範圍及計畫人口彙整表 
實施範圍 

計畫人口(人) 備註 
行政區 都市計畫區 面積(ha) 

宜蘭市 
宜蘭都市計畫 1,530.58 92,135  

縣政中心都市計畫 238.17 9,230  
員山鄉 員山都市計畫 212.79 10,108  

礁溪鄉 四城都市計畫 538.50 10,167  
壯圍鄉 壯圍都市計畫 144.70 3,626  

合計 2,664.74 125,266  

2.6.10 工程內容及經費 

一、水資源回收中心工程 

第三期修正實施計畫中為避免收納之污水量逾水資源回收中心第一期

收集污水量，故進行第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程與三年試運轉，水

資源回收中心第二期擴建已於 108 年核定，細部設計已於 112 年 5 月 17 日

備查，現已進入發包階段。 

二、分支管網工程 

第三期修正實施計畫實際執行一結及四結污水分區之分支管網與以往

所有減做或困難項目採開口契約方式進行補做，詳圖 2.6-5，相關工程量體

彙整如表 2.6-16。 

表 2.6-16 第三期修正實施計畫各污水分區管網工程內容及經費 

污水分區 管徑 
(mm) 

管線長度 
(公尺) 

經費 
(仟元) 執行年度 

七結污水分區 - - 969 105 年 
員山污水分區 - - 4,374 105 年 
一結污水分區 ∮300~∮600 4,330 207,488 106~107 年 
四結污水分區 ∮200~∮500 6,057 144,922 106~109 年 
新店污水分區 - - 5,128 107 年 

宜蘭地區用戶接

管(開口契約) ∮300~∮600 1,726 255,352 107~112 年 

總計 12,113 618,233  
註：1.一結、四結部分用戶接管經費因與分支管經費合併計算。 
    2.104~111年經費一律以當年值表示、112年為預估值。 
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三、用戶接管工程 

第三期修正實施計畫用戶接管工程為主要工作內容，主要執行一結、四

結、縣政中心及新店污水分區之用戶接管工程與以往所有減做或困難項目採

開口契約方式進行補做，詳圖 2.6-6，各污水分區於第三期實施計畫中建設

經費與執行完成用戶接管戶數如下表 2.6-17 所示。 

表 2.6-17 第三期修正實施計畫各污水分區用戶接管工程內容及經費 
期別 污水分區 用戶接管戶數(戶) 經費(仟元) 執行年度 

第三期 
(104~112 年) 

縣政中心污水分區 1,534 67,679 104~106 年 

新店污水分區 192 18,404 104 年 
一結污水分區 1,263 108,547 106~110 年 

四結污水分區 875 33,914 108~111 年 
宜蘭地區用戶接管 

(開口契約) 
3,181 157,107 104~112 年 

合計 7,045 385,651  

四、總和 

如上述各項目所列，整合第三期修正實施計畫工程內容及相關經費如表

2.6-18 所示。 

表 2.6-18 第三期修正實施計畫各項工程概要及經費 

註：部分用戶接管經費因與分支管經費合併計算，故此處經費皆列於分支管內。 

 

分期 第三期 
實施範圍 宜蘭、員山、壯圍、四城及縣政中心等都市計畫區 

預定建設期程 104~112 年(計 9 年) 
工作項目 工程內容 建設費(仟元) 

污水收集系統 
分支管網 ∮200mm~∮600mm，管長 12,113m 618,233 
用戶接管 7,045 戶 385,651 
小計 - 1,003,884 

水資源回收中心 

宜蘭水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程 28,000 
宜蘭水資源回收中心第二期工程 4,382 
宜蘭縣公共污水處理廠放流自動連續監測建置工程 2,933 
宜蘭縣下水污泥處理再利用示範驗證工程 128,543 
小計 163,858 

建設費合計 - 1,167,742 
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圖 2.6-5 第三期實施計畫分支管網配置圖 



宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫                                                                                                                                        第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

2-57 

宜蘭地區
水資源回收中心

四結污
水分區

一結污
水分區

新店污
水分區

壯圍污水分區

壯四污
水分區

力行污
水分區

壯三污
水分區

七結污
水分區

中山污
水分區

蘭陽污
水分區

縣政中心
污水分區

員山污
水分區

圖 例

用戶接
管範圍

未納戶接
管範圍

N

200m 400m

 

圖 2.6-6 第三期實施計畫用戶接管範圍圖 



宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫 

 2-58 

第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

2.6.11 第三期修正實施計畫分年工作項目、數量及經費表 

第三期修正實施計畫各分年工作項目、數量及經費表請詳表 2.6-19 所示

。 

表 2.6-19 第三期修正實施計畫分年工程項目、數量及經費執行成果對照表 
第三期修正實施計畫 第三期修正實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  

新店污水分區用戶接管 192 戶 18,404  
新店污水分區用戶接管 192
戶 

18,404  

宜蘭地區用戶接管開口契約

308 戶 
84,957  

宜蘭地區用戶接管開口契約

308 戶 
84,957  

小計 137,404  小計 137,404  

105 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
5,124  

105 
工

程 

管線 
七結污水分區 969  

員山污水分區 4,374  
用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契約

508 戶 
38,298  用戶 

接管 
宜蘭地區用戶接管開口契約

508 戶 
39,150  

小計 43,422  小計 44,493  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
400  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
400  

管線 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,065m 

26,436  
管線 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,065m 

26,436  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  

用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
宜蘭地區用戶接管開口契約

257 戶 
28,066  

宜蘭地區用戶接管開口契約

257 戶 
28,066  

小計 99,868  小計 99,868  

107 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
11,702  

107 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
1,600  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
42,533 

與用

戶接

管經

費合

計 

新店污水分區 5,128 

辦理

決算

追加

減費

用 
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第三期修正實施計畫 第三期修正實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=2,854m 

73,408  
一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=3,265m 

85,854 

與用

戶接

管經

費合

計 
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=2,482m 

59,444  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,020m 

8,511  

用戶 
接管 

一結用戶接管 150 戶 9,150  
用戶 
接管 

一結用戶接管 328 戶 - 與分

支管

經費

合計 

四結用戶接管 150 戶 9,150  
宜蘭地區用戶接管開口契約

282 戶 
- 宜蘭地區用戶接管開口契約 32

戶 
1,952  

小計 198,570  小計 143,626  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程 
97,982  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 
1,856  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
110,736  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
108,789  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 
420  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
53,000  

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=2,211m 

56,859  一結污水分區 95,198 

與用

戶接

管經

費合

計 
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=755m 

18,088  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=3,923m 

31,915  

用戶 
接管 

一結用戶接管 250 戶 15,250  

用戶 
接管 

四結用戶接管 375 戶 25,403  
四結用戶接管 100 戶 6,100  

宜蘭地區用戶接管開口契約 93
戶 

5,673  
宜蘭地區用戶接管開口契約

392 戶 
- 

與分

支管

經費

合計 
小計 246,890  小計 316,161  

109 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程 
293,945  

109 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭地區水資源回收中心第

二期工程 4,382  

宜蘭水資源回收中心廠站設

備延壽及節能改善工程 1,578  

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 1,026  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 
588  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程(試運轉) 10,422  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
75,779 

與用

戶接

管經一結污水分區 27,525  
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第三期修正實施計畫 第三期修正實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

∮300mm~600mm，L=1,474m 費合

計 

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=503m 

22,987  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=658m 

93,166 

與用

戶接

管經

費合

計 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 363 戶 65,891  
四結用戶接管 200 戶 12,200  四結用戶接管 83 戶 - 與分

支管

經費

合計 

宜蘭地區用戶接管開口契約 53
戶 

3,233  
宜蘭地區用戶接管開口契約

115 戶 
- 

小計 412,542  小計 252,244  

110 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第

一年 
13,950  

110 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭水資源回收中心廠站設

備延壽及節能改善工程 
26,422  

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程(試運轉) 
7,332  

宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 
51  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
19,986 

與用

戶接

管經

費合

計 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 315 戶 14,590  

四結用戶接管 250 戶 15,250  
四結用戶接管 324 戶 8,511  

宜蘭地區用戶接管開口契約

114 戶 
6,954  

小計 88,218  小計 76,892  

111 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第

二年 
13,950  

111 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
56,734 

與用

戶接

管經

費合

計 管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
31,926  

用戶 
接管 

一結用戶接管 606 戶 36,966  

用戶 
接管 

四結用戶接管 93 戶 - 與分

支管

經費

合計 

四結用戶接管 739 戶 45,079  

宜蘭地區用戶接管開口契約

315 戶 
19,215  

宜蘭地區用戶接管開口契約

580 戶 
- 

小計 147,136  小計 56,734  

112 
工

程 
水資

源回

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第
13,950  112 

工

程 
管線 

宜蘭地區污水下水道工程開

口契約 
73,000  
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第三期修正實施計畫 第三期修正實施計畫執行成果 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

收中 
心 

三年 

用戶

接管 
宜蘭地區用戶接管開口契約

300 戶 
33,000  

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契約

1,605 戶 
97,905  

小計 111,855  小計 40,300  
合計 1,583,887  合計 1,167,742  

註：1.104~111年經費一律以當年值表示、112年為預估值。 

    2.部分分支管網與用戶接管經費合併計算。 

3.111年用戶接管戶數與經費資料截至111年12月。 
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2.6.12 第三期修正實施計畫用戶接管執行成果對照表 

第三期修正實施計畫用戶接管執行成果對照表請詳表 2.6-20 所示。 

表 2.6-20 第三期修正實施計畫用戶接管執行成果對照表 
第三期修正實施計畫 第三期修正實施計畫用戶接管執行成果對照表 

年度 用戶接管戶

數(戶) 經費(仟元) 
本系統用

戶接管普

及率(%) 

全縣用戶

接管率

(%) 
備註 年度 用戶接管戶

數(戶) 經費(仟元) 
本系統用

戶接管普

及率(%) 

全縣用戶

接管率

(%) 
備註 

104 1,726 137,404 3.82 1.01  104 1,726 137,404 3.7 0.98  
105 508 38,298 1.12 0.30  105 508 39,150 1.09 0.29  
106 565 61,702 1.25 0.33  106 565 61,702 1.21 0.32  
107 332 20,252 0.74 0.19  107 610 0 1.31 0.35  
108 443 27,023 0.98 0.26  108 767 25,403 1.65 0.44  
109 553 33,733 1.22 0.32  109 561 65,891 1.2 0.32  
110 664 40,504 1.47 0.39  110 1335 23,101 2.86 0.76  
111 1,660 101,260 3.68 0.97  111 673 0 1.44 0.38  
112 1,605 97,905 3.55 0.94  112 300 33,000 0.64 0.17  
累計 8,056 558,081 17.84 4.72  累計 7,045 385,651 15.10 4.01  

註：1.104~111經費一律以當年值表示、112年為預估值。 

2.全縣用戶接管率係以111年12月全縣人口當量每戶2.55人為基準計算。 

3.部分用戶接管經費併於分支管網經費內。 

4.111年用戶接管戶數與經費資料截至111年12月。 

5.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫以實際補助比例計算，
如全國公共污水下水道普及率達50%後中央不再補助用戶接管經費 
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表 2.6-21 第三期修正實施計畫執行成果經費分配表 

項次 項目 工程名稱 工程內容 執行年度 
經費 
(元) 

中央補助款 
(元) 

地方配合款 
(元) 

1 

水資源回

收中心 
水資源回收中心擴建工程 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 

106~112 年 

128,543,000 114,403,270 14,139,730 

2 
宜蘭縣公共污水處理廠放流

自動連續監測建置工程 2,933,000 2,610,370 322,630 

3 
宜蘭地區水資源回收中心第

二期工程 4,382,000 3,899,980 482,020 

4 
宜蘭水資源回收中心廠站設

備延壽及節能改善工程 28,000,000 24,920,000 3,080,000 

5 

管線 

宜蘭地區污水下水道一結分支管網工程 ∮300mm~∮500mm，管長

4,330 m 
106-109 年 207,488,000 184,664,320 22,823,680 

6 宜蘭地區污水下水道四結分支管網工程 ∮300mm~∮500mm，管長

6,057 m 
106-110 年 144,922,000 128,980,580 15,941,420 

7 宜蘭地區污水下水道七結分支管網工程     969,000 862,410 106,590 
8 宜蘭地區污水下水道員山分支管網工程     4,374,000 3,892,860 481,140 
9 宜蘭地區污水下水道新店分支管網工程     5,128,000 4,563,920 564,080 
10 宜蘭地區污水下水道開口契約分支管網工程 - 105~112 年 255,352,000 227,263,280 28,088,720 
11 

用戶接管 

宜蘭地區污水下水道縣政中心用戶接管 用戶接管：1,534 戶 104~106 年 67,679,000 60,234,310 7,444,690 
12 宜蘭地區污水下水道一結用戶接管 用戶接管：1,263 戶 106~109 年 108,547,000 96,606,830 11,940,170 
13 宜蘭地區污水下水道四結用戶接管 用戶接管：875 戶 106~110 年 33,914,000 30,183,460 3,730,540 
14 宜蘭地區污水下水道新店用戶接管 用戶接管：192 戶 104 年 18,404,000 16,379,560 2,024,440 
15 宜蘭地區用戶接管(開口契約)   104~112 年 157,107,000 139,825,230 17,281,770 

合計 1,167,742,000 1,144,387,160 23,354,840 
註：1.104~111年經費一律以當年值表示、112年為預估值。 

       2.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫暫以89%計算。 
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2.7 計畫內容檢討與定案計畫 

全期系統先依規劃區相關之都市發展情形，配合行政區界及實際狀況需 

要，將規劃區劃分為宜蘭、四城、壯圍、員山再加上新增之縣政中心(參閱

95 年 9 月核定之第一期修正實施計畫)等五個主要污水區，再依各污水區地

形地勢、排水方向、河川、道路及鐵路等天然或人工設施分佈位置，分別再

劃分為若干污水分區，如圖 2.7-1，宜蘭污水區有新店、力行、中山、七結、

蘭陽、壯三、壯四等七個污水區，四城污水區分一結及四結二個污水分區，

壯圍、員山及縣政中心污水區則因面積小及人口稀少故不再細分。 

系統主要收集路線係由規劃區北側之四結及一結污水分區往南收集於

宜蘭河附近，併同新店污水分區之污水後納入宜蘭污水區之主幹線內，並續

向南收集力行污水分區污水；另於規劃區南側之縣政中心污水區沿中山路一

段往北收集，而西側之員山污水區往東收集後沿台七號省道，經宜蘭市泰山

路及復興路，沿線併納入七結、蘭陽、中山污水分區之污水，併入宜蘭污水

區之主幹線內，而後與前述主幹線於宜蘭市黎明國小附近會合後，併續納入

壯三、壯四及壯圍污水分區之污水，沿宜 20 號道路前進，排入位於宜蘭河

南側之壯圍污水處理廠經二級處理後，就近排入宜蘭河中。 

2.7.1 水資源回收中心  

原第三期修正實施計畫依據 106 年 1 月~106 年 12 月水資源回收中心操

作數據，得知水資中心污水進流量約介於 26,004~32,667CMD，並依據此進

流量推估計畫目標年之污水量，污水量約為 43,856CMD，業已超出水資中

心第一期收集污水量 30,000CMD 之上限，為避免發生後續收集污水無法處

理連帶拖延接管工程之狀況，已於第三期修正實施計畫期間(108~109 年)辦

理水資源回收中心擴建工程，同時檢討原規劃修正水資源回收中心設計內容

以符合實際狀況，並整合一期及二期儀控系統，水資源回收中心第二期擴建

工程因審查程序等問題，直至目前尚未進行施作，其水資源回收中心第二期

擴建相關期程與各期時實施經費詳述如下: 
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圖 2.7-1 全期系統計畫範圍內污水分區圖
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一、 水資源回收中心第二期擴建相關期程 

1.108.10.07 辦理決標。 

2.108.12.03 工作執行計畫書核定。 

3.內政部營建署於 109 年 10 月 5 日辦理基本設計審查會，109 年 10 月 27 日

函文會議記錄，承包廠商業於 109 年 12 月 20 日提送基本設計修正報告。 

4.內政部營建署於 109 年 12 月 28 日召開設計研商會議，承包廠商業於 110

年 1 月 20 日重新提送基本設計修正稿，另於 110 年 2 月 8 日提送簡報資

料於營建署，營建署於 110 年 3 月 9 日召開基設第 2 次研商會議，會中

決議請承包廠商再次檢核功能計算後再次提送研商會議資料。 

5.宜蘭縣政府於 110年 4月 12日提送承包廠商重新檢核之資料於內政部營建

署。內政部營建署已於 110 年 5 月 13 發日文請本府修正相關內容後，本

宜蘭縣政府業於 110 年 6 月 16 日提送基本設計書圖修正版送該署核定，

營建署於 110 年 8 月 11 日退回並要求本府再依審查意見修正，已於 110

年 10 月 6 日再提送修正基本設計書圖，營建署於 110 年 11 月 5 日再次

函文審查意見請本府修正，業於 110 年 11 月 30 日提送該署審查，該署

於 110 年 12 月 28 日核備，本府於 110 年 12 月 30 日發文承包廠商開始

進行細部設計，預計於 111 年 5 月 23 日提送本府審查。 

6.本府於 111 年 3 月 9 日召開細部設計工作會議，已要求承包廠商於 111 年

4 月 30 日前先提送細設內容於本府預先審查(111.04.11)。 

7.承包廠商已於 111 年 5 月 20 日提送細部設計報告，經本府審查有部分內容

須修正，已於 111 年 6 月 16 日提送細部設計修正版，經檢視後仍有部分

錯漏，已請承包廠商修正，預定 111 年 7 月 15 日本府用印後提送內政部

營建署審查。 

8.細設報告已於 111 年 7 月 18 日提送內政部營建署審查，該署業於 111 年

10 月 7 日辦理細部設計審查會，會中決議須修正部份內容後再提送該署

審查，營建署於 111 年 11 月 7 日函送審查會議紀錄，經與營建署 3 次內
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部討論相關疑義後，業於 112 年 1 月 6 日赴營建署討論預算金額，已於

定 112 年 2 月 22 日提送修正版預算書圖於營建署審查。 

9.經營建署審查，細設報告已於 112 年 5 月 17 日備查，現已進入發包階段。 

綜上所述，因部分期程較長，使水資源回收中心第二期擴建期程預

計需至 116 年完成才能擴建，為配合第三期修正實施計畫期程將至，故

本期實施計畫主要為水資源回收中心第二期擴建與用戶接管部分。 

二、各期計畫工程經費 

1.第一期計畫工程經費 

第一期實施計畫包括管理大樓工程(延續至第二期)、景觀工程、實

驗室工程、防颱設施工程、水資源回收中心第一期工程及試運轉。檢視

第一期實施計畫各項工程經費分別為，水資源回收中心主要工程約 5 億

8,867 萬元，試運轉費約為 1,000 萬，管理大樓工程約為 500 萬元，景觀

工程約為 339 萬 5 仟元，實驗室工程約為 481 萬元，防颱設施工程為約

為 86 萬 4 仟元，總計第一期實施計畫水資源回收中心經費約為 6 億 1,273

萬 9 仟元。 

2.第二期計畫工程經費 

第二期實施計畫為水資源回收管理大樓工程(接續第一期)，檢視工

程經費水資源回收中心新建工程約為 1 億 3,712 萬元及下水污泥處理再

利用示範計畫(設計)經費約 200 萬元，總計第二期實施計畫水資源回收

中心經費約為 1 億 3,912 萬元。 

3.第三期修正實施計畫工程經費 

第三期修正實施計畫為宜蘭水資中心第二期擴建工程、下水污泥處

理再利用示範驗證工程、宜蘭縣公共污水處理廠放流自動連續監測建置

工程、宜蘭水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善工程。檢視工程經

費水資中心第二期擴建工程約為 438 萬 2 仟元、下水污泥處理再利用示

範驗證工程約 1 億 2,854 萬 3 仟元、宜蘭縣公共污水處理廠放流自動連
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續監測建置工程約為 293 萬 3 仟元及宜蘭水資源回收中心廠站設備延壽

及節能改善工程約為 2,800 萬，總計第三期實施計畫水資源回收中心經

費約為 1 億 6,385 萬 8 仟元。 

4 第三期第二次修正實施計畫工程經費 

為延續第三期修正實施計畫宜蘭水資中心第二期擴建工程，本計畫

依據內政部營建署 112 年 5 月 17 日營署水字第 1121095866 號函所述之

工程經費約 3 億 8,498 萬 4 仟元，第二期工程試運轉費用約 7,140 萬 9 仟  

元(以上由中央補助)；另一期代操作維護費(三年)1 億 4,281 萬 7,040 元(地

方自籌)因前期實施計畫未將此部分納入全期實施計畫中，故本期實施計

畫未將此部分經費列入全期實施計畫內。 

水資源回收中心全期含用地徵收經費約 1 億 7,509 萬 1 仟元，所需

經費為 15 億 4,720 萬 1 仟元。 

2.7.2 管網系統 

一、原全期系統規劃內容(108 年 04 月核定之第三期修正實施計畫) 

1. 主幹管 

A 幹管路線配合現況道路及地下管線情形修正管徑、工作井及人孔

等位置和數量，A 幹管總長約 11,067 公尺(含壯圍分支管 2,770 公尺)，管

徑為∮500mm~∮1650mm，主要收集員山污水區、宜蘭污水區（七結、

蘭陽、中山污水分區）及縣政中心之污水，於校舍路與 B 主幹管會合後

穿沿台七線(東港路)收集壯三、壯四污水分區及壯圍污水區污水，最後

再沿宜 20 號道路(古結路)納入宜蘭地區水資源回收中心。 

B 幹管變更路線後長度變更為 4,835 公尺(不含併於分支管經費內

2,675 公尺)，管徑為∮600mm~∮1200mm，主要收集四城污水區、宜蘭

污水區(中山、力行、新店、壯三、一結及四結污水分區)污水。自礁溪

鄉中正路沿線收集四結污水分區污水，並宜蘭市大坡路附近納入一結污

水分區污水，再沿宜興路收納中山、力行、新店及壯三污水分區污水，
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最後一併納入 A 主幹管匯合，其中因工程分標部份 B 主幹管需配合新

店污水分區延伸之經費則包含於分支管網經費內，全期系統計畫各污水

區及污水分區之主次幹管配置，詳圖 2.7-2 所示。 

本計畫共有 A、B 兩主幹管，其中 A 主幹管經費為 5 億 8,571 萬 1

仟元，B 主幹管(含力行揚水站)經費為 1 億 7,168 萬 4 仟元，合計主幹管

總經費為 7 億 5,739 萬 5 仟元，於 97 年(第一期)已執行完成。 

2. 分支管 

除前述 A、B 二條主幹管外，計畫區內依污水分區佈設分支管網，

詳圖 2.6-4，共有十二個污水分區，另外增加宜蘭地區污水下水道開口契

約工程，將以往所有減做之分支管或困難施工項目進行補做，各污水分

區之分支管網長度如下表 2.7-1，預計本期將分支管工程建置完成，總計

分支管網所需總經費為 19 億 6,756 萬元(含美福揚水站及員山揚水站)。 

表 2.7-1 第三期修正實施計畫之各污水分區管網統計表 

污水分區 管徑(mm) 
管網總長 

(公尺) 
經費需求 

(仟元) 備註 

壯圍 ∮300 - - 含於 A、B 主

幹管內 壯四 ∮300~∮500 - - 
壯三、蘭陽 ∮300~∮800 21,471 614,204  
中山、力行 ∮300~∮700 30,038 293,501  
七結 ∮300~∮500 7,303 150,435  
員山 ∮300~∮500 8,335 200,524  
新店 ∮300~∮700 8,289 240,713  
四結 ∮300~∮500 4,197 100,519  
一結 ∮300~∮600 7,603 195,558  
宜蘭地區污水下水道開

口契約工程 - - 172,106  

總計 87,236 1,967,560  

註：以當年現值表示。 

二、檢討修正全期系統規劃內容 

1. 主幹管 

本計畫共有 A、B 兩主幹管，皆已於第二期實施計畫執行完成。 

2. 分支管 

除前述 A、B 二條主幹管外，計畫區內依污水分區佈設分支管網，
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詳圖 2.6-3，共有十二個污水分區，另外增加宜蘭地區污水下水道開口契

約工程，將以往所有減做之分支管或困難施工項目進行補做，各污水分

區之分支管網長度如下表 2.7-2，預計本期將分支管工程建置完成，分支

管網截至 111 年 12 月前已執行 20 億 4,343 萬 9 仟元(含美福揚水站及員

山揚水站)，於第三期實施計畫主要執行一結及四結管線分區之分支管網

佈設，一結污水分區已於 107 年建置完成、四結污水分區則於 109 年建

置完成，其餘之污水分區皆已完成管線佈設，剩餘未佈設之管網，屆時

配合用戶接管所需併入開口契約工程標案實施。 

表 2.7-2 修正全期各污水分區分支管網工程內容及經費 

期別 污水分區 管徑(mm) 
管網總長 經費需求 

(仟元) 
備註 

(公尺) 

第一期

(88~97) 

壯圍、壯四 ∮300~∮500 - - 含於 A、B 主幹管內 

壯三、蘭陽 ∮300~∮800 21,471 540,033 
含美福力行揚水站 
(2,265 萬 1 仟元) 

中山、力行 ∮300~∮700 15,019 293,501   
七結 - - 1,000 設計費 

小計 36,490 834,534   

第二期

(98~103) 

七結 ∮300~∮500 7,303 149,435   
員山 ∮300~∮500 8,335 200,524 含員山揚水站 
新店 ∮300~∮800 8,289 240,713 含 B 主幹管 2,675m 

小計 23,927 590,672   

第三期

(104~112) 

四結 ∮300~∮500 6,057 144,922 已完成 

一結 ∮300~∮600 4,330 207,488 已完成 
新店     5,128 辦理決算追加減費用 
員山     4,374 辦理決算追加減費用 
七結     969 辦理決算追加減費用 

宜蘭地區污水下

水道開口契約工

程 
 1,726 255,352 

執行中 
(已執行約 2 億 4,805 萬 2

仟元) 
  小計 12,113 618,233   

總計 72,530 2,043,439   

註：1.第一期(88~97年)及第二期(98~103年)以當年現值表示，第三期(104~111年)以當年現值表示、112
年為預估值。 

    2.四結107、109年與用戶接管經費合併計算、一結107、108年與用戶接管經費合併計算。 

    3..執行預算統計截至111年12月。
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圖 2.7-2 修正全期全系統主次幹管及分支管網配置圖 
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2.7.3 用戶接管 

一、原全期系統規劃內容(108 年 04 月核定之第三期修正實施計畫) 

本計畫預計總接管戶數為 43,871 戶（依據宜蘭縣政府 106 年 12 月全縣

最新人口為 456,607 人，戶數為 168,589 戶，求得戶量約為 2.71，得出本計

畫預計接管總戶數約為 43,871 戶)，前期實際執行成果已接管 25,579 戶，本

期第三期預計執行完成縣政中心污水分區約 1,534 戶，一結污水分區約 1,863

戶、四結污水分區約 1,439 戶及新店污水分區 192 戶，同時將第二期實施計

畫中以往所有減做或困難施工之用戶接管項目進行補做，並採開口契約方式

辦理宜蘭地區未納戶用戶接管工程約 3,028 戶，預計第三期修正實施計畫

(104~112 年)完成用戶接管共計 8,056 戶，剩餘於第四期(113~120 年)預計完

成計畫範圍內所有用戶接管工程約 10,236 戶，推估全期所需總經費為 27 億

3,317 萬 9 仟元，如下表 2.7-3 所示。 

表 2.7-3 第三期修正實施計畫之用戶接管統計表 

期別 污水分區 
用戶接管戶數 

(戶) 
經費需求 

(仟元) 

第一期 
(88~97 年) 

中山力行污水分區 774 43,721 
壯三蘭陽污水分區 333 13,000 
壯四壯圍污水分區 43 5,000 

第二期 
(98~103 年) 

中山力行污水分區 7,761 379,144 
壯三蘭陽污水分區 8,321 431,217 
壯四壯圍污水分區 2,859 146,708 
七結污水分區 929 106,277 
員山污水分區 1,524 145,745 
新店污水分區 1,400 70,000 

縣政中心污水分區 161 10,638 
宜蘭地區用戶接管(開口契約) 1,474 199,252 

第三期修正 
(104~112 年) 

縣政中心污水分區 1,534 67,679 
一結污水分區 1,863 126,032 
四結污水分區 1,439 87,779 
新店污水分區 192 18,404 

宜蘭地區用戶接管(開口契約) 3,028 258,187 
第四期 

(113~120 年) 宜蘭地區用戶接管(開口契約) 10,236 624,396 

總計 43,871 2,733,179 

註:第一期(88~97年)及第二期(98~103年)以當年現值表示，第三期(104~111年)以現值表示。 
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二、檢討修正全期系統規劃內容 

依 2.3 節所述，本計畫目標年總人口數為 118,916 人，依據宜蘭縣政府

111 年 12 月全縣最新人口為 449,062 人，戶數為 176,064 戶，求得人戶比約

為 2.55，得出本計畫目標年總戶數約為 46,481 戶，前期實際執行成果已接

管 32,624 戶，剩餘於第三期第二次修正實施計畫(104~115 年)預計完成計畫

範圍內所有用戶接管工程約 33,724 戶，惟參考第三期修正實施計畫開口契

約用戶接管辦理情形，並斟酌工程量能及經費，推估第三期第二次修正可施

作接管戶數為 8,145 戶，總經費約 27 億 1,1130 萬 3 仟元，如下表 2.7-4 所示。 

表 2.7-4 修正各期各污水分區用戶接管工程內容及經費 

期別 污水分區 
用戶接管戶數 經費需求 

備註 
(戶) (仟元) 

第一期 

(88~97) 

中山力行污水分區 774 43,721 

已執行 
壯三蘭陽污水分區 333 13,000 
壯四壯圍污水分區 43 5,000 

小計 1,150 61,721 

第二期

(98~103) 

中山力行污水分區 7,761 379,144 

已執行 

壯三蘭陽污水分區 8,321 431,217 
壯四壯圍污水分區 2,859 146,708 
七結污水分區 929 106,277 
員山污水分區 1,524 145,745 
新店污水分區 1,400 70,000 

縣政中心污水分區 161 10,638 
宜蘭地區用戶接管(開口契約) 1,474 199,252 

小計 24,429 1,488,981 

第三期第二次

修正(104~115) 

縣政中心污水分區 1,534 67,679 

已執行 
一結污水分區 1,263 108,547 
四結污水分區 875 33,914 
新店污水分區 192 18,404 

宜蘭地區用戶接管(開口契約) 4,281 278,107 執行中 

小計 8,145 506,651   
第四期 

(116~122) 
宜蘭地區用戶接管(開口契約) 5,945 653,950  

小計 5,945 653,950  
總計 39,669 2,711,303   

註：1. 第一期(88~97年)、第二期(98~103年)及第三期修正(104~111年)以當年現值表示、112年以預
估表示，第三期第二次修正(113~115年)以預估表示。 

    2.本表第三期第二次修正實施內容為預計，待第三期實施計畫執行至112年後，屆時將視實際執
行情況並配合計畫目標年，評估提報第三期第二次修正實施計畫(104~115年)。 

3.執行戶數統計至111年12月。 
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2.7.4 其他 

一、原全期系統規劃內容(108 年 04 月核定之第三期修正實施計畫) 

1. 截流設施 

為配合宜蘭河中山橋至鐵路橋段親水設施工程，擬在位於宜興橋附

近之力行揚水站旁、中山橋附近文昌抽水站、金六結營區旁金六結抽水

站旁各設置一處截流設施，再加上於宜蘭橋北端增設一處新生截流設

施，總計共四處截流設施，然而因用戶接管已陸續完工，目前已無截流

設施。 

文昌及金六結截流設施因考量用戶接管已陸續完工，污水可經重力

流方式排入處理廠內，因此於變更設計中刪除文昌及金六結截流設施。

新生截流站因採樣後發現，該處屬農業灌溉排水，水量大但水質極佳，

故無截流處理之需求，因此取消新生截流站之設置。 

2. 揚水設施 

力行揚水站於 B1 標工程中一併施作，已於 97 年完工，工程經費為

1,891 萬元，因 B 主幹管行經新店污水分區須跨越宜蘭河導致深度過深，

因此於宜興橋南端興建力行揚水站可有效降低 B 幹管深度。 

員山揚水站於宜蘭地區污水下水道第 15 標工程中一併施作，已於

100 年完工，工程經費為 555 萬 1 仟元，因地勢呈現逆坡導致分支管網

深度過深，因此於復興路員山公園旁興建揚水站可降低分支管網深度。

配合縣政中心計畫區之污水量改排入本系統內處理之故，因有埋深過大

問題，故於運動公園處增設美福揚水站，以利銜接並因應埋深及高程差

過大問題。美福揚水站經檢視後仍與第二期實施計畫相同，其工程經費

為 374 萬 1 仟元，並於壯三、蘭陽污水分區分支管工程內一併施做，已

於 96 年完工。 

二、檢討修正全期系統規劃內容 

揚水站與截流設施皆已完工，後續將視各用戶接管現況進行評估建置。
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本期實施計畫主要為延續前期實施計畫所有減做或困難施工之分支管網工

程，並採用開口契約方式進行補做。 

2.7.5 執行困難及因應辦法 

一、地下管線 

計畫執行過程中最經常碰到地下管線問題，本系統計畫範圍多位於市

區發展時間較早，僅省道與少數重要道路具有較寬路面，其餘道路多為12m

以下道路，地下管線埋設未經過整合，工程施工空間較小，需耗費較多時

間於工程界面協調。 

地下管線主要為台電、自來水、中華電信及寬頻管道，其中除了寬頻

管道為96~97年間設置，有完整竣工資料及GIS定位外，另三種管線由於早

期已完成設置，竣工資料不完整且多為紙本，由圖面僅能得知相關位置，

與實際管線埋設位置有差異，造成設計時無法完整考量，僅能工程施工時

相關單位配合管遷。 

本府已進行相關地下管線資料收集及資訊系統建置，針對各管線單位

資料進行整合，目前中華電信、臺灣電力公司及自來水公司已在進行相關

GIS資料建置，系統資料將逐漸完整；另本府與各管線單位已建立起管遷執

行機制，進行管遷時可節省許多程序作業時間，對於工程進行皆有助益。 

於第三期修正實施計畫期間宜蘭地區用戶接管(開口契約)即分別於

108年9月、109年5月辦理中華電信管遷，經費則分別為20萬2,187元與18萬

3,561元。 

二、地下箱涵 

由於宜蘭線生活型態早期多以農業為主，本系統計畫範圍內有較多的

農業灌溉用箱涵，隨著都市發展後，位於市區內箱涵多以加蓋方式埋設於

道路下方，位置並不明確。本府將隨著污水下水道施工時確認箱涵位置，

配合舊有圖面資料，一併納入地下管線資訊系統中，作為日後工程設計考

量。 
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雨水箱涵設置時間多為二十年以上，圖面資料與現況有差異之情形，

且道路上人孔經過路面鋪築後已消失，同樣配合污水下水道施工時確認箱

涵實際位置，納入地下管線資訊系統。 

三、路證 

目前本系統計畫範圍內共有兩條省道，主要為中山路的台九線及東港

路、舊城東路和泰山路構成的台七線，省道在管轄上為交通部公路總局，

需向公路總局提出施工計畫書、棄土計畫書、交通維持計畫等多項計畫書，

且需考量各地區的禁挖期間，施工前準備作業較為繁雜；本府已針對此項

作業進行建立標準作業流程，供日後施工廠商遵循，可望降低施工前準備

時間。 

四、住戶溝通協調 

污水下水道工程進行初期，民眾對於污水下水道認知不足，初期難免

有反彈之聲音，致使工程推動上較無法順利進行。經過本府、設計監造單

位及施工廠商共同辦理多次的施工前說明會、用戶接管說明會及宣導品的

發放， 當地居民已逐漸認同；並定期與各地區里長進行會商，適時的將當

地居民意見反應給設計監造單位及施工廠商，同時於施工規範中要求施工

廠商需指派一名具有溝通協調及決策能力人員，現場與住戶溝通，目前住

戶態度已多能欣然接受並大力支持污水下水道工程之推動。 

2.8 工程經費 

一、原全期系統規劃內容(108 年 04 月核定之第三期修正實施計畫) 

經統計第一期及第二期實施計畫執行成果並依現值推估第三期、第三期

第二次修正實施計畫綜合檢討修正後，可得水資源回收中心用地徵收經費約

1 億 7,509 萬 1 仟元，水資源回收中心處理系統工程費約 11 億 8,563 萬 6 仟

元，下水污泥處理再利用示範驗證工程費約 1 億 2,384 萬 6 仟；而污水管線

(主幹管及分支管網)工程費約新台幣 26 億 2,258 萬 2 仟元，用戶接管約 27

億 3,317 萬 9 仟元，揚水站工程費約 2,820 萬 2 仟元，總計宜蘭地區污水下
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水道系統之總工程費約 68 億 6,853 萬 6 仟元，相關工程要項彙整如表 2.8-1

所示。 

二、檢討修正全期系統規劃內容 

經統計第一期、第二期及第三期修正實施計畫執行成果並依現值推估第

三期第二次修正實施計畫綜合檢討修正後，可得水資源回收中心處理系統工

程費約 13 億 7,211 萬元、下水污泥處理再利用示範驗證工程約 1 億 3,054 萬

3 仟元；而污水管線(主幹管及分支管網)工程費用為 28 億 0,083 萬 4 仟元與

用戶接管約 25 億 4,355 萬 3 仟元；揚水站工程費約 2,820 萬 2 仟元，總計宜

蘭地區污水下水道系統之總工程費約 69 億 1,979 萬元，相關工程要項彙整

如表 2.8-1 所示。 
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表 2.8-1 全期規劃工程總經費詳細對照表 

主體
項目 工程項目 

原規劃 
(98 年 7 月核定) 第一期及第二期執行成果 第三期第二次修正推估 

(含第三期修正執行現況) 第四期 全期修正後 

工程量體 工程經費(仟
元) 工程量體 工程經費(仟

元) 工程量體 工程經費
(仟元) 工程量體 工程經費

(仟元) 
工程經費 

(仟元) 

水資
源回
收中
心 

用地徵收
工程 8.8 公頃 175,091 8.8 公頃 175,091 - - - - 175,091 

水資源回
收中心工

程 

平均日污水
量

50,200CMD 
1,312,555 

執行平均日污
水量

30,000CMD 
691,441 

擴建處理水量 
(規劃設計) 4,382   

1,080,807 擴建處理水量 

15,000CMD 384,984   
下水污泥再利
用計畫(規劃設

計) 
2,000 下水污泥再利用計畫 

(含試運轉) 128,543 - - 130,543 

試運轉 58,418 試運轉一年 23,803 試運轉兩年 47,606 129,827 

- - 
宜蘭縣公共污水處理廠
放流自動連續監測建置

工程 
2,933 - - 2,933 

- - 
宜蘭水資源回收中心廠
站設備延壽及節能改善

工程 
28,000 - - 28,000 

截流
站工
程 

力行截流
站工程 

截流量
8640CMD 納入分支管 已無使用 - - - - - 0 

金六結截
流站工程 

截流量
17,280CMD 納入分支管 已無使用 - - - - - 0 

文昌截流
站工程 

截流量
12,960CMD 納入分支管 已無使用 - - - - - 0 

揚水
站工
程 

力行揚水
站工程 - - 新增 18,910 - - - - 18,910 
員山揚水
站工程 - - 新增 5,551 - - - - 5,551 
美福揚水
站工程 - - 新增 3,741 - - - - 3,741 

系統
管網 

主幹管 
工程 14,861 公尺 683,324 17,102 公尺 757,395 - - - - 757,395 

分支管網
工程 73,244 公尺 1,887,790 60,417 公尺 1,425,206 12,113 公尺 618,233 - - 2,043,439 

用戶
接管 

用戶接管
工程 44,875 戶 2,738,440 25,579 戶 1,550,702 8,145 戶 506,651 5,945 戶 653,950 2,711,303 

總計 - 6,797,200 - 4,688,455  1,697,529  701,556 7,087,540 
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2.9 分期實施計畫 

一、分期修正實施計畫、數量及經費對照表 

經檢討修正後，第一期為 88～97 年，第二期為 98～103 年，第三期修

正為 104～112 年，第三期第二次修正為 104~115 年(預計)，第四期為 116~122

年(預計)，修正後全期系統實施計畫工程內容及經費詳表 2.9-1。 

表 2.9-1 全系統實施計畫各期工程內容計畫表 

期別 
項
目 工程內容 

經費 備
註 期別 

項
目 工程內容 

經費 備
註 （仟元） （仟元） 

第一
期

(88~
97) 

用
地 

水資源回收中心用地取得 175,091 已
完

成 

第一
期

(88~ 
97) 

用
地 

水資源回收中心用地取得 175,091 已
完 

成 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心 

水資源回收中心第一期工
程 592,374 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心 

水資源回收中心第一期
工程 592,374 

管理大樓工程 1,364 

接

續

第
二
期 

管理大樓工程 1,364 

接

續

第
二 
期 

實驗室工程 4,810 已
完
成 

實驗室工程 4,810 已
完
成 

防颱工程 864 防颱工程 864 
景觀工程 3,327 景觀工程 3,327 
試運轉(第一期) 10,000  試運轉(第一期) 10,000  

管
線 

A 主幹管 ( ∮ 500mm~ ∮
1,650mm，全長11,067公
尺)(含壯圍分支管2,770m) 

503,424 
已
完

成 

管
線 

A主幹管(∮500mm~∮
1,650mm，全長11,067公
尺)(含壯圍分支管
2,770m) 

585,711 
已
完

成 

B主幹管(∮1200mm，併同
壯 四 壯 圍 ∮ 300mm~ ∮
500mm，全長4,835公尺) 

160,890 

接
續

第
二
期 

B主幹管(∮1200mm，併
同壯四壯圍∮300mm~
∮500mm，全長4,835公
尺) 

171,684 

接
續

第
二
期 

壯三、蘭陽污水分區分支
管 網 ( ∮ 300mm~ ∮
800mm，總長度為21,471
公尺) 

610,463 
已
完

成 

壯三、蘭陽污水分區分
支管網 ( ∮ 300mm~ ∮
800mm，總長度為21,471
公尺) 

540,033 
已
完

成 中山、力行污水分區 分支
管網(∮300mm~∮
700mm，總長度為30,038
公尺) 

293,501 
中山、力行污水分區分
支管網(∮300mm~∮
700mm，總長度為30,038
公尺) 

293,501 

七結污水分區分支管網
(設計費) 1,000 

接

續
第
二

期 

七結污水分區分支管網
(設計費) 1,000 

接

續
第
二

期 

用
戶
接
管 

壯四、壯圍用戶接管戶數
43戶 5,000 接

續
第
二

期 

用
戶
接
管 

壯四、壯圍用戶接管戶
數43戶 5,000 接

續
第
二 

期 

壯三、蘭陽用戶接管戶數
333戶 13,000 壯三、蘭陽用戶接管戶

數333戶 13,000 
中山、力行用戶接管戶數
774戶 43,721 中山、力行用戶接管戶

數774戶 43,721 
揚
水
站 

美福揚水站 3,741 已
完
成 

揚
水
站 

美福揚水站 3,741 已
完
成 力行揚水站 18,910 力行揚水站 18,910 

小計 2,441,480  小計 2,464,131  
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期別 
項
目 工程內容 

經費 備
註 期別 

項
目 工程內容 

經費 備
註 （仟元） （仟元） 

第二
期

(98~
103) 

工
程 
 

水
資
源
回
收
中
心 

管理大樓工程 88,702 
延

續
第
一

期 

第
二
期
(98
~10
3) 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心 

管理大樓工程 88,702 
延

續
第
一

期 

下水污泥處理再利用工程 2,000 下水污泥處理再利用工
程 2,000 

試運轉 48,418 試運轉 48,418 

管
線 

B 主幹管 ( ∮ 600mm~ ∮
800mm，全長2,675公尺) 

含於分支
管網內 

已

完

成 

管
線 

B主幹管 (∮600mm~∮
800mm，全長2,675公尺) 

含於分支
管網內 

已

完

成 

七結污水分區分支管網
(∮300mm~∮500mm，全
長7,303公尺) 

149,435 

延

續
第

一
期 

七結污水分區分支管網
(∮300mm~∮500mm，
全長7,303公尺) 

149,435 

延

續
第

一
期 

員山污水分區分支管網
(∮300mm~∮500mm，全
長8,335公尺) 

194,973 
已

完

成 

員山污水分區分支管網
(∮300mm~∮500mm，
全長8,335公尺) 

200,524 
已

完

成 

新店污水分區分支管網
(∮300mm~∮600mm，全
長5,614公尺) 

240,713 
已

完
成 

新店污水分區分支管網
(∮300mm~∮600mm，
全長5,614公尺) 

240,713 
已

完
成 

宜蘭地區污水下水道開口
契約工程 - 設

計 

宜蘭地區污水下水道開
口契約工程 - 設

計 

用
戶 

壯四、壯圍用戶接管2,859
戶 146,708 延

續
第

一
期 

用
戶 

壯四、壯圍用戶接管
2,859戶 146,708 延

續
第

一
期 

壯三、蘭陽用戶接管8,321
戶 431,217 壯三、蘭陽用戶接管

8,321戶 431,217 
中山、力行用戶接管7,761
戶 379,144 中山、力行用戶接管

7,761戶 379,144 

七結用戶接管929戶 106,277 
已

完
成 

七結用戶接管929戶 106,277 
已

完
成 

員山用戶接管1,524戶 145,745 
接

續
第
三

期 

 

員山用戶接管1,524戶 145,745 

接

續
第
三

期 

新店用戶接管1,400戶 70,000 新店用戶接管1,400戶 70,000 
宜蘭地區用戶接管(開口
契約)1,474戶 199,252 宜蘭地區用戶接管(開口

契約)1,474戶 199,252 

縣政中心用戶接管161戶 10,638 縣政中心用戶接管161
戶 10,638 

宜蘭地區用戶接管(開口
契約)1,474戶 199,252 宜蘭地區用戶接管(開口

契約)1,474戶 199,252 
揚
水
站 

員山揚水站 5,551  
揚
水
站 

員山揚水站 5,551  

小計 2,218,773  小計 2,224,324  

第三
期修
正

(104~ 
112) 

 

工
程 

用
地 8.8公頃 - 

已
完
成 

第三
期修
正 

(104~
112) 

 

工
程 

用
地 8.8公頃 - 

已
完
成 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心 

水資中心第二期擴建及全
廠儀控訊號整合工程 
Qave=45,000CMD 

391,927  

工
程 

水
資
源
回
收
中
心 

宜蘭縣下水污泥處理再
利用示範驗證工程(含試
運轉) 

128,543 
 

三年試運轉 41,850  

宜蘭縣公共污水處理廠
放流自動連續監測建置
工程 

2,933 

下水污泥處理再利用工程 122,838  

宜蘭地區水資源回收中
心第二期工程 4,382  

廠站設備延壽及節能改
善 28,000  

管
線 

一結污水分區分支管網(∮
300mm~∮600mm，全長
7,603 公尺) 

195,558 
 

管
線 

一結污水分區分支管網
(∮300mm~∮600mm，全
長 4,330 公尺) 

207,488 
與

用
戶

接
管
經

費
合

四結污水分區分支管網(∮
300mm~∮500mm，全長
4,197 公尺) 

100,519 

 
四結污水分區分支管網
(∮300mm~∮500mm，全
長 6,057 公尺) 

144,922 
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期別 
項
目 工程內容 

經費 備
註 期別 

項
目 工程內容 

經費 備
註 （仟元） （仟元） 
併 

七結污水分區 969 辦
理
決

算 

追

加
減

費
用 

宜蘭地區污水下水道開口
契約工程 172,106 

延

續
第

二
期 

員山污水分區 4,374 

新店污水分區 5,128   

宜蘭地區污水下水道開
口契約工程 255,352 

用

戶
接
管

經
費
合

併 

用
戶 

縣政中心用戶接管 1,534
戶 67,679  

用
戶 

縣政中心用戶接管 1,534
戶 67,679 

已

完
成 

一結用戶接管 1,863 戶 126,032  一結用戶接管 1,263 戶 108,547 
四結用戶接管 1,439 戶 87,779  四結用戶接管 875 戶 33,914 
新店用戶接管 192 戶 18,404  新店用戶接管 192 戶 18,404 
宜蘭地區用戶接管 
(開口契約)3,028 戶 258,187 

 

宜蘭地區用戶接管(開口
契約)已執行 3,181 戶 157,107 

執

行

中 

小計 1,583,887  小計 1,167,742  

第三
期第
二次
修正

(104~1
15) 

(預計) 

工
程 

用
戶
接
管 

宜蘭地區用戶接管(開口契
約)10,236 戶 624,396  

第三
期第
二次
修正
(104~
115) 

(預計) 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心
工
程 

宜蘭地區水資源回收中
心第二期工程 389,366 

 

宜蘭地區水資源回收中
心第二期工程 
(第一年試運轉) 

23,803 

 

用
戶
接
管 

宜蘭地區用戶接管(開口
契約)8,145 戶 774,950 

  624,396 小計 1,697,529  
   

   
第四
期

(116~
122) 

(預計) 

工
程 

水
資
源
回
收
中
心
工
程 

宜蘭地區水資源回收中
心第二期工程 
(第二~三年試運轉) 

47,606 

 

   

   

用
戶
接
管 

宜蘭地區用戶接管(開口
契約)5,945戶 

653,950 
 

      小計 701,556  
 合計 6,868,536   合計 7,087,540  

註：1.104~111年經費一律以當年現值表示、112年為預估值。 
      2.各污水分區用戶接管經費包含巷道連接管經費。 



宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫 

 2-82 
 

第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

二、第三期第二次修正實施計畫分年工程項目、數量及經費對照表 

第三期修正實施計畫為 104~112 年，本期總經費需求約 11 億 6,774 萬 2

仟元，主要內容為施作四城都市計畫區(一結、四結污水分區)及補做宜蘭地

區之分支管網工程；縣政中心、四城都市計畫區之用戶接管工程及補做宜蘭

地區用戶接管工程；水資源回收中心第二期擴建工程。 

第三期第二次修正實施計畫目標年為 104~115 年，本期總經費需求約

16 億 9,752 萬 9 仟元，主要內容延續第三期修正實施計畫實施計畫用戶接管

尚未執行完成之內容；水資源回收中心第二期擴建工程，因計畫目標年與第

三期修正實施計畫不同，故第三期修正實施計畫分年工程項目、數量及經費

對照表僅列出 104~112 年，詳表 2.9-2，113~115 年之經費另列於表 2.9-3。 

表 2.9-2 第三期第二次修正實施計畫分年工程項目、數量及經費對照表 
第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  

104 
工

程 
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 1,226 戶 34,043  
新店污水分區用戶接管 192 戶 18,404  新店污水分區用戶接管 192 戶 18,404  
宜蘭地區用戶接管開口契約

308 戶 
84,957  

宜蘭地區用戶接管開口契約

308 戶 
84,957  

小計 137,404  小計 137,404  

105 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
5,124  

105 
工

程 

管線 
七結污水分區 969  

員山污水分區 4,374  
用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契約

508 戶 
38,298  用戶 

接管 
宜蘭地區用戶接管開口契約

508 戶 
39,150  

小計 43,422  小計 44,493  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
400  

106 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣下水污泥處理再利用

示範驗證工程 
400  

管線 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,065m 

26,436  
管線 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,065m 

26,436  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=456m 

11,330  

用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
用戶 
接管 

縣政中心用戶接管 308 戶 33,636  
宜蘭地區用戶接管開口契約

257 戶 
28,066  

宜蘭地區用戶接管開口契約

257 戶 
28,066  

小計 99,868  小計 99,868  

107 
工

程 

水資

源回

收中

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
11,702  107 

工

程 

水資

源回

收中

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
1,600  
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第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

心 心 

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
42,553  

新店污水分區 5,128  

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=2,854m 

73,408  
一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=3,265m 

85,854  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=2,482m 

59,444  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=1,020m 

8,511  

用戶 
接管 

一結用戶接管 150 戶 9,150  
用戶 
接管 

一結用戶接管 328 戶 - 與分

支管

經費

合計 

四結用戶接管 150 戶 9,150  
宜蘭地區用戶接管開口契約

282 戶 
- 宜蘭地區用戶接管開口契約 32

戶 
1,952  

小計 198,570  小計 143,646  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程 
97,982  

108 
工

程 

水資

源回

收中

心 

宜蘭縣公共污水處理廠放流自

動連續監測建置工程 
1,856  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
110,736  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程 
108,789  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 
420  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  

管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
53,000  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=3,923m 

31,915  

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=2,211m 

56,859  

一結污水分區 95,198 

與用

戶接

管經

費合

計 

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=755m 

18,088  

用戶 
接管 

一結用戶接管 250 戶 15,250  

用戶 
接管 

四結用戶接管 375 戶 25,403  
四結用戶接管 100 戶 6,100  

宜蘭地區用戶接管開口契約 93
戶 

5,673  
宜蘭地區用戶接管開口契約

392 戶 
- 

與分

支管

經費

合計 
小計 344,872  小計 316,161  

109 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程 
293,945  

109 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭地區水資源回收中心第二

期工程 4,382  

宜蘭水資源回收中心廠站設備

延壽及節能改善工程 1,578  

宜蘭縣公共污水處理廠放流自

動連續監測建置工程 1,026  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 
588  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 10,422  

管線 宜蘭地區污水下水道工程開口 33,764  管線 宜蘭地區污水下水道工程開口 75,779 與用
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第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

契約 契約 戶接

管經

費合

計 

一結污水分區 
∮300mm~600mm，L=1,474m 

27,525  

四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=503m 

22,987  
四結污水分區 
∮300mm~500mm，L=658m 

93,166 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 363 戶 65,891  
四結用戶接管 200 戶 12,200  四結用戶接管 83 戶 - 

與分

支管

經費

合計 

宜蘭地區用戶接管開口契約 53
戶 

3,233  
宜蘭地區用戶接管開口契約

115 戶 
- 

小計 412,542  小計 252,244  

110 

工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第

一年 
13,950  

110 

工

程 

水資

源回

收中 
心 

宜蘭水資源回收中心廠站設備

延壽及節能改善工程 
26,422  

宜蘭縣下水污泥處理再利用示

範驗證工程(試運轉) 
7,332  

宜蘭縣公共污水處理廠放流自

動連續監測建置工程 
51  

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
33,764  管線 

宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
19,986 

與用

戶接

管經

費合

計 

用戶 
接管 

一結用戶接管 300 戶 18,300  

用戶 
接管 

一結用戶接管 315 戶 14,590  

四結用戶接管 250 戶 15,250  四結用戶接管 324 戶 8,511  

宜蘭地區用戶接管開口契約

114 戶 
6,954  

宜蘭地區用戶接管開口契約

696 戶 
- 

與分

支管

經費

合計 

小計 88,218  小計 76,892  

111 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第

二年 
13,950  

111 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
56,734 

與用

戶接

管經

費合

計 管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
31,926  

用戶 
接管 

一結用戶接管 606 戶 36,966  

用戶 
接管 

四結用戶接管 93 戶 -  
四結用戶接管 739 戶 45,079  

宜蘭地區用戶接管開口契約

315 戶 
19,215  

宜蘭地區用戶接管開口契約

580 戶 
- 

與分

支管

經費

合計 
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第二章 全期系統計劃內容概述與檢討 

第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年 
項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備

註 
年 

項

目 
工程內容 

經費 
（仟元） 

備註 

小計 147,136  小計 56,734  

112 
工

程 

水資

源回

收中 
心 

水資中心第二期擴建及全廠儀

控訊號整合工程三年試運轉第

三年 
13,950  

112 
工

程 

管線 
宜蘭地區污水下水道工程開口

契約 
7,300 

預估 
用戶

接管 
宜蘭地區用戶接管開口契約

300 戶 
33,000 

用戶 
接管 

宜蘭地區用戶接管開口契約

1,605 戶 
97,905  

小計 111,855  小計 40,300  
總計 1,583,887   總計 1,167,742  

註：1.經費一律以當年值表示。 
    2.111年用戶接管戶數與經費資料截至111年12月。 

 
 

表 2.9-3 第三期第二次修正實施計畫分年工程項目、數量及經費 

年度 項目 工程內容 
經費 

備  註 
（仟元） 

113 
工程 

水資源回收中心 水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程 96,246 中央補助 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 367 戶 40,370  

小計 136,616  

114 
工程 

水資源回收中心 水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程 288,738 中央補助 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 367 戶 40,370  

小計 329,108  

115 
工程 

水資源回收中心 
水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程

試運轉第一年 
23,803 中央補助 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 366 戶 40,260  

小計 64,063  

  合計   529,787  

 

三、用戶接管普及率效益 

第三期第二次修正實施計畫用戶接管工程主要工作內容包括各污水分

區所有減做或困難施工之用戶接管項目進行補做。依 2.7.3 節所述，本期實

施計畫預估目標年執行總戶數為 33,724 戶，估計第三期第二次修正實施計

畫結束後，共可接管 8,145 戶，約提升全期規劃系統用戶接管普及率至
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72.33%，而全宜蘭縣用戶接管普及率整體提升約 4.64%，使全縣普及率達到

約 19.16%，歷年完成用戶接管戶數詳表 2.9-4。 

 

表 2.9-4 第三期第二次修正用戶接管及污水下水道用戶接管普及率對照表 
第三期修正實施計畫 第三期第二次修正實施計畫 

年度 

用戶
接管
戶數 
(戶) 

經費 
(仟元) 

本系統
用戶接
管普及 
率(%) 

全縣用戶
接管率 
（%） 

備
註 年度 

用戶
接管
戶數 
(戶) 

經費 
(仟元) 

本系統
用戶接
管普及 
率(%) 

全縣用戶
接管率 
（%） 

 
備
註 

97 1,150 61,721 2.62 0.68  97 1,150 61,721 2.47 0.65  
98 5,869 236,945 13.38 3.48  98 5,869 236,945 12.59 3.33  
99 9,828 488,073 22.40 5.83  99 9,828 488,073 21.08 5.58  

100 2,948 222,569 6.72 1.75  100 2,948 222,569 6.32 1.67  
101 1,511 187,805 3.44 0.90  101 1,511 187,805 3.24 0.86  
102 2,002 180,863 4.56 1.19  102 2,002 180,863 4.29 1.14  
103 2,271 172,726 5.18 1.35  103 2,271 172,726 4.87 1.29  
104 1,726 137,404 3.93 1.02  104 1,726 137,404 3.7 0.98  
105 508 38,298 1.16 0.30  105 508 39,150 1.09 0.29  
106 565 61,702 1.29 0.34  106 565 61,702 1.21 0.32  
107 332 20,252 0.76 0.20  107 610 0 1.31 0.35  
108 443 27,023 1.01 0.26  108 767 25,403 1.65 0.44  
109 553 33,733 1.26 0.33  109 561 65,891 1.2 0.32  
110 664 40,504 1.51 0.39  110 1335 23,101 2.86 0.76  
111 1,660 101,260 3.78 0.98  111 673 0 1.44 0.38  
112 1,605 97,905 3.66 0.95  112 300 33,000 0.64 0.17  
113 - - - -  113 367 40,370 0.79 0.21  
114 - - - -  114 367 40,370 0.79 0.21  
115 - - - -  115 366 40,260 0.79 0.21  
總計 33,635 2,108,783 76.67 19.95  總計 33,724 2,057,353 72.33 19.16  
註：1.經費一律以當年值表示。 

2.全縣用戶接管率係以111年12月全縣人口當量每戶2.55人為基準計算。 
3.111年用戶接管戶數與經費資料截至111年12月。 
4.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫以實際補助比例計算，
如全國公共污水下水道普及率達50%後中央不再補助用戶接管經費。 
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第三章 第三期第二次修正實施計畫 

3.1 實施範圍 

第三期第二次修正實施計畫主要執行區域為宜蘭都市計畫、員山都市計

畫、壯圍都市計畫及四城都市計畫。涵蓋宜蘭市、員山鄉、礁溪鄉及壯圍鄉

四個行政區域，整合本計畫總面積達到 2,666.09 公頃。 

本期計畫目標年為民國 115 年，依照第 2.3 節所述，採曲線延長法推估

各執行區域都市計畫區目標年人數為 118,527 人，分別為宜蘭都市計畫區

90,726 人、員山都市計畫區 9,533 人、壯圍都市計畫區 3,475 人、四城都市

計畫區 9,234 人及縣政中心都市計畫區 5,559 人。 

3.2 工程內容及經費 

第三期第二次修正實施計畫執行年度為 104~115 年，執行內容仍需延續

第三期實施計畫用戶接管尚未執行完成之內容，因此第三期第二次修正實施

計畫執行項目為水資源回收中心及用戶接管工程，其中用戶接管工程為宜蘭

地區污水下水道工程用戶接管開口契約，各工程內容及經費於下列各節依序

詳細說明。 

3.2.1 水資源回收中心 

第三期第二次修正實施計畫為延續第三期實施計畫水資源回收中心第

二期擴建及全廠儀控訊號整合工程與三年試運轉工程，所需總工程經費為 4

億 5,639 萬 3 仟元。 

3.2.2 用戶接管 

一、用戶接管戶數 

第三期第二次修正實施計畫中用戶接管工程為主要工作內容，彙整前期

實施計畫減作或困難施工之用戶接管，惟考量第三期第二次修正實施計畫用

戶接管為施作前期實施計畫減作或困難施工之未納管戶，其施工困難度勢必
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有所提高，且參考前期實施計畫中開口契約(開口一標至開口七標)施作戶數

及施工量能，預計本期可施作接管戶數為 8,145 戶。 

二、每戶接管單價說明 

承如上列所述，第三期第二次修正實施計畫主要工作內容係針對前期實

施計畫減做或困難施工之未納管戶，惟考量近年來受 COVID-19 疫情影響致

使工程缺工缺料，材料物價上漲，且未納管戶施工困難度高，故應評估每戶

接管單價是否可符合實際。 

綜上所述，總計第三期第二次修正實施計畫中約可完成接管戶數為

8,145 戶，經費合計約為約 16 億 9,752 萬 9 仟元，預計可提升全期規劃系統

及宜蘭縣全縣用戶接管普及率分別為 17.47%及 4.64%，逐年預計各污水分區

可完成接管戶數詳第 3.3 章節。 
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圖 3.2-1 第三期第二次修正實施計畫用戶接管範圍圖 
 



宜蘭地區污水下水道系統第三期第二次修正實施計畫                 第三章 第三期第二次修正實施計畫 

3-4 
 

3.3 分年工作項目、數量及提升之普及率 

第三期第二次修正實施計畫自 104~115 年，第四期實施計畫自 116~122

年，其二期擴建經費需求依據第三期修正實施計畫及內政部營建署 112 年 5

月 17 日營署水字第 1121095866 號文所述廠站工程費(3 億 8,489 萬 4,411 元)

與二期試運轉費用(7,140 萬 8,520 元)之內容，彙整之總經費約 10 億 6,359

萬 3 仟元，工作內容有補做以往減做或困難施工項目之宜蘭用戶接管工程及

水資源回收中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程與三年試運轉工程。 

113 年經費需求約 1 億 3,661 萬 6 仟元，工作內容有補做以往減做或困

難施工項目之宜蘭地區用戶接管工程及水資源回收中心第二期擴建及全廠

儀控訊號整合工程。 

114 年經費需求約 3 億 2,910 萬 8 仟元，工作內容有補做以往減做或困

難施工項目之宜蘭地區用戶接管工程及水資源回收中心第二期擴建及全廠

儀控訊號整合工程。 

115 年經費需求約 6,406 萬 3 仟元，工作內容有補做以往減做或困難施

工項目之宜蘭地區用戶接管工程及水資源回收中心第二期擴建及全廠儀控

訊號整合工程之試運轉工程第一年。 

表 3.3-1 第三期第二次修正實施計畫分年工程項目、數量及經費表 

年度 項目 工程內容 
經費 

備  註 
（仟元） 

113 
工程 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 367 戶 40,370   
水資源回收中心 水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程 96,246 中央補助 

小計 136,616   

114 
工程 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 367 戶 40,370   
水資源回收中心 水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程 288,738 中央補助 

小計 329,108   

115 
工程 

用戶接管 宜蘭地區用戶接管開口契約，接管戶數 366 戶 40,260   

水資源回收中心 
水資中心第二期擴建及全廠儀控訊號整合工程試

運轉第一年 
23,803 中央補助 

小計 64,063   

  合計   529,787   

註：1.經費一律以現值表示。 

2.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫暫以89%計算，如全國
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公共污水下水道普及率達50%後中央不再補助用戶接管經費。 

 

3.4 工程效益 

3.4.1 污染量效益 

污水下水道建設之效益，在於提高都市生活品質，經用戶接管逐步完成

後，以降低對自然環境的影響，因此本期實施計畫污染量 BOD 及 SS 皆採

180mg/l；工業區污染量 BOD=300mg/l、SS=350mg/l 概算，並依 108 年 4 月

29 日環保署修正發布之放流水標準，即公共下水道之排放標準 BOD 及 SS

至少需符合 30mg/l。經水資源回收中心處理過後，預計第三期第二次修正實

施計畫結束時可降低計畫範圍內每日污染量 BOD=5,208kg，SS=5,240kg，如

表 3.4-1 所示，可大幅度的降低對生態環境的影響。 

表 3.4-1 第三期第二次修正污染減量效益推估 

項目 

家庭 工業 
流動人

口污水 
入滲量 總計 

處理後

排放水

水質 

減少 

污水 廢水 
污染

量 

全期污水量 
32,959 964 2,381 7,421 43,725     (CMD) 

本期預計接入 
27,036 675 1,667 5,195 34,573     污水量 

BOD(mg/l) 180 300 180   30  
SS(mg/l) 180 350 180   30  

BOD(kg/d) 4,866 203 300  5,369 161 5,208 
SS(kg/d) 4,866 236 300  5,402 162 5,240 

註：1.工業廢水及流動人口依接管比例分攤約0.7計算，家庭污水量依各污水分區接管率水量計算。 

2.入滲水水質均經滲透作用，水質較為乾淨故其污染量將不予考慮。 

3.4.2 用戶接管普及率提升產生之效益 

第三期第二次修正實施計畫用戶接管工程主要工作內容包括延續前期

尚未接管完成之所有減做或困難施工用戶接管項目進行補做。依 2.7.3 節所

述，本期實施計畫預估目標年執行總戶數為 39,669 戶，估計第三期第二次

修正實施計畫結束後，共可接管 7,045 戶，約提升全期規劃系統用戶接管普

及率至 85.07%，而全縣普及率達到約 22.54%，全期預計完成用戶接管戶數
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及普及率詳表 3.4-2。 

表 3.4-2 全期用戶接管及污水下水道用戶接管普及率表 

期別 年度 
用戶接管戶

數 經費 本系統用戶接

管普及率(%) 

全縣用戶接

管率 備註 

(戶) (仟元) （%） 
第一期 97 1,150 61,721 2.47 0.65   

第二期 

98 5,869 236,945 12.59 3.33   

99 9,828 488,073 21.08 5.58   

100 2,948 222,569 6.32 1.67   

101 1,511 187,805 3.24 0.86   

102 2,002 180,863 4.29 1.14   

103 2,271 172,726 4.87 1.29   

第三期 

第二次修正 

104 1,726 137,404 3.7 0.98   

105 508 39,150 1.09 0.29   

106 565 61,702 1.21 0.32   

107 610 0 1.31 0.35 
部分用戶接

管經費已併

入分支管經

費 

108 767 25,403 1.65 0.44 

109 561 65,891 1.2 0.32 

110 1335 23,101 2.86 0.76 

111 673 0 1.44 0.38 

112 300 33,000 0.64 0.17   

113 367 40,370 0.79 0.21   

114 367 40,370 0.79 0.21   

115 366 40,260 0.79 0.21   

累計 33,724 2,057,353 72.33 19.16 
 

註：1.第一期(88~97年)、第二期(98~103年)及第三期第二次修正(104~111年)以當年現值表示、112
年以預估表示、113~115年以預估表示。 

2.依據宜蘭縣政府111年12月全縣最新人口為449,062人，戶數為176,064戶，求得人戶比約
為2.55，詳2.7.3節說明)。 

3.經費依「中央對直轄市及縣（市）補助辦法」規定之比例補助，本計畫暫以89%計算，如全縣
用戶接管普及率超過50%中央不再補助用戶接管經費。 

 

3.4.3 其他效益 

一、改善河川水質 

本系統係將宜蘭地區內產生的污廢水加以收集，送至水資源回收中心處

理，經二級處理至符合放流水標準後，再放流至宜蘭河下游，因此，預期可

有效減少宜蘭河、得子口溪、蘭陽溪之污染情形。 
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二、提升宜蘭地區居住環境衛生 

完成雨污水分流系統後，家戶糞尿水及廚餘、浴廁雜排水將不再排入或

沉積於雨水側溝，直接由污水管線系統收集至宜蘭地區水資源回收中心處

理，故可保障宜蘭地區近 18 萬居民減少水媒疾病發生，加強環境衛生，增

進居民身心健康，提高生活品質，開創國民優質生活環境。 
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第四章 營運管理與財務計畫 

4.1 相關法規 

一、法規名稱：宜蘭縣污水下水道審查作業收費標準 

公佈日期：中華民國九十六年一月八日 

文號：府秘法字第 0960003693B 號令 

二、法規名稱：宜蘭縣污水下水道水肥處理收費標準 

公佈日期：中華民國九十七年四月三日 

文號：府秘法字第 0970044593B 號令 

三、法規名稱：宜蘭縣污水下水道使用費徵收自治條例 

公佈日期：中華民國一百零九年九月十五日 

文號：府秘法字第 1090152408B 號令 

四、法規名稱：宜蘭縣政府使用公私有建築物室內空間埋設污水下水道管線補償

標準 

公佈日期：中華民國一百零七年十月十五日 

文號：府秘法字第 1070172777B 號令 

4.2 下水道用戶使用費率 

4.2.1 使用費收費法源依據 

依下水道法第 26 條第二項規定，污水下水道用戶分為事業用戶及一般

用戶，用戶使用下水道應繳納使用費，將參考「宜蘭縣污水下水道使用費徵

收自治條例」，訂定之收費標準如下： 

一、一般用戶 

費率公式：年總營運成本(元)/年總處理污水量(立方公尺)，目前為加強
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用戶接管意願及提昇用戶接管普遍率，初步針對事業用戶收取使用費，待後

續接管率提昇後再予以調整。 

二、事業用戶 

指水污染防治法第二條第七款列舉之事業，其廢水排入污水下水道系統

設施者，目前本縣事業下水道使用費為每度 5 元計收。 

以上用戶所排放之污水均需符合宜蘭縣公共污水下水道可納管之標

準，另水質項目及限值詳表 4.2-1，使可接入污水下水道系統。 

表 4.2-1 宜蘭縣公共污水下水道可容納排入之下水水質項目及限值 
項次 項目 最大限值 備註 

1 水溫 四五  

2 氫離子濃度指數 六‧Ｏ－九‧Ｏ  

3 硫化物(以 S-2 計算) 九Ｏ  

4 生化需氧量 六ＯＯ  

5 化學需氧量 一、二ＯＯ  

6 懸浮固體 六ＯＯ  

7 油脂(礦物) 一Ｏ  

8 油脂(動植物) 三Ｏ  

9 酚類 五  

10 氰化物 二  

11 總汞 Ｏ‧Ｏ五  

12 總磷 二Ｏ  

13 鎘 一  

14 鉛 一  

15 總鉻 二  

16 鉻(六價) Ｏ．六  

17 砷 Ｏ．六  

18 銅 一三  

19 鋅 六五  

20 鐵(溶解性) 一Ｏ  

21 錳(溶解性) 一Ｏ  

22 鎳 一Ｏ  

23 銀 二  

24 陰離子界面活性劑 八Ｏ  

25 硼 一Ｏ  

26 硒 五  

27 氟鹽 一五Ｏ  
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4.2.2 使用費計價方式 

使用費計價依不同費率結構而有不同計費標準，一般常採用之費率結構

，茲簡述如下： 

一、最佳費率結構 

目標以事業發展事業，即在費率結構中不但涵蓋所有營運成本，尚且允

許有若干百分比之投資報酬以支應下水道系統擴建工程費，可加速完成全區

之下水道系統建設。 

二、一般費率結構 

目標為以事業發展事業，不靠政府補貼，即在費率結構中涵蓋所有營運

成本，擴建工程費則仍由政府補助。 

三、虧損費率結構 

目標為表面上平衡收支，實質上為虧損結構，即在費率結構中不提列折

舊費用，需由政府出資汰舊換新。 

四、暫時性費率結構 

開始營運初期，在費率結構中僅包含動力、藥品及修護費等項目，其餘

則暫由政府編列預算支應。 

基於使用者付費，並兼顧用戶接管意願，建議營運初期採暫時性費率結

構，待整體污水下水道建設完成，最後回歸採一般結構費率計算。本計畫用

戶使用費收取依據「宜蘭縣下水道自治條例」規定：使用自來水之用戶，按

每月用水量計收；非使用自來水用戶，應裝置水表，費用由用戶自行負擔。 

4.3 建設費來源 

依據內政部營建署 110 年 7 月 22 日發布之「111 年度污水下水道建設

補助計畫評比小組第 30 次會議」會議記錄第五點所述，依行政院核定之污

水下水道第六期建設計畫(110-115 年)，自 110 年度起，未全面對已接管用戶

徵收下水道使用費之縣市，將調降工程發生權責案件之中央最高補助比率
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5%，直到全年度使用費全面開徵，則自該年度起新發生權責案件恢復當年

度最高補助比率，因此宜蘭第三期第二次修正實施計畫及第四期之建設費將

由中央補助 89%，其餘 11％則由本府自籌。 

依據內政部營建署營署水字第 1121095866 號函，其中水資源回收中心

第二期工程 3 億 8,498 萬 4,411 元及二期設施後續試運轉維護費(三年)7,140

萬 8,520 元費用皆為中央補助項目，其各年度建設經費與資源回收中心第二

期工程(含試運轉)經費分配詳表 4.3-1。 

表 4.3-1 各年度中央與地方建設經費分配表 

年度 
建設費（仟元） 宜蘭水資源回中心試運轉維護費

(仟元) 
總計 

中央補助 
 (89%) 

地方政府自籌 
(11%) 

小計 中央補助 小計 

113 35,929 4,441 40,370  96,246 96,246 136,616 

114 35,929 4,441 40,370  288,738 288,738 329,108 

115 35,831 4,429 40,260  23,803 23,803 64,063 

總計 107,689 13,311 121,000 408,787 408,787 529,787 

註:建設費不含宜蘭水資源回中心第二期工程代操作維護經費 

4.3.1 分析原則 

污水下水道建設所需經費龐大，加上污水下水道建設為一長久建設工作

，為使財務計畫能符合現況，本污水下水道系統財務計畫依下述原則分析。 

一、各項費用分析以民國 113~122 年物價指數為基準，物價上漲率依行政院「中

華民國台灣經濟建設長期展望」所釐定之主要目標中關於物價上漲率為年平

均不超過 3.5％，採用 3.5%計算。 

二、建設經費及營運費用分別分析及分開籌措，建設階段配合工程建設之預定進

度分析，營運階段之財務分析則配合目標年進行分析。 

4.3.2 建設費財務分析 

第三期第二次修正污水下水道（113 年至 115 年）分年建設經費，依物

價指數上漲率 3.5％調整後，修訂當年值約為 10 億 0,081 萬 9 仟元。 
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4.4 財務計畫 

一、財源籌措方式 

營運費包括管線系統之維護費、更新費，以及水資源回收中心之維護

費、操作費與更新費，依據污水下水道發展方案所訂財源籌措原則，下水道

之營運費一般均以向用戶收取使用費支應，以符合使用者公平負擔原則，並

採統收統支方式，以確保營運財源。 

1. 營運支出 

營運支出包括操作維護費、換新費等，其估算方式可參考表 4.4-1

與表 4.4-2。 

表 4.4-1 操作維護費估算基準 
項      目 操作維護費 

管    線 工程費(元)×0.6% 
揚水站 工程費(元)×3.5% 

水資源回收中心 
97-100年度(97年6月~100年5月)依表5.4-3三年試運轉經費計

算，100年度起以水量估計365xQx163.74xQave-0.3453 

註：1.參考「宜蘭地區污水下水道系統工程第三期實施計畫」（宜蘭縣政府，108年4月）。 

2.以民國106年物價為估算基準。 

3.「Q」表水資源回收中心之污水收集量，「Qave」表示設計水量 

表 4.4-2 換新費估算基準 
項  目 換    新    費 

管線設施 

1.使用年限(n)=30 年 
2.貼現率(i)=3.5% 
3.換新年金(不含未來物價因素)：以償債基金法(零存整存)估算式： 

  換新年金=
1)1( −+ ni

i
×工程費 

水資源 
回收中心及揚

水站 

1.土建部份使用年限=30 年  
2.機電部份使用年限=20 年  
3.貼現率(i)=3.5%  
4.換新年金(不含未來物價因素)：以償債基金法(零存整存)估算式：   

  換新年金＝
1)1( −+ ni

i
×工程費 

註：參考「宜蘭地區污水下水道系統工程第三期實施計畫」（宜蘭縣政府，108年4月）。 

2. 營運收入 

依據「下水道法」第 26 條規定及其他本府相關自治規定，用戶使用

單位：元/年 
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下水道應繳納使用費，本府將依法向用戶收取使用費。 

二、營運費財務分析 

營運支出主要為各項完工後之操作維護費與換新費，本計畫公共污水下

水道之營運支出費用如表 4.4-3~表 4.4-5 所示。依據估算初步規劃每噸水處

理費用包含更新費約 15.18 元；不包含更新費收取 6.41 元。 
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表 4.4-3 宜蘭地區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 污水收集
量 

累積用戶
接管率 

水資源回收
中心 揚水站 管線工程 用戶接管 水資源回收中心 揚水站 管線工程 用戶接管 營運費支出 

年 CMD ％ 累積工程費
(仟元) 

累積工程
費(仟元) 

累積工程費
(仟元) 

累積工程費
(仟元) 

維護操
作費 更新費 維護操

作費 更新費 維護操
作費 更新費 維護操

作費 更新費 含更新費 不含更
新費 

92  - - 100,000    - - - - - - - - - - - - 
93  - - 270,000    45,000  - - - - - - - - - - - 
94  - - 470,000  0  415,142  - - - - - - - - - - - 
95  - - 490,408  0  947,780  - - - - - - - - - - - 
96  - - 520,052  22,651  1,245,289  8,000  - - 793  - - - - - - - 
97  1,286  2.94% 602,739  22,651  1,591,929  61,721  10,000  - 793  - - - - - - - 
98  7,851  17.95% 634,659  22,651  1,608,773  298,666  20,000  - 793  439  9,653  - 1,792  - 12,676  12,237  
99  18,843  43.09% 649,659  22,651  1,701,347  786,739  25,000  - 793  439  10,208  32,957  4,720  - 49,117  15,721  
100  22,140  50.64% 691,441  28,202  1,844,306  1,009,308  3,418  13,394  987  546  11,066  35,727  6,056  - 71,194  21,527  
101  23,830  54.50% 692,541  28,202  2,045,014  1,197,113  52,858  13,415  987  546  12,270  39,615  7,183  - 126,874  73,298  
102  26,070  59.62% 693,441  28,202  2,182,601  1,377,976  54,342  13,433  987  546  13,096  42,280  8,268  26,693  159,645  76,692  
103  28,610  65.43% 693,441  28,202  2,182,601  1,550,702  55,951  13,433  987  546  13,096  42,280  9,304  30,039  165,637  79,338  
104  30,540  69.85% 693,441  28,202  2,182,601  1,688,106  57,160  13,433  987  546  13,096  42,280  10,129  32,701  170,331  81,371  
105  31,108  71.15% 693,441  28,202  2,187,944  1,727,256  57,513  13,433  987  546  13,128  42,383  10,364  33,459  171,814  81,992  
106  31,740  72.59% 693,841  28,202  2,225,710  1,788,958  57,925  13,441  987  546  13,354  43,115  10,734  34,654  174,757  83,000  
107  32,423  74.15% 695,441  28,202  2,437,805  1,788,958  58,427  13,472  987  546  14,627  47,224  10,734  34,654  180,671  84,775  
108  33,281  76.11% 806,086  28,202  2,527,979  1,814,361  64,488  15,615  987  546  15,168  48,970  10,886  35,147  191,807  91,529  
109  33,908  77.55% 813,072  28,202  2,552,584  1,880,342  10,422  15,750  987  546  15,316  49,447  11,282  36,425  140,175  38,007  
110  34,623  79.18% 839,545  28,202  2,564,071  1,903,443  7,332  16,263  987  546  15,384  49,669  11,421  36,872  138,475  35,124  
111  35,510  81.21% 839,545  28,202  2,591,528  1,903,443  67,524  16,263  987  546  15,549  50,201  11,421  36,872  199,364  95,481  
112  35,845  81.98% 839,545  28,202  2,591,528  1,936,443  67,728  16,263  987  546  15,549  50,201  11,619  37,511  200,406  95,883  
113  36,256  82.92% 935,791  28,202  2,591,528  2,064,923  72,790  18,128  987  546  15,549  50,201  12,390  40,000  210,591  101,716  
114  36,666  83.86% 1,224,529  28,202  2,591,528  2,194,173  87,476  23,721  987  546  15,549  50,201  13,165  42,504  234,149  117,177  
115  37,076  84.79% 1,248,332  28,202  2,591,528  2,323,863  88,914  24,182  987  546  15,549  50,201  13,943  45,016  239,339  119,393  

註：1.污水收集量係以分年接管戶數分區計算水量之加總。 

2.水資源回收中心工程費不計試運轉費用；水資源回收中心不列入用地徵收費用；試運轉費用含於維護操作費用內。 
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表 4.4-4 污水下水道系統營運收支統計表（含更新費） 

年度 污水 
收集量(CMD) 

營運支出 費率 
(元/M3) 

營運收入 
(仟元) 

營運結餘款 

(仟元) 

92 - - - - - 

93 - - - - - 

94 - - - - - 

95 - - - - - 

96 - - - - - 

97 1,286 - - - - 

98 7,851 12,676  - - -12,676 

99 18,843 49,117  - - -49,117 

100 22,140 71,194  17.65  121,247 50,053 

101 23,830 126,874  17.65  130,502 3,629 

102 26,070 159,645  17.65  142,765 -16,880 

103 28,610 165,637  17.65  156,675 -8,961 

104 30,540 170,331  17.65  167,247 -3,084 

105 31,108 171,814  17.65  170,359 -1,455 

106 31,740 174,757  17.65  173,819 -937 

107 32,423 180,671  17.65  177,556 -3,115 

108 33,281 191,807  17.65  182,254 -9,553 

109 33,908 140,175  17.65  185,690 45,515 

110 34,623 138,475  17.65  189,604 51,129 

111 35,510 199,364  17.65  194,461 -4,903 

112 35,845 200,406  17.65  196,299 -4,107 

113 36,256 210,591  17.65  198,547 -12,045 

114 36,666 234,149  17.65  200,795 -33,355 

115 37,076 239,339  17.65  203,036 -36,302 

註：1.營運收入計算方式為費率×污水收集量×365天×0.85(扣除入滲量0.15)÷1000(單位：仟元)  

2.營運收入含中央輔助之試運轉款項。 
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表 4.4-5 污水下水道系統營運收支統計表（不含更新費） 

年度 污水 
收集量(CMD) 營運支出 費率 

(元/M3) 
營運收入 

(仟元) 
營運結餘款 

(仟元) 

92 - - - - - 

93 - - - - - 

94 - - - - - 

95 - - - - - 

96 - - - - - 

97 1,286 - - - - 

98 7,851 12,237 - - -12,237 

99 18,843 15,721 - - -15,721 

100 22,140 21,527 8.02  55,108 33,582 

101 23,830 73,298 8.02  59,315 -13,983 

102 26,070 76,692 8.02  64,888 -11,804 

103 28,610 79,338 8.02  71,211 -8,128 

104 30,540 81,371 8.02  76,016 -5,356 

105 31,108 81,992 8.02  77,430 -4,562 

106 31,740 83,000 8.02  79,003 -3,998 

107 32,423 84,775 8.02  80,701 -4,074 

108 33,281 91,529 8.02  82,836 -8,693 

109 33,908 38,007 8.02  84,398 46,392 

110 34,623 35,124 8.02  86,177 51,053 

111 35,510 95,481 8.02  88,385 -7,096 

112 35,845 95,883 8.02  89,220 -6,663 

113 36,256 101,716 8.02  90,242 -11,474 

114 36,666 117,177 8.02  91,263 -25,914 

115 37,076 119,393 8.02  92,282 -27,111 

註：1.營運收入計算方式為費率×污水收集量×365天×0.85(扣除入滲量0.15)÷1000(單位：仟元)  

2.營運收入含中央輔助之試運轉款項。 

4.5 建設、營管方式及其組織 

污水下水道系統包括收集管線、人孔、揚水站及水資源回收中心等各項

設施，由規劃開始經設計、發包、施工以至完工啟用，不僅工程內容相當複

雜，其後續營運管理所牽涉之工作更為繁瑣。因此，應有完善之建設及營運

管理組織，才能有效推動污水下水道系統之建設及營運。 
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4.5.1 現有執行機構 

依據「下水道法」第三條規定，下水道之主管機關：在中央為內政部；

在縣（市）為縣（市）政府。另下水道法第四、五、六條亦分別詳細規定中

央和縣等二級政府應辦理之事項。 

本府成立「下水道科」，負責協助及督導鄉、鎮、市公所辦理有關下水

道之業務。 

4.5.2 機構工作內容及設置基本原則 

一、工作內容 

1. 工程規劃、設計及施工 

辦理下水道管線、揚水站及水資源回收中心等工程規劃、設計、發

包及施工之監督與控制等事項。 

2. 營運維護 

負責下水道管線、揚水站、水資源回收中心之清理維修及建立營運

規章、用戶接管制度、操作維護、水質管理等制度、建立巡檢制度、改

善異常進流量等制度。 

3. 督導管理 

協助及督促各工業區及大規模污染源設置前處理設備，用戶接管之

改裝銜接等業務。 

4. 籌措財源 

負責籌措及編列工程建設經費並收取下水道使用費等事宜。 

5. 協調及推廣 

負責協調各單位共同推展下水道建設並宣導民眾了解如何使用下水

道之觀念，同時配合環保單位加強取締不法之污染源。 

二、設置基本原則 
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1. 下水道法對各級下水道主管機關應辦理之事項與其權責已有詳細之規定

及劃分，故本計畫所研擬之組織，應以符合下水道法為原則。 

2. 污水下水道建設初期主要工作在於管線系統及處理設施之建設及財務籌

款，一旦系統漸次完成，用戶接管後，營運管理工作隨之而來。有關人

員編制、組織擴充、員工訓練、技術培養等工作亦隨之加重。宜成立事

權統一、作業連貫的專責主管機構，否則將無法負擔此前後相成之工作。 

3. 主管機關之作業方式可考慮將部分工程規劃、設計、施工，甚至於操作、

維護及營運管理等工作項目委託工程顧問公司代辦，除可精簡政府人

力，亦可汲取較新的環保與施工技術。 

4. 管理機構與組織規章應於現行法規下儘速成立，以期迅速發揮功能銜接

建設之工作，以順利推動主管之業務。 

4.5.3 執行策略及方式 

一、執行策略 

1. 加強污水下水道宣導工作。 

2. 加強管線工程施工障礙排除作業。 

3. 加速用戶接管工程。 

4. 要求監造對現場工地監督確實。 

5. 加強員工教育訓練。 

6. 建立營運管理制度。 

二、執行方式 

1. 除開工前用戶宣導外，並於媒體宣傳辦理污水下水道，特別是用戶接管

的優點，以減少民眾抗爭加快建設速度。 

2. 管線工程，於設計階段即先與各管線單位討論預算編列、管遷等配合事

宜，以利工程順利進行。 
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3. 用戶接管工程，無施工障礙、集合式住宅及大樓等先行接管，機關學校

則主動通知請其編列預算辦理接用污水下水道，若有需要，亦可替機關

學校代辦，以儘速提高接管率。 

4. 由於本府人力及經驗有限，故預定每年辦理 12 場污水下水道相關教育訓

練，以提高人員素質，增加建設速度。 

5. 參考台北市、高雄市經驗，建立維護管理相關制度。 

6. 由於操作維護工作均須 24 小時待命，故將培養本縣廠商以利後續操作維

護工作。 

7. 每年編列營管經費，並與議會溝通收費期程以利後續營運工作。 

4.5.4 機構組織 

一、第一階段 

基於本污水下水道系統位於宜蘭縣境內，為工程執行進度的不同需求，

初期建設階段應由縣政府水利資源處轄下已設置之下水道科辦理下列業務： 

1. 縣污水下水道營運規章之訂定。 

2. 污水下水道之接收管理。 

3. 用戶接管收費制度之建立。 

4. 教育民眾污水下水道系統與鼓勵民眾配合辦理接管事宜。 

5. 建立污水下水道系統操作、維護管理等制度。 

6. 訓練污水下水道技術人員並輔導接管承商等先期事宜。 

7. 辦理工程設計及施工、協調、宣傳、籌措財源等工作。 

上述有關作業所需技術人員若有不足可委由民間公司代辦。 

二、第二階段 

污水下水道系統建設於後期階段尚需辦理下列用戶接管及營運管理等

工作。 

1. 用戶接管申請審查、收費。 
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2. 接管工程發包施工。 

3. 水資源回收中心操作、維護。 

4. 事業用戶污水及放流承受水體水質監測。 

5. 污水收集系統清理維護。 

6. 污水下水道系統長程規劃及規章修訂。 

7. 污水下水道使用費徵收。 

8. 修繕工程之設計、發包、施工等。 

在此階段預定自原有下水道科擴編為「污水下水道管理所」，其掌管工

作涵蓋污水下水道及水資源回收中心營運管理工作，以便所有下水道業務統

籌專責單位負責辦理，俾使人員專業化、管理一元化，以提高營運管理效率。

其組織編製建議如圖 4.5-1。 
 

              (4~8 人) 
 
 

              (6~10 人) 

 
 

              (6~10 人) 

 
圖 4.5-1 宜蘭縣政府污水下水道管理所組織架構 
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第五章 結論 

一、第三期第二次修正實施計畫中，全期計畫目標年為民國 122 年，計畫人口為

118,527 人，總污水量約為 43,725CMD。 

二、全系統計畫分為四期，第一期實施計畫共 10 年，期程為 88 至 97 年；第二

期實施計畫共 6 年，期程為 98 至 103 年；第三期修正實施計畫共 9 年，期

程為 104~112 年；第三期第二次修正實施計畫預計共 12 年，期程自 104~115

年；第四期實施計畫預計共 7 年，期程自 116~122 年。 

三、第三期第二次修正實施計畫所需總經費需求為約 16 億 9,752 萬 9 仟元。 

四、第三期第二次修正實施計畫將由中央補助 89%，預計約 15 億 1,080 萬 1 仟元；

其餘 11％則由本府自籌，預計 1 億 8,672 萬 8 仟元；水資中心第二期工程工

程經費約 3 億 8,936 萬 6 仟元，第二期工程第一年試運轉費用約 2,380 萬元，

以上由中央補助，另一期代操作維護費(三年)1 億 4,281 萬 7,040 元及相關操

作維護費用等 1 億 2,911 萬 2,660 元為地方自籌。 

五、第三期第二次修正實施計畫延續第三期實施計畫用戶接管尚未執行完成之內

容，共計約 8,145 戶，預計第三期第二次修正實施計畫結束後，可將全期系

統用戶接管普及率提升約 17.47%，全縣接管普及率則提昇約 4.64%。 

六、預計累積至第三期第二次修正實施計畫結束時共可降低全期範圍內每日污染

量 BOD=5,208kg，SS=5,240kg，可大幅度的降低對生態環境的影響。 
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