
加速公共工程復原重建 

行政院公共工程委員會 
108年4月26日 
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壹、法規依據(1/3) 

一、對地方政府公共設施復建經費的支援 
(一)災害防救法第43-1條： 

直轄市、縣（市）政府無法支應重大天然
災害之災後復原重建等經費時，得報請中
央政府補助。 
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1. 各級地方政府動支災
害準備金，或本移緩
濟急原則調整年度預
算，辦理各項災害救
助、緊急搶救及復建
等所需經費。 

2. 尚不足支應重大天然
災害所需經費時，就
不足部分，報請中央
政府主管機關或行政
院協助。 

壹、法規依據(2/3) 
(二)中央對各級地方政府重大天然災害救

災經費處理辦法第5條略以： 
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壹、法規依據(3/3) 
二、何謂天然災害？ 

災害防救法第2條第1款第1目： 
風災、水災、震災（含土壤液化）、旱
災、寒害、土石流災害、火山災害等。 
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貳、作業流程 
啟動 • 工程會發函啟動地方公共設施復建專案 

提報 • 縣市政府1個月內得分批提報復建經費需求 

審議 • 工程會及中央審議作業主管機關辦理現勘審查 

核列 • 召開專案會議確認復建內容及所需經費 

執行 • 確認後據以辦理規劃設計、發包施工 
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參、加速作法(1/2) 

https://recovery.pcc.gov.tw/ 

一、善用資訊系統，提升行政效率 
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參、加速作法(2/2) 

天然災害造成公共設施損壞 

縣(市)政府提報 

經專案審議小
組通過 

行政院核定
撥補經費 

發包施工 

復建工程依限完工 

提 
報 

審
議
及
核
定 

設
計
施
工 

覈實編列經費，特殊原
因提高單價應予以敘明 

汛期前完成復建工程設
計開口契約簽訂 

中央審議主管機關及工程會    
現勘審查 

1 
個 
月 

1 
個 
月 

各級 
地方 
政府 

中央審議
主管機關

及 
工程會 

 
各級 
地方 
政府 

執行管控，採分級管理 
1.地方自我管控，定期
召開檢討會議 
2.中央主管機關瞭解追
蹤加強協助 
3.工程會列管及協助 

經專案審議小組通過後，
縣市政府可據以辦理規
劃設計 

細部設計 
依 
限 
完 
工 

得 
分 
批 
提 
報 

即報即審 
以恢復原有功能為目的 
針對致災原因確實檢討 

二、落實各階段作業，加速復原重建 
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肆、結語 
公共設施災後復原重

建攸關民眾生命財產安
全，為加速辦理，得採
分批提報，配合即報即
查即審，有利地方政府
即早展開復原重建相關
作業，具體回應民眾期
待早日恢復其原有功能
的需求。 
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簡報完畢   敬請指教 
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