「原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導中長程五年實施計畫－碧候溫泉」

相關公文及會議紀錄
	日期
	公文字號
	主旨
	內容
	結論

	104/01/30
	府旅規字第1040018276號
	本府代辦「碧候溫泉祕湯型區暨溫泉遊客服務中心新建工程(建築工程)」為後續使用管理，需辦理台灣電力公司表燈登記單及地下水權登記證申請用印，惠請貴所用印，請 查照。
	1. 旨述工程為辦理配電用電設備，及該基地之地下水鑿井申請，申請用印文件如下:

(1) 台灣電力公司表燈申請單3份

(2) 地下水水權登記書10份

2.惠請貴所同意用印。
	曾雅婷:

依旨案辦理用印，文存。

薛鄉長秋花:可

	104/02/12


	府祕法字第1040026778A號

	修正「宜蘭縣溫泉開發許可審查收費標準」全文案，業經本府104年2月12日府祕法字第1040026778B號令發布施行，檢送本標準全部條文乙份，請 查照。


	1. 請各鄉鎮市公所惠予張貼公告周知。

2. 請工務處依地方制度法第27條第3項規定，函報中央主管機關備查，並副知本府秘書處;另依行政程序法第157條第3項規定刊登本府公報。


	

	104/03/06
	府民經字第1040011199號
	謹訂於104年3月10(星期二)辦理本會補助宜蘭縣政府「南澳泰雅文化園區」及「原住民族地區祕湯型碧候溫泉示範區」計畫基地及執行情形現地勘查，請依行程表准備相關資料並派員出席說明，請查照。
	
	

	104/03/10


	南鄉文字第1040003075號

	有關本鄉103年溫泉取用量之申報，詳如說明，請 查照。


	1. 復 鈞府104年3月2日府工水字第10400032659號函。

2. 因本鄉碧候溫泉仍在進行施工，尚未開始營運，故無溫泉水取用之情形。
	

	104/03/12


	南鄉文字第1040003212號

	檢陳104年3月10日宜蘭縣「南澳泰雅文化園區」及「原住民族地區祕湯型碧候溫泉示範區」計畫基地及執行情形現地勘查之會議紀錄一份，請 鑒核。
	依據原住民族委員會104年3月6日第1040011199號函辦理。
	

	104/03/16


	南鄉文字第1040003249B號

	碧候溫泉後續營運設施及裝修工程勞務標案討論會議

開會時間:104.3.17


	提案討論:

1. 討論有關碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心後續營運設備及裝修工程勞務標案。

(1) 本案規劃設計內容是否涵蓋全鄉觀光景點意象之改善。

(2) 本案移請本所財經課辦理勞務採購相關事宜。

2. 討論並決議本案後續經營管理方式相關事宜。


	

	104/03/16
	府旅規字第1040042599號
	本府代辦「原住民族地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫-南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫」案，預訂104年8月底工程完工，請貴所及早因應準備，請查照。
	1. 本案原住民族委員會何訂計畫項目如下，合先敘明:

(1) 建築工程

(2) 全區景觀工程(第一期)

(3) 機電工程(配合主體建築工程)

(4) 溫泉設施工程

(5) 溫泉儲存槽工程

(6) 冷水儲存槽及管線工程

(7) 溫泉廢水排放設施

(8) 溫泉設施工程之規劃設計監造與請領照。

(9) 南澳鄉部落景點多語系語音導覽與溫泉特色產品研發計畫(本項由貴所執行)

2.本計畫由原住民族委員會分年分期補助，補助金額共計5,400元，預定104年8月底完工，因本計畫僅施作硬體建設，後續尚須內部裝修及設備購置等，為避免興建後無法利及營運管理，特此通知貴所及早因應準備。
	

	104/03/24


	南鄉文字第1040003721號

	檢陳 104年3月20日討論碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心後續營運及裝修工程勞務標案會議暨錄乙份，請鑒核。
	
	

	104/03/25


	原民經字第1040014693號
	有關「原住民族地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫-南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫」，請依說明事項辦理，請查照。
	1. 依宜蘭縣政府104年3月16日府旅規字第1040042599號函辦理。

2. 旨揭示範區計畫經宜蘭縣政府來函說明工程預定於本(104)年底8月底完工，茲考量竣工後得營運順利，特請桂公所依本會於103年12月27日旨揭計畫現地訪視暨裁示事項辦理，務必於103年6月30日前提送營運管理計畫報會審議，俾完工後能立即營運。
	池課長家豪:依旨述辦理。

	104/04/07
	府民原字第1040001421號
	檢送泰雅文化園區後續推動事宜及解決碧後排水現勘暨協商會議紀錄1份，請查照。
	
	

	104/04/17
	南鄉文字第1040004933號
	謹就 鈞府104年4月7日府民原字第1040001421號「泰雅文化園區後續推動事宜及解決碧後排水現勘暨會議紀錄」1份，因有疑點復請釐清一案，請 鑒核。
	1. 復 鈞府104年4月7日府民原字第1040001421號函。

2. 有關旨述會議決議事項三，大南澳地區排水改善整合規劃案係屬跨鄉鎮之規劃、經費及協商相關業務，應由宜蘭縣政府主導辦理此案，本所為配合單位。

3. 另有關於決議五中，溫泉主結構體目前由宜蘭縣政府代為執行，預計於本(104)年8月底完工合先敘明。惟後續內部設備採購、內部裝修、路口導引、意象設置工程、待改善設施及廢水廢棄物等相關問題，應納入後續整體營運規劃當中，視本所研議後續營運方式後再委請宜蘭縣政府協助召開地方說明會。
	

	104/04/17


	府旅規字第1040062156號

	本府工程施工查核小組謹定於104年4月16日(星期四)查核「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心新建工程(建設工程)及(水電工程)」1案，商借貴所二樓第二會議室場地，擺放書類文

件及播放簡報，請查照。
	
	

	104/04/23


	府旅規字第1040061538號

	檢送本府代辦「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程」主建築及個人湯屋3D示意圖電子檔，請查照。


	1. 依貴所104年3月24日南鄉文字第1040003721號函辦理。

2. 旨述3D示意圖電子檔已於104年4月15日傳送至南澳鄉公所文化觀光課池課長及梁課員工用電子信箱。
	梁書維:文陳閱後存查



	104/05/08
	府民原字第1040001447號
	有關貴鄉碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心後續營運及裝修工程經費編列事宜1案，詳如說明，請查照。
	1. 依據本府104年4月8日府旅規字第1040055040A號函及貴所104年3月24日南鄉文字第104000371號函辦理。

2. 本案係本府工商旅遊處參與貴所於104年3月17日召開104年碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心後續營運及裝修工程勞務標案會議，貴所提出本府曾承諾編列400萬元，補助貴所辦理外部裝修工程事宜，請該處轉達本府相關單位。

3. 經查旨案係因貴鄉前鄉長江明順，鑑於貴所無專業人力及無營運管理能力，建請由本府代為營運，所提請求本府協助事項，現今由貴所營運，又囿於本府財政困難，歉難補助裝修工程經費。
	梁書維:文陳閱後存查。

	104/05/14
	南鄉文字第104006274號
	碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心後續裝修工程及營運研討會

開會時間:104.5.19
	備註:

1. 鈞府編列經費補助辦理內外部裝修工程事宜，陳請 貴府說明

2. 依據本所南澳文字第1040003721號函，貴府應允於下次會議中以3D示意圖來呈現，以便了解其實際的完成圖，故召開本次會議。
	

	104/06/29
	府旅規字第1040107175號
	檢送104年6月5日「碧候溫泉區喬木及生態小苗」現場會勘記錄1案，請查照。
	1. 交通部公路總局蘇花公路改善工程處南澳工務段於101年2月至102年6月間移植喬木及生態小苗至碧候溫泉區，現已完成1年撫育期限，因南澳鄉公所當日未當場，無法當場移交。

2. 本府代辦碧候溫泉工程案件，因園區內之喬木影響元型廣場施作，本案將擇日再邀請南澳鄉所辦理會勘。
	

	104/06/29
	蘇花南段字第1040016291號
	有關「台9線蘇花公路南澳武塔段新建工程」移植至碧候溫泉區喬木暨生態小苗撫育期後點交事宜。
	104.07.10上午10時整。
	

	104/07/03


	南鄉文字第1040009020號

	有關本鄉「碧候祕湯示範區暨溫泉遊客旅遊中心新建工程」預防災害措施乙案，詳如說明，請查照。


	1. 據中央氣象局資料位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今(3日)晚增強為今年第10號輕度颱風蓮花(Linfa，澳門命名)，距離台灣約1100公里，目前蓮花正往西北移動，朝菲律賓方向前進，預估下周日到周二受颱風影響。另一個颱風昌鴻下週三逐漸接近台灣東部外海，屆時換成北部、東半部有短暫雨。

2. 另查旨述工程區域鄰近溪床邊且環境地質狀況亦受颱風豪雨災害影響造成土石流損害。建請 鈞府審視旨述工程區域狀況，及早進行預防性准備之措施，期降低因天然災害所造成之損失。
	

	104/07/06


	府旅規字第1040105873號


	本府代辦「南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫」案，謹定於104年7月16日(星期四)上午10時，假南澳鄉公所2樓第1會議室召開契約容量用電確認會議，屆時請貴單位派員參加，請查照。
	依鉅豐工程行104年6月23日(104)鉅豐字第1040623號函辦理。


	

	104/07/07
	水保北治字第1041910661號
	「宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉示範區新設護岸工程」案，訂於104年7月15日上午10時30分整假現場(四區溫泉)集合後會同勘查，屆時敬請準時派員出席參加，請查照。
	依據行政院農業委員會水土保持局104年07月06日水保治字第1041851924號函辦理。
	

	104/07/10


	府旅規字第1040111993號

	貴公司承攬本府「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程(建築工程)」因應颱風來襲請提早作好防颱準備，復如說明，請查照。


	1. 依宜蘭縣南澳鄉公所104年7月3日南澳文字第1040009020號函辦理。

2. 中央氣象局已發佈中度颱風海上颱風警報，請貴公司提早作好防颱準備。
	

	104/07/14


	南鄉文字第10400009423號

	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心案」移交作業，詳如說明，請 查照。


	1. 旨揭計畫之硬體建設預定104年8月底完工，後續尚須內部裝修及設備購置，本所業於104年5月26日與長立工程技術顧問有限公司簽訂契約，合先敘明。

2. 為及早因應準備，且避免硬體建設完工後，賡續裝修無法立即進行，建請 鈞府進行辦理旨案相關資料移交作業，並由鈞府發包之顧問公司以3D示意圖呈現說明，以便了解其實際之完成圖。另請 鈞府說明有關硬體建設之「刪減項目」，俾利本所賡續規劃並推動旨案。
	

	104/07/14


	南鄉文字第1040009423號

	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心案」移交作業，詳如說明，請 查照。


	1. 旨揭計畫之硬體建設預定104年8月底完工，後續尚須內部裝修及設備購置，本所業於104年5月26日與長立工程技術顧問有限公司簽訂契約，合先敘明。

2. 為及早因應準備，且避免硬體建設完工後，賡續裝修無法立即進行，建請 鈞府進行辦理旨案相關資料移交作業，並由鈞府發包之顧問公司以3D示意圖呈現說明，以便了解其實際之完成圖。另請 鈞府說明有關硬體建設之「刪減項目」，俾利本所賡續規劃並推動旨案。
	

	104/07/14
	蘇花南段字第1040017777號
	有關「台9線蘇花公路南澳武塔段新建工程」移植至碧候溫泉喬木暨生態小苗撫育期後點交事宜。
	104.7.20(一)上午10:30
	

	104/07/16


	府旅規字第1040039457號

	有關「原住民族地區溫泉永續經營及輔導獎勵中長程五年(99-103)實施計畫-碧候溫泉示範區南澳鄉祕湯型溫泉示範區，請查照。」


	1. 查宜蘭縣政府辦理旨揭計畫工程預定於本(104)年8月完工，茲考量竣工後得營運順利，本會業以104年3月25日原民經字第1040014693號函請貴所務必於6月30日前提送營運管理計畫報會核備(諒達)。

2. 復查有關旨案示範區後續管理計畫本會尚未收迄，請貴所盡速將前揭資料提送本會核備。
	

	104/07/23
	蘇花南段字第1040018677號
	檢送「台9線蘇花公路南澳武塔段新建工程」定植至碧候溫泉區喬木暨生態小苗撫育期後點交會議紀錄1式1份，請查照。
	隨文附件之點交清冊另行郵寄送達
	

	104/07/28
	南鄉文字第1040009622號
	有關「原住民族地區溫泉永續經營及輔導獎勵中長程五年(99-103)實施計畫-碧候溫泉示範區南澳鄉祕湯型溫泉示範區」計畫案，請 查照。


	1. 復原住民族委員會104年7月16日原民經字第1040039457號函。

2. 旨揭計畫之主體結構工程預定於104年8月底完工，後續尚待內部裝修及設備購置之規劃案，本所於104年5月26與工程技術顧問公司完成契約簽訂，目前積極辦理後續工程規劃中，合先敘明。

3. 為辦理本示範區後續相關營運計畫，本所已建請宜蘭縣政府協助辦理相關移交作業(附件一)，俾後續推展相關工作。

4. 有關旨案示範區後續營運管理計畫之提送，本所目前已辦理地方說明會方式，斟酌參考地方之意見，俟後再行決定營運方式，再行提送貴單位。


	

	104/08/06


	府旅規字第1040132646號

	檢送104年7月16日「碧候溫泉祕湯型示範區」施工界面協調會議紀錄1份，請查照。
	依104年7月6日府旅規字第1040105873號函辦理。


	

	104/08/13


	南鄉文字第1040010727號


	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心」後續經營方式第一次內部研討會議
	104.8.21(五)上午10時


	

	104/08/25


	南鄉文字第1040011197號


	檢陳「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心」後續經營方式第一次內部研討會議紀錄1份。詳如附件，請查照。
	
	

	104/08/18
	府旅規字第1040138991號
	碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程施工界面協調會議。104.08.20 10:00AM
	備註:

1. 檢附會議議程1份，請優先檢閱。

2. 另請葉卿秀建築師事務所依104年8月14日工務會議紀錄準備相關議題之處理策略，並指派熟悉業務人員宇惠說明(建築及水電)。
	

	104/08/20
	南鄉文字第1040010986號
	有關「原住民族地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫-南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫」後續經營研討會議
	104.8.27(四)下午2時
	1、 

	104/09/01
	南澳文字第1040011560號
	檢陳「原住民族地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫-南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫」後續經營研討會議記錄1份，詳如附件，請 查照。
	
	

	104/09/01
	府旅規字第1040146458號
	檢送104年8月20日「碧候溫泉祕湯型示範區」施工協調會議紀錄1份，請查照。
	依104年8月18日府旅規第1040138991號函辦理。
	文觀梁書維::

1. 將賡續追蹤縣府代辦公承狀況。

2. 已請本所清潔隊協辦碧候溫泉廢棄物清理(破損支流動廁所)。

3. 將先行提送後續經營之初步規劃疏於原民會，俾利爭取經費補助。

農政課:

宜府陳映志表示暫無礙工程，無需移植。

	104/09/04
	府民原字第1040003970號
	有關原住民族委員會104年原住民族地區公共工程第7次推動會報應辦事項1案，詳如說明，請查照。
	1. 依據原住民族委員會104年8月25日召開104年度原住民族地區公共工程第7次推動會報結論事項辦理。

2. 旨案分類葉務報告…
	文觀課梁書維::

有關南澳鄉碧候溫泉後續管理計畫，因本所未撥烈碧候溫泉之設計勞務經費，目前無法委外廠商撰寫。經104年8月27日與原民會研討之決議為，請本所先行提交營運管理計畫之「」

	104/09/07
	府旅規字第1040150652號
	檢送104年8月28日「碧候溫泉祕湯型示範區」施工協調會議紀錄1份，請查照。
	依104年8月20日工務會議結論(五)辦理。
	

	104/09/10
	府民原字第1040003956號
	有關原住民族委員會104年8月25日召開「104年度原住民族地區公共工程第7次推動會報」會議紀錄1案，詳如說明，請查照。
	一、依據原住民族委員會104年9月3日原民建字第1040049597號函辦理。

二、旨案分項業務報告與檢討項目說明如下:

(一).原住民族部落特色道路改善計畫:

1.待提報工程案件，請大同、南澳鄉公所於104年9月20日前檢送相關資料至本府俾利彙整。

2.可請款案件，寒溪村華興路改善請大同鄉公所於本(104)年底前辦理完成。…
三、原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫:請執行單位務必依計畫期程盡速辦理。


	梁書維:

1. 有關「原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫(以下簡稱碧候溫泉)」之主體建設原預定於本(104)年八月底完成，惟目前工期延後，須待主體建設完備並移交本所，內部裝修及經營規劃始得接續進行。

2. 有關辦理碧候溫泉後續相關營運計畫，經本所內部單位會議決議將以公共造產機制之委外經營之，因本所未撥列碧候溫泉經營規劃之設計費用，目前無法委外廠商撰寫。經104年8月27日與原民會研討決議為，請本所先行提交營運管理計畫之「初稿」，其計畫初稿內容可參考其他示範區計畫書。目前已請溫泉計畫支配合研究單位嘉南藥理大學協助修稿，並請碧候溫泉裝修廠商-長立公司辦理碧候溫泉委外經營之地方說明會，待上述事項辦理完成後，將立即提送原民會。

	104/09/16
	南鄉文字第1040012207號
	有關 鈞府104年9月7日府旅規字第1040150652號「碧候溫泉祕湯型示範區施工協調會議紀錄」1份，因有疑點復請釐清一案，請 鑒核。
	1. 復 鈞府104年9月7日府旅規字第1040150652號函。

2. 有關旨述會議結論(三)之第2項，「有關溫泉標章標識牌及溫泉取供事業經營許可之申請，由南澳鄉公所申請，縣府協助取得。」上述相關申請之結論與當日會議不符，當日兩造會議決亦應係由鈞府申請取得，非由本所申請，縣府協助取得。上述疑點，陳請 鈞府函釋惠復。
	

	104/09/30


	南鄉文字第1040012679號
	檢陳「105年度宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉經營管理計畫」及溫泉計畫推動委員審查意見書暨本所回覆處理情形各一份，詳如附件，請 鑒核。
	1. 依據104年8月27日「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉由客服中心後續經營方式」研商會議決議(南鄉文字第1040011560號)辦理。

2. 檢附相關資料如下:

(1)105年度宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉經營管理計畫。

(2)溫泉計畫推動委員審查意見書暨本所回覆處理情形表。
	

	104/10/07
	府旅規字第1040158993號
	有關貴公所函文提出104年9月7日碧候溫泉祕湯型示範區詩供協調會議紀錄，結論與當日會議內容不符一案，復如說明，請查照。
	1. 復貴公所104年9月16日南鄉文字第1040012207號函。

2. 旨述會議結論五、(三).2.「有關溫泉標章標識牌及溫泉取供事業經營許可之申請，由貴所申請，本府協助取得。」因該案將來開發主體及後續經營管理係屬貴所，係由貴所申請取得。惟貴所若人力吃緊及不闇申請程序，本府同意代為申請取得，惟惠請貴所備齊下列文件後在送本府代辦。

3. 經查詢上述申請案，所需文件臚列如下:

(1) 溫泉取供事業經營許可:

a. 溫泉取供事業經營許可申請書。

b. 檢附文件:溫泉水權狀、溫泉開發許可及開發完成證明文件。

(2) 溫泉標章標識牌:

a. 溫泉標章標識牌申請書

b. 檢附文件:貴公所法定代理人之身分證明文件、溫泉水權狀或溫泉取供事業之供水證明、申請前三個月內經交通部認可之機關(構)、團體檢驗服合溫泉標準之溫泉檢驗證明書、申請前兩個月衛生單位出具之溫泉浴池水質微生物檢驗合格報告。
	梁書維:俟相關資料備齊後，將函送縣府代辦。

	104/10/12
	府旅規字第1040169641號
	檢送104年10月6日「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客中心新建工程」施工介面協調會議記錄1案，請查照。
	會議結論: 

因考慮後續工程設計施工之完整性，縣府代辦之遊客中心及盥洗室內部未施作牆面及地坪之項目，工程公所原則上同意整體切割，但請縣府準備後續交公所之圖面及數量表，並擇日邀請鄉長召開說明會議。
	梁書維:

1. 將賡續追蹤及辦理碧候溫泉一案。

2. 將請宜縣府之廠商提供施工介面之報價單資料，碧力爭取補助以補縣府經費不足之缺口。

3. 文陳閱後存查。

	104/11/17
	府旅規字第1040193138號
	碧候溫泉工程完工移交研商會議
	1. 本府代辦「原住民族地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫-南澳鄉秘湯型溫泉示範區設計及施工」預定104年11月30日建築工程竣工，12月31日完成水電工程，預定105年2月底驗收移交工程及設備。
2. 本府經與貴所討論結果，後續內部裝修等工程尚未啟動規劃設計，依據貴所排列之預定進度所示，將有一年之空窗期無人管理，該設施設備恐遭破壞或被竊，爰特此召開本次會議。
	

	104/11/27
	府旅規字第1040199642號
	檢送104年11月24日「碧候溫泉工程完工移交研商」會議記錄1份，請查照。
	
	


	104/12/9
	南鄉文字第1040015838號
	有關碧候溫泉秘湯區暨溫泉遊客中心工程設備安裝一案，詳如說明，請 查照。
	1. 復 鈞府104年11月27日府旅規字第1040199642號函。
2. 依據104年11月24日(二)會議，鈞府提供之工程設備資料(建築工程中之門窗、五金材料及水電工程設備)共29項，經綜合考量後，決定暫不安裝。未施作之器具設備，由 鈞府之工程廠商協助保管(採未簽收方式)
	

	105/01/30
	南鄉文字字1050001396號
	本所辦理「原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵中長程五年(99-103)之碧候溫泉後續經營」，因囿於經費不足，請 惠允補助所需費用，俾推動後續相關事宜，請 鑒核。
	1. 碧候溫泉之主體工程由宜蘭縣政府代辦，預定於104年11月30日建築工程竣工，12月31日完成水電工程，105年2月底驗收並移交工程及設備。宜縣府辦理主體工程之預算不足致部份工項刪除，該工項包含建築、水電及熱流系統相關工程，俟宜縣府移交碧候溫泉，本所將接續完成上述工程。
2. 鑒於溫泉經營相關專業人力之缺乏，本所業於105年預算編制規劃碧候溫泉後續經營支委辦費120萬元及申請溫泉標章行政規費，惟該預算遭本鄉代表會刪除。另後續裝修預算經估算，尚需740萬元經費挹注始得完善。本所囿於經費不足，旨案恐將窒礙難行。

3. 為賡續推動碧候溫泉後續經營，所需費用總計26,803,967元整，項目如下：

(1) 主體建設 

共計17,083,967元

(2) 裝修工程 

共計7,400,000元

(3) 委外經營設計規劃委辦費 

共計1,200,000元

(4) 申請溫泉標章行政規費(水質檢驗) 

共計120,000元

(5) 溫泉行銷平台設計勞務委託 

共計100,0000元

4. 隨函檢附相關估價單及碧候溫泉後續裝修圖面。
	

	105/02/05
	原民經字第1050006183號
	本會召開「原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫─南澳祕湯溫泉示範區」營運管理研商會議
	開會時間：105年2月19日

         (星期五)下午2點
開會地點：本會14樓土地管理處
         會議室(新北市新莊區
         中平路439行北棟14

         樓)

主持人：王處長美蘋

聯絡人及電話：高菱遠

              02-89953256

備註：

1. 請宜蘭縣南澳鄉公所準備簡報說明南澳祕湯溫泉示範區後續營運規劃。

2. 「響應紙杯減量，請自備環保杯」。
	

	105/02/15
	南鄉文字第1050001719號
	有關本所爭取「南澳鄉碧候溫泉」後續裝潢經費申請案會議於105年2月19日召開(實際會毅地點另通知)，請 貴公司務必派員與會，詳如說明，請 查照。
	1. 查 貴公司餘104年12月27日完成並提交之設計預算書圖，已超出原預算金額，本所已於105年1月30日函送相關資料至原住民委員會。另原住民委員會來電通知本所準備相關資料到場提出說明。
2. 請 貴公司屆時備妥資料及簡報等文件，並於會議日前，先行寄送簡報至本所彙辦；併請於會議當日列席協助說明。
	

	105/02/18
	府旅規字第1050010591號
	檢送貴所辦理「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心工程等公共設施之改善工程」之後續裝潢意見，請查照。
	復貴所105年1月15日南鄉文字

第1050000709號函。
	

	105/03/07
	東自環字第1050004088號
	 本校自然資源與環境學系張文彥副教授與中央研究院地球科學研究所合作進行「南澳─和平地區地殼活動構造特性長期觀測計畫」之學術研究，擬在貴轄碧候溫泉設置臨時地震觀測站，進行三年之地震記錄資料蒐集，敬請惠予同意。
	1. 本顏舊體自民國105年4月1日起至民國107年8月31日期間，於碧候溫泉監測南澳─和平地區微地震活動，經初步勘查貴轄碧候溫泉為理想站址，位置如圖附件。
2. 該地震站的設置分「太陽能板」、「地表儀器保護箱」與「地震儀器」三部份(如附件圖2)，整體設備不超過1.5X1.5平方公尺面積範圍。因本觀測站記錄儀器為自動記錄系統，無電波影響之顧慮且不影響人員活動與作業。
3. 本觀測站儀器安裝施工時，將配合貴處要求施工，以不破壞水土保持及觀瞻為原則。

4. 本案連絡人為研究助理陳信元先生，電話：03-8633311，手機號碼：0963-391539，email：hychen0227@gmail.com。
	

	105/03/24
	南鄉文字第1050003192號
	檢陳104年溫泉取用量申報表一份，詳如附件，請 查照。
	復 鈞府104年溫泉取用量申報

表一份，詳如附件，請 查照。
	

	105/03/29
	府旅規字第1050051077號
	本府代辦「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心工程等公共設施之改善工程」因台電送電期程預定105年4月底完成，影響機電試運轉及移交程序，本府謹定於105年4月6日(星期三)下午2點，假本府工商旅遊處研討室舉行，屆時請貴單位參加與會，請 查照。
	
	

	105/04/11
	南鄉文字第1050004110號
	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心工程等公共設施之改善工程」設計預算書圖，詳如說明，請 查照。
	一、復貴公司104年12月27日長立字第104122701號函。

二、旨案之工程預算金額為新台幣800萬元整，貴公司提交支設計畫圖未符本所編列之預算金額，請 貴公司於文到10日內(函例假日)改善併重新提交本所審查。
	

	105/04/11
	原民經字第1050017870號
	檢送本會105年2月19日召開「原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫─南澳祕湯溫泉示範區」營運管理研商會議紀錄1份，請查照。
	
	

	105/04/15
	南鄉文字第1050004443號
	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心」後續經營規劃研討會議
	開會時間：105年4月20日(星期三)下午2時整
開會地點：本所二樓第二會議室

主持人：薛鄉長秋花
	

	105/04/13
	府旅規字第1050058893號
	有關貴行承攬本府「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客中心新建工程(水電工程)」業於105年3月3日初驗合格，本府謹定於105年4月20日(星期三)上午10點整，假南澳火車站集合後，前往工區現場辦理驗收，屆時請貴公司專任工程人員及工地負責人到場，請查照。
	依據本工程契約地15條規定辦理。
	

	105/04/13
	府旅規字第1050058938號
	檢送105年4月6日「碧候溫泉祕湯型示範區施工協調會議」紀錄，請查照。
	依本府105年3月29日府旅規字第1050051077號函續辦。
	

	105/04/18
	南鄉文字弟1050004483號
	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心」後續經營規劃研討會議訂於105年4月20日本所二樓第二會議室召開，惠請派員與會出席，請鑒察。
	隨函檢陳當日議程一份。
	

	105/04/20
	南鄉文字第1050004584號
	有關「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心」後續經營規劃研討會議
	開會時間：105年4月27日(星期三)下午2時整

開會地點：本所二樓第二會議室

主持人：薛鄉長秋花
	

	105/04/20
	府工水字第1050030678號
	有關本縣溫泉水權人及臨時使用權人用水紀錄填報方式，本府配合經濟部水利署新方案予以調整，詳如說明二，請查照。
	1. 依經濟部水利署105年2月25日經水政字第10553022670號函辦理吉本府105年1月27日府工水字第1050015744號含續辦。
2. 有關旨揭填報用水紀錄事宜，經濟部水利署新方案乃至「用水紀錄填報系統」填報，然考量部分水權人及臨時使用權人受限於電腦設備，有無上網填報之情形，故臚列下列方案，請擇一辦理：

(1) 請於105年8月開始，於每月10日錢治經濟部水利署「用水紀錄填報系統」填報上個月之用水紀錄，於上網填報後，再將報表列印依溫泉資料申報作業辦法規定申報，以取代現行紙本紀錄申報方式；相關上網填報流程，請至本府工務處網站下載參辦(網站路徑：宜蘭縣政府全球資訊網-關於縣府-組織架構-工務處-資訊公開-檔案下載-6.用水填報相關資料)，上網填報相關疑問，請洽經濟部水利署委辦廠商(數唯科技有限公司，電話：04-24650200)。

(2) 延用現行作業方式，依溫泉資料申報作業辦法規定，以紙本紀錄後申報。
	

	105/04/26
	南鄉文字第1050004835號
	原訂105年4月27日下午2時於本所召開「碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心」後續經營規劃研討會議，因議程異動，將另訂日期通知召開，請鑒察。
	
	

	105/04/27
	南鄉文字第1050004755號
	有關原住民族委員會105年2月19日召開原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫─南澳祕湯溫泉營運管理研商會議結論應辦事項，本所囿於經費窒礙難行，詳如說明，請 鑒察。
	1. 復宜蘭縣原住民族事務所105年4月21日宜原經字第1050001756號函辦理。

2. 碧候溫泉之主體工程由宜縣府代辦，縣因台電送電預定105年4月底完成，機電試運轉後始得移交主體建設於本所。惟該主體建設尚未完善處，尚需1700萬經費挹注。另後續裝潢本所業編列800萬元，並完成設計規劃勞務招標案，現由長立公司承接規劃設計。

3. 後續經營由本所負責，該經營評估計規畫費用本所業於編列105年預算，為該預算遭代表會刪除，本所依據地制法第40條第4項規定報請宜縣府逕為決定，嗣後該預算仍無果。旨案後續經營規劃囿經費不足，無法取得第三者公正評估規劃，至本所缺乏客觀資料提供以供辦理碧候溫泉經營之部落說明會。
4. 為賡續推動碧候溫泉後續經營，有關上述困境，建請 鈞府指導。
	

	105/04/29
	南鄉文字第1050004755號
	有關原住民族委員會105年2月19日召開原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫─南澳祕湯溫泉示範區營運管理研商會議結論應辦事項，詳如說明，請 鑒察。
	一、依據原住民族委員會105年4月11日原民經字第10500178780號函辦理。

二、因碧候溫泉為延續性計畫，後續經營由本所負責，惟該主體建設尚未完善，有關主體建設移交相關事宜，建請 貴會召開研商會議，俾利推動碧候溫泉一案。
	

	105/05/13
	南鄉財字第1050005735號
	開會事由『碧候溫泉祕湯型示範區暨遊客服務中心工程』設計理念簡報
	開會時間：105年5月18日

         (星期三)下午2時整
開會地點：二樓會議室

主持人：池課長家豪

備註：

1. 本案為瞭解工程內容，爰此辦理設計簡報說明。
2. 請顧問公司備妥書面資料與會簡報。
	

	105/05/17
	府旅規字第1050080125號
	有關本府辦理「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉服務遊客中心新建工程(水電工程)」業於105年3月3日初驗合格，本府訂於105年5月31日(星期二)上午10點架南澳火車站集合後，前往工區現場辦理驗收，屆時請鉅豐工程行之工地負責人到場，詳如說明，請查照。
	1. 依據本工程契約第15條規定辦理。
2. 本府原訂105妮4月20日辦理驗收，因台電至今尚未全區送電完成(育定105年5月29日前完成)，為確認設施周全及整體運轉，待全區能同時供電啟動後，再行辦理驗收、移交等作業。

3. 本府訂於105年5月31日(星期二)辦理驗收作業，若時間有所變動再行通知。
	

	105/05/25
	南鄉文字第1050006212號
	檢送105年5月19日碧候溫泉設計規劃審查會議紀錄一份。詳如附件，請查照。
	
	

	105/05/25
	宜原經字第1050002319號
	請貴所於105年6月30日前提報原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫一南澳祕湯溫泉示範區營運管理計畫，請查照。
	1. 依據原住民族委員會105年4月11日原民經字第1050017870號函(諒達)辦理。
2. 旨案硬體設施驗收事項完成在即，貴所營運管理計畫迄今尚未見復；查貴所提報原住民族委員會106年度原住民族部落特色道路改善計畫─碧候溫泉道路改善工程1案，於該惠105年3月18日審查會時，在貴所允諾提送碧候溫泉示範區營運計畫前提下，該會決議：本案原則同意先予錄案，為需俟碧候溫泉營運計畫報該會核可後，再予核復。是以，請貴所醫諾提送營運管理計畫，以利地方建設推動。又如貴所無法於旨揭期限提送，請來函告知可提送之日期。
	

	105/05/31
	南鄉文字第1050006472號
	有關原住民族委員會105年2月19日召開原住民族地區溫泉產彥部落永續經營輔導獎勵實施計畫一南澳祕湯溫泉營運管理研商會議結論應辦事項，本所囿於經費窒礙難行，詳如說明，請 鑒察。
	1. 復宜蘭縣原住民族事務所105年5月25日宜原經字第1050002319號函辦理。
2. 依據旨案計畫，主體建設由宜縣府代辦，本所負責後續經營。為該主體建設尚有多處位完善，有關碧候溫泉移交後，是否得進行經營運作，建請 鈞府惠復說明。

3. 本所業於105年預算編列經營評估計規劃費用(共計120萬元整)，為該預算遭本鄉代表會刪除，本所遂依據地制法報請鈞府逕為決定，嗣後該預算仍無果。囿於經費不足，本所無法取得第三者公正評估規劃，至本所缺乏客觀資料提供辦理碧候溫泉經營之部落說明會。上述困境，惠請指導協助，以利賡續推動地方建設。
	

	105/06/06
	府旅規字第1050092859號
	檢送本府105年5月31日「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程(水電工程)」正式驗收紀錄，並依會驗單位義建珍對本次驗收之新增改善項目，已請施工、設計單位進行改善與說明(如附件1)，惠請會驗單位南澳鄉公所簽認後擲回，請查照。
	依政府採購法第72條規定：機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認；另依採購法施行細則第91條規定，接管或使用機關(單位)人員屬會驗人員，倘對驗收標地無其他異議，應於驗收紀錄中簽認。
	

	105/06/08
	府旅規字第1050094447號
	有關本府代辦「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程」案，重申本府代辦內容及後續權責，詳如說明，請查照。
	1. 依本府104年3月16日府旅規字第1040042599號函，後續內部裝修及設備購置等，由貴所接續辦理，本府代辦工程僅原住民族委員會核定之計畫項目，項目如下：
(1) 建築工程

(2) 全區景觀工程(第一期)

(3) 機電工程(配合主體建築工程)

(4) 溫泉設施工程

(5) 溫泉儲存槽工程

(6) 冷水儲存槽及管線工程

(7) 溫泉廢水排放設施

(8) 溫泉設施工程之規劃設計監造與請領照

(9) 南澳鄉部落景點多語系語音導覽與溫泉特色研發計畫

2. 依據本府103年9月10日府旅規字第1030146903號含檢送103年9月2日召開之「原住民地區溫泉永續經營輔導獎勵實施計畫一南澳鄉祕湯型溫泉示範區計畫後續經費來源、執行及經營管理研商」會議紀錄，該會議結論1：後續工程(園區入口意象、園區導覽及內部營運設施)，尊重貴所意願，由貴所自行委外設計及施工。

3. 有關旨案後續內部裝修等工程，依據本府104年11月27日府旅規字第1040199642號函檢送104年11月24日召開之「碧候溫泉工程完工移交研商」會議紀錄，該會議結論5已財是貴所財經課應於104年11月30日前發文至長立工程顧問公司執行碧候溫泉後續規劃設計，以利銜接並縮短後續營運管理期程。
4. 綜上本府代辦之「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉暨遊客服務中心新建工程」之建築工程及水電工程驗收結算完成後，將全數移交制貴所，後續之內部裝修及營運管理由貴所接續辦理。
	

	105/06/08
	原民經字第1050033529號
	本會委託交要學校財團法人佳南要理大學辦理105年度「原住民族溫泉產業合法化及營運人才培訓」課程案，請貴機關薦派辦理溫泉相關業務承辦人員參訓，請查照辦理。
	1. 報名資格以下列優先順序參訊人員，參訓人數25名為限，額滿為止：
(1) 辦理本會溫泉產業示範區溫泉實質開發計畫承辦人員務必參加。

(2) 未來規劃向本會及報原住民族地區溫泉開發相關計畫之地方政府或申請「原住民個人或團體經營原住民族地區溫泉輔導及獎勵辦法」補助之原住民個人或團體。

(3) 目前從事溫泉相關產業或未來有意投入溫泉產業之原住民業者。

2. 旨揭課程內容：

(1) 時間：

105年6月23、24日

(星期四、五)

(2) 地點：

大武山生態教育館

(台東縣太麻里鄉金崙村溫泉35-2號)

(3) 課程內容：台灣溫泉資源保育推行現況、溫泉產業資源開發案例探討、溫泉產業觀光行銷、部落灣全產業經營管理(以牡丹鄉旭海溫泉為例)等。
3. 完成2天訓練課程者，將發給「溫泉產業管理專業人員」研習證明書1份及發給公務人員終身學習認證8小時，並優先列為本會日後補助溫泉相關計畫及經費補助之對象。
4. 檢附課程表及報名簡章1份，請於105年6月16日前以電子郵件(abo@mail.cnu.edu.tw)或傳真(06-3662668)傳送報名表至嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學(本會溫泉計畫推動辦公室)，線上報名請至報名系統(http://ppt.cc/Bdx1P)，聯絡人：林吉童先生，連絡電話：06-2660050。
	

	105/06/15
	原民經字第1050035682號
	貴機關辦理本會102年及103年度「原住民族地區溫泉永續經營及輔導獎勵實施計畫」，迄今尚未請領尾款及辦理結案事宜，業嚴重影響計畫執行期程，務請於本(105)年6月底前完成驗收，並將工程合約副本及工程結算表各1份函報本會，逾期提報者，尾款逕予註銷，請查照。
	本會105年5月12日原民建字第1050026579號函及105年6月8日原民建字第1050034559號諒達。
	

	105/06/15
	府民原字第1050002488號
	有關貴所辦理原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫─南澳祕湯溫泉示範區營運管理計畫窒礙難行1案，請利用既有資源研擬營運管理計畫，請查照。
	1. 復貴所105年5月31日南鄉文字第1050006472號函暨依原住民族委員會105年4月11日原民經字第1050017870號函(諒達)辦理。
2. 查碧候溫泉助體建築及水電工程均已辦理驗收，營運所需用電及溫(冷)泉水均正常供應，在裝修等附屬設施獲中央允諾提供相關補助經費前仍可行低效營運，以避免資源閒置。是仍請貴所餐照提報本計畫時之規劃構想及「103年度原住民族地區溫泉實質開發實施計畫」，於105年6月30日前編撰營運管理計畫函復本所，俾利報原住民族委員會爭取後續推動經費。

3. 未執行原住民族基本法第21條程序，在營運管理計畫經原住民族委員會核定前，請於6月20日前確認與碧候溫泉開發案相關之關係部落，俾利貴所規劃執行部落會議相關事宜。

4. 公所與代表會和諧關係，攸關鄉政推動至鉅，縱使所會意見有差異，雙方亦宜充分溝通，異中求同，鄉民是幸，是建請貴所主動與代表會溝通，俾利鄉政規動。
5. 另嗣後對於會議中，依貴所回應意見所做成之結論，貴所於會後認因各方因素改變，至無法依結論辦理時應立即向主管單位反映，不宜置之不理，而於他單位追蹤辦理情形時始反應，致措手不及而影響業務推動。
	

	105/06/20
	南鄉文字第1050007248號
	檢送105年6月16日碧候溫泉後續經營研討會議紀錄一份，詳如附件，請查照。
	
	

	105/06/28
	南鄉文字第1050006554號
	有關 貴所辦理原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫一南澳祕湯溫泉示範區營運管理計畫窒礙難行一案，詳如說明，請鑒察。
	1. 復宜蘭縣政府105年6月15日府民原字第1050002488號函。
2. 有關來函說明貳之營運管理計畫，本所業於104年9月30日南鄉文字第1040012679號提送原民會並副知 鈞府(諒達)。因原民會及推動辦公室指導該經營計畫仍需具備專業人士之分析始符合溫泉計畫規範(例財務規劃、市場、相關法律分析)，囿於缺乏經費(105年度預算遭本鄉代表會刪除委辦費)，本所詢求溫泉推動辦公室協助提交碧候溫泉經營計畫，目前積極辦理中，恐無法如期提交併執行部落會議相關事宜。

3. 說明五所述置之不理一式，本所重視碧候溫泉推動一案並積極辦理之而非如函文所述，惠請 鈞府函復說明之。
	

	105/06/28
	南鄉文字第1050007644號
	檢陳 鈞府105年5月31日「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程(水電工程)正式驗收紀錄」一份，詳如說明，請鑒察。
	1. 復 鈞府105年6月6日府旅規自字第1050092859號及105年6月8日府旅規字第1050094447號函。
2. 有關碧候溫泉水電驗收乃係採分區測式而非整體園區測試電力、給水及相關設備，因上述原因，當日會驗時提出疑慮，鈞府承辦反映有關於電壓不足業於104年8月20日會議告知，惟該會議 鈞府未提機電壓不足將致水電驗收無法全區測試一事(104年9月1日府旅規字第1040146458號函)，本所對該測試尚有餘慮，恕難簽認。

3. 碧候溫泉主體建設尚未完善且多處建築現況存有疑慮，為恪遵原住民族委員會核定之溫泉計畫，後續移交及經營相關事宜依據上開計畫內容為妥當。
	

	105/06/28
	
	有關申請支領交通費一案，詳如說明，簽請鈞長核示。
	1. 依據105年6月8日原民經字第1050032529號函辦理。

2. 因奉派出席原住民溫泉產樣合法化及營運人才培訓課程(6月23日至6月24日)，地點於台東縣太麻里鄉金崙村。直於105年6月22日搭乘火車前往途中，台鐵因鐵軌變形車箱翻覆至南行火車(光復-瑞穗)中斷，接續南行列車皆未停靠金崙站，爰搭乘計程車作為代步交通工具(太麻里站-金崙溫泉旅館)。
3. 上揭費用共計新台幣400元整，擬自「其他經濟服務支出-觀光事業管理-業務費-國內旅費」項下支應。

4. 隨簽檢陳該日台鐵事故新聞稿一份。


	

	105/07/04
	宜原經字第1050002968
	有關貴所辦理原住民族地區溫泉產業部落永續經營輔導獎勵實施計畫一南澳祕湯溫泉示範區營運管理計畫1案，請查照。
	1. 復貴所105年6月28日南鄉文字第1050006554號函。
2. 旨揭營運管理計畫貴所無法於期限內提送，仍請來函告知預訂提交之日期，俾利報原住民族委員會辦理後續事宜。
	

	105/07/06
	府旅規字第1050105930號
	有關貴所含附「碧候溫泉祕湯型示範區暨溫泉遊客服務中心新建工程(水電工程)正式驗收紀錄」1案，請查照。
	1. 復貴所105年6月28日南鄉文字第1050007644號函。
2. 有關貴所反映「碧候溫泉水電驗收乃係採分區測式而非整體園區測試電力、給水及相關設備」1節，本工程支設備、線路皆能同時運轉，合先敘明。

3. 驗收當日，主要因受限於前貴所基於短期尚無法立即營運，及日後營運用電成本，本府依貴所之要求，先以較低容量向台電申請契約用電(A區契約用量為35KW、B區為30KW)。是日若強行全區試運轉，將違反與台電申請之契約用量，進而受罰，是故當日測試採各區驗收試運轉使用。

4. 本案主體建築工程皆已驗收完畢，於驗收時也邀集貴所會驗，故應無工程上之疑慮。主體建設後續內部裝修、營運設施依103年9月2日會議紀錄(附件2)由貴所自行委外設計及施工。
	

	105/07/11
	
	有關碧候溫泉電錶申請廢止一案，詳如說明，簽請 鈞長核示。
	1. 經查碧候溫泉現有電錶共兩副，一副為本所申請(以下簡稱舊電錶)，另一副為宜蘭縣政府興建碧候溫泉主體建設申請電錶(以下簡稱新電錶)。宜蘭縣政府於105年5月31日辦理水電工程正試驗收併啟用新電錶，為避免重複繳交電表月租費，擬申請廢止舊電表，請 核示。
2. 碧候溫泉舊電錶產生之電費共計新台幣1,052元整，業請宜蘭縣政府繳納，隨簽檢陳錶費通知單及繳費憑證影本各一份。
	

	105/07/12
	府工水字第1050112702號
	會請於105年7月15日前申報本年1月至6月溫泉取用量，請查照。
	1. 依據溫泉法第19條及溫泉資料申報作業辦法第2條規定辦理。
2. 「溫泉取供事業或溫泉使用事業應裝置計量設備，案季填具使用量、溫度、利用狀況及其他必要事項，每半年報主管機關備查」及「溫泉取供事業應按季填具溫泉資料申報表，期第一季及第二季之溫泉資料申報表應於當年七月十五日前向主管申報；第三季及第四季溫泉資料申報表應於翌日前向主管申報；第三季及第四季溫泉資料申報表應於毅年一月十五日前申報」為溫泉法第19條第1項及溫泉資料申報作業辦法第2條所明定，合先敘明。
3. 請依前揭規定及實際溫泉使用情形申報105年度溫泉取用量，另本府規定需定期監測水溫水位者亦請一併將監測原始資料送府，檢附溫泉資料申報表(空白)1份。
	


