

宜蘭縣政府
「安農溪第三期河道環境改善計畫」
開工前地方說明會會議紀錄

時間：中華民國 109 年 04 月 01 日（星期三）上午 10 點整

地點：安農溪驛站

出席：詳簽到簿

紀錄：林昀弘

壹、設計單位報告

貳、出席單位意見：

(一)陳文昌議員：

1. 目前安農溪左右岸仍有部份橋樑無立體交叉設施，建議應規劃完整。
2. 安農溪全流域枯死、缺漏的喬木應補植，未來希望能創造林蔭自行車。
3. 雙賢二號橋上游現應有設置治理線，若要規劃生態，建議上游可以進行規劃。
4. 另關心行健橋右岸水車公園之規劃內容。

(二)三星鄉李志鏞鄉長：

1. 前期工程自行車道設計，部份路段轉彎處太過於垂直。
2. 前期工程 AC 鋪面中間長草(健隱橋至田心橋)，後續施工請注意。
3. 前期工程施工時造成道路清潔問題，公所清潔維護多次。
4. 建議本案工程分區施工，並做好相關道路清潔及草皮維護。
5. 河川局在橋頭所設置有關水利法規之大幅牌面，易造成安全上之問題(行車視線、颱風損壞)，請河川局評估整體改善移設事宜。
6. 建議農田水利會在進行河道清淤工作時，怪手機具不要去破壞到草皮。
7. 三星鄉公所預計 109 年 11 月 1 日辦理馬拉松路跑活動，到時需協調停工。

(三)三星鄉公所

1. 水車公園增設之自行車道建議不要繞到籃球場，應改成進到水車公園。
2. 行健橋無立體交叉，建議縣府或一河局能加以規劃，避免發生車禍。
3. 分洪堰水門附近道路有中斷情形，建議縣府能規劃將此路段串聯起來。

(四)冬山鄉公所

1. 建議增設之矮燈應考量後續維護管理問題。
2. 生態復育區種植樹種建議已單一樹種為主，應考量後續為管問題。

(五)陳世玉代表

1. 認同本案之規劃設計，呼籲生態並不是放任不管，而先將芒草的根去除。

(六)安農溪總體發展協會

1. 本工程總計與各單位研討計 13 次，感謝各單位不同的意見跟需求都進行了充分溝通。
2. 建議農田水利會在進行河道清淤工作時，怪手機具不要去破壞到草皮。

(七)宜蘭農田水利會

1. 因農田水利會需定期做河道清淤，建議生態復育區種植植栽要預留通路讓機具通行。

(八)高野景觀規劃股份有限公司

1. 本工程預計 4 月中下旬進行驗苗，苗木高度約在 50-60 公分，8 月底植栽放樣，屆時會邀請水利會來確認位置，9 月份進行種植。(鄉長建議應冬天種植，9 月底還太熱，會影響喬木存活率，請評估。)

參、結論

1. 行健橋右岸水車公園立體交叉設置評估會勘訂於 109 年 4 月 14 日，屆時將邀集各相關地方人士會勘。
2. 在經費許可之前提下，適度納入各與會單位之建議，倘本工程無法納入，則後續由縣府或河川局於相關計畫考量。

肆、散會(11 點 00 分)

「安農溪第三期河道環境改善計畫」
 施工前地方說明會議
 會議簽到冊

- 一、會議時間:109年04月01日(星期三)上午10點整
- 二、會議地點:安農溪驛站
- 三、出席單位及人員:

單位	人員
陳議員文昌	陳文昌
經濟部水利署第一河川局	黃品明 李淑琳 陳瑞琪
臺灣電力股份有限公司蘭陽發電廠	李壽欽 李壽欽
臺灣宜蘭農田水利會	黃柏融 李宗唐 吳信昌
宜蘭縣安農溪總體發展協會	楊志士 陳世玉
冬山鄉柯林村長	
三星鄉尾塹村長	

單位	人員
三星鄉大洲村長	
三星鄉大義村長	
三星鄉大隱村長	
三星鄉行建村長	
三星鄉拱照村長	
冬山鄉公所	游松峯
三星鄉公所	李志輝 洪文言 蔡慶
高野景觀規劃股份有限公司	
家祥營造有限公司	李碧山 吳正臣 2014

單位	人員
水環境顧問團	吳嘉盈
縣府工商旅遊處	李國華 林國弘

單位	人員
冬山鄉柯林村	
三星鄉尾塹村	陳世五
三星鄉大洲村	
三星鄉大義村	
三星鄉大隱村	
三星鄉行建村	
三星鄉拱照村	