

# 「十六份排水下游段水環境改善計畫」

## 施工協調會勘紀錄

一、時間：109年12月30日下午02：00

二、地點：雙港嘴橋

三、出席人員：詳簽名冊

紀錄：賴顯中

四、會議內容：

(一)地方及居民：

建請縣府砌石溝銜接至既有溝渠，並復舊既有版橋2處。

(二)農田水利署宜蘭管理處：

同意復舊既有版橋兩處，另請縣府施作砌石溝時測量溝底高層是否有落差。

五、結論：

(一)本工程砌石溝請施工廠商施作至既有溝渠銜接，並與既有渠底順接。

(二)請施工廠商復舊既有版橋兩處。

六、散會

「十六份排水下游段水環境改善計畫」

施工協調會 簽到表

- 一、 會議日期：109年12月30日下午02：00
- 二、 會議地點：雙港嘴橋
- 三、 與會人員：

紀錄：賴龔中

單位名稱	與會人員
行政院農業委員會農田水利署 宜蘭管理處	吳信昌
清石營造有限公司	呼嘉偉
桔源工程顧問有限公司	蔡宜蒼
宜蘭縣政府	賴龔中

代表 江文賢  
楊林阿車  
周靜君  
李國興

冬山鄉群英村九分一路25巷17號  
仝上 19號