

中華民國一百零九年人口及住宅普查各階段工作進程表

工作項目	年 月	107年												108年												109年												110年												111年												112年
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1~12
		規劃設計階段												調查前準備階段												實地調查階段	資料處理與報告編製階段												後續作業																							
規 劃 設 計 階 段	1.研析國外普查制度及辦理方式	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	2.建置數值化普查區	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	3.公務登記檔案連結整合作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	4.擬訂普查基本構想及設計原則	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	5.研擬抽樣設計及推計方式	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	6.研訂普查方案並報院核定	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	7.研訂普查試驗調查實施計畫	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	8.辦理試驗調查及檢討改進作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	9.研訂普查實施計畫並分行有關機關	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	10.研訂普查表式、項目及名詞定義	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	11.研訂填表說明及審核方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	12.研訂普查訊息傳播作業並編製相關資料	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	13.研訂普查對象判定作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	14.研訂專案調查作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	15.研訂各級普查組織設置要點、人員選派及訓練方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	16.研訂各級普查組織工作重點及普查人員工作須知	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	17.研訂普查經費收支標準與處理作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	18.研訂各級普查組織考核及獎勵要點	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	19.研訂普查表件彙送作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	20.研訂普查督導作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	21.研訂事後複查作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	22.研訂普查業務執行結果檢討作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	23.辦理普查資料處理系統建置及測試作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	24.網路填報系統設計並擬訂作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	25.研訂普查行政作業管理系統	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	26.研訂光學閱讀及登錄系統作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	27.研擬資料處理作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	28.研訂普查名冊編製作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	29.研訂普查資料檢誤作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	30.研訂公務及調查資料整編推計作業方法	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	31.研訂普查統計結果表式	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
調 查 前 準 備 階 段	32.協調各有關機關辦理普查業務	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	33.普查區選取、編印普查區地圖及普查名冊	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	34.編製普查各項表件及物品採購作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	35.編製訓練教材及普查作業手冊	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	36.舉辦行政作業管理系統研習會	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	37.設立直轄市、縣市普查處	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	38.設立鄉鎮市區普查所	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	39.預撥普查經費	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	40.舉辦普查業務研討會、地方幹部人員研討會	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	41.選派各級普查人員	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	42.依法公告普查要項、推動普查訊息傳播工作	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	43.舉辦督導員及講師研習會	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	44.分送普查各項表冊及物品	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	45.舉辦各級普查人員勤前會議	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	實 地 調 查 段	46.實地判定及訪查填表	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																		
47.辦理業務聯繫及工作會報		[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
48.辦理督導員會議及巡迴督導		[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
49.辦理普查表審核工作		[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
50.彙送普查表件及普查經費核銷		[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
51.調查階段工作檢討及改進建議		[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
資 編 料 處 理 與 階 報 段	52.普查資料輸入(掃描辨識)及校正作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	53.辦理各級普查組織與工作人員之考核及獎勵	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	54.辦理事後複查	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	55.資料檢核、更正及推計作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	56.普查初步統計結果表編表作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	57.普查初步統計結果分析及報告編製	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	58.普查初步統計結果之報院及編布作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	59.審議複核更正最終統計結果	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	60.資料建(整)檔及結果表編表作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	61.普查最終統計結果分析及報告編製	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
後 作 業	62.普查最終統計結果之報院及編布作業	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	63.編製普查資料確度評估報告	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	64.編製普查資料處理作業手冊	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	65.檢討評估普查成效及改進	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	66.辦理非普查年常住人口估計	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	67.建置普查資料庫資料檔及查詢系統	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
	68.辦理專題研究分析	[Bar]												[Bar]													[Bar]																																			
工作項目	年 月	107年												108年												109年												110年												111年												112年
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1~12
		規劃設計階段												調查前準備階段												實地調查階段	資料處理與報告編製階段												後續作業																							