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宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫 

管線會勘會議紀錄 

一、時間:108 年 2 月 25 日上午 10時 

二、地點:蘇澳鎮江夏路 17號前 

三、出席單位及人員:詳簽到冊 

四、討論: 

(一)中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司宜蘭營運處: 

1. 工區範圍內有本營運處電信地下管線:幹配管線理深約 0.6 公尺至 1.2

公尺，位置以現場實地為準，提供貴府施工參考。 

2. 為避免開挖施工挖損本營業處電信管線，造成通信中斷，請於工程施工

前 7 天通知本營業處辦理現場會勘，施工亦請參考所附圖示資料小心開

挖，如發現保護措施時，務須以人工作業小心開挖，若不慎挖損時，應

立即停工並通知本營業處派員會勘，並須損害賠償責任。 

3. 提供管線分佈圖資，供套繪使用。 

(二)臺灣自來水股份有限公司第八管理處 

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘，施工亦請參考所附圖示

資料小心開挖，如發現保護措施時，務須以人工作業小心開挖，若不慎

挖損時，應立即停工並通知本處派員會勘，並需負損害賠償責任。 

2. 提供管線套繪圖資，供套繪使用。 

(三)台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處: 

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘，施工亦請參考所附圖示

資料小心開挖，如發現保護措施時，務須以人工作業小心開挖，若不慎

挖損時，應立即停工並通知本處派員會勘，並需負損害賠償責任。 

2. 提供管線套繪圖，供套繪使用。 

(四)聯禾有線電視股份有限公司 

1. 於工程施工前 7 天通知本營業處辦理現場會勘，施工亦請參考所附圖示

資料小心開挖，如發現保護措施時，務須以人工作業小心開挖，若不慎

挖損時，應立即停工並通知本公司派員會勘，並需負損害賠償責任。 

2. 提供管線套繪圖，供套繪使用。 

五、結論: 

(一) 經查本次會勘通知部份單位有公文未送達之情形，將另擇期辦理會勘。 

(二) 本案工作井設立位置可能與中華電信、台灣電力公司及聯禾有線管線位置

重疊，請尙暘工程顧問公司依各管線單位套繪圖說後，再行辦理施工界面

協調。 

六、散會:上午 11時 30 分 






