

附表二-1

## 公共工程監造報表

表報編號：

本日天氣：上午：

下午：

填報日期： 年 月 日(星期 )

|  |   |      |         |        |      |        |  |
|--|---|------|---------|--------|------|--------|--|
| 工程名稱   |   |      |         |        |      |        |  |
| 契約工期   | 天 | 開工日期 |         | 預定完工日期 |      | 實際完工日期 |  |
| 契約變更次數   |   | 次    | 工期展延天數  | 天      | 契約金額 | 原契約：   |  |
| 預定進度(%)  |   |      | 實際進度(%) |        |      | 變更後契約： |  |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：   |   |      |         |        |      |        |  |
|  |   |      |         |        |      |        |  |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：  |   |      |         |        |      |        |  |
|  |   |      |         |        |      |        |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：  |   |      |         |        |      |        |  |
|  |   |      |         |        |      |        |  |
| 四、督導工地職業安全衛生事項：  |   |      |         |        |      |        |  |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成<br>（二）其他工地安全衛生督導事項： |   |      |         |        |      |        |  |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：  |   |      |         |        |      |        |  |
|  |   |      |         |        |      |        |  |
| 監造單位簽章：  |   |      |         |        |      |        |  |
|  |   |      |         |        |      |        |  |

註：

1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報告表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五十萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物監督、查核報告表」填報。  
 （本表單係行政院公共工程委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本）

附表二-2

## 建築物監造（監督、查核）報告表

|                 |                |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|--|-------|-----|--------|------|---------|--|------|--|
| 工程名稱            |                |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
| 建照號碼            | 字第             |                 |         |  | 號     |     |        | 登記碼  |         |  |      |  |
| 開工日期            | 年 月 日          |                 | 竣工日期    |  | 年 月 日 |     | 填表日期   |      | 年 月 日 時 |  |      |  |
| 勘驗項目            |                |                 | 預定進度(%) |  |       |     | 契約變更次數 |      | 次       |  | 契約工期 |  |
|                 |                |                 | 實際進度(%) |  |       |     | 工期展延天數 |      | 天       |  | 契約金額 |  |
| 區分              | 監督項目           |                 |         |  | 監督結果  |     |        | 辦理情形 |         |  | 備註   |  |
|                 |                |                 |         |  | 合格    | 不合格 |        |      |         |  |      |  |
| 一、              | 建造（雜項）執照列管事項查核 |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
| 二、<br>監督依設計圖說施工 | 1. 放樣工程        |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 2. 地質改良工程      |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 3. 基礎工程        |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 4. 模板工程        |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 5. 混凝土工程       |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 6. 鋼筋（鋼構）工程    |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 7. 基地環境雜項工程    |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 8. 主要設備工程      |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 9. 其他          |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
| 區分              | 查核項目           |                 |         |  | 查核結果  |     |        | 辦理情形 |         |  | 備註   |  |
|                 |                |                 |         |  | 合格    | 不合格 |        |      |         |  |      |  |
| 三、<br>查核材料規格及品質 | 鋼筋（鋼骨）         | 1. 強度試驗報告書      |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 |                | 2. 無輻射鋼筋（鋼骨）證明書 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 |                | 3. 出廠證明書        |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 混凝土            | 1. 強度試驗報告書      |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 |                | 2. 氯離子檢測報告書     |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 |                | 3. 品質保證文件       |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
|                 | 其他             |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
| 四、其他約定監造事項      |                |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |
| 五、查核簽章：【建築師】    |                |                 |         |  |       |     |        |      |         |  |      |  |

註：1. 本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。

2. 本表填報時機如下：（1）依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。（2）建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。（3）監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。

3. 本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。

4. 契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。

5. 契約金額係指契約變更設計後之契約金額。

6. 七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。

【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒，使用時請再確認使用最新版本】