

附表三

材料設備送審管制總表

工程契約案號							工程名稱							
契約金額							廠商名稱							
設計單位							監造單位							
專案管理														
項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	預定 試驗 單位	送審資料 (√)					審查日 期	備註 (歸檔 編號)	
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期		協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審查 結果		

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。