

作業計畫-「機檢集設定」-執行方式說明 (附表1)

➤ 執行方式填寫說明

1. 工程類(發包工程)

檢核點項目	權重	實際填報檢核點名稱
設計完成日期	20	設計完成日期
發包決標日期	29	發包決標日期
開工日期	35	開工日期
施工進度達 50%日期	68	施工進度達 50%日期
完工日期	95	完工日期
驗收完成日期	100	驗收完成日期

2. 工程類(僱工購料)

檢核點項目	權重	實際填報檢核點名稱
設計完成日期	20	執行計畫書核定日期
發包決標日期	29	勞務及財務採購完成日期
開工日期	35	開工日期
施工進度達 50%日期	68	施工進度達 50%日期
完工日期	95	完工日期
驗收完成日期	100	驗收完成日期(不需辦理驗收案件, 請填「結算日期」)

3. 規劃設計案件

檢核點項目	權重	實際填報檢核點名稱
設計完成日期	29	遴選規劃單位完成日期
發包決標日期	29	遴選規劃單位完成日期
開工日期	35	初步規劃完成日期
施工進度達 50%日期	68	細部設計完成日期
完工日期	95	設計完成日期
驗收完成日期	100	支付尾款日期

4. 規劃設計(委託研究)案件

檢核點項目	權重	實際填報檢核點名稱
設計完成日期	20	需求書核定日期(或招標文件核定日期)
發包決標日期	29	招標或議價完成日期
開工日期	35	合約書簽訂日期
施工進度達 50%日期	68	期初報告完成日期(如分為 3 期報告時,請填期中報告完成日期)
完工日期	95	期末報告完成日期
驗收完成日期	100	驗收完成日期(不需辦理驗收案件,請填「支付尾款日期」)

7. 單純經費撥付案件 (如回饋金、租金撥付)

設計完成日期	20	期初經費撥付事項簽奉核准日期
發包決標日期	29	第一期經費撥付日期
開工日期	35	第一期經費撥付日期
施工進度達 50%日期	68	本年度經費撥付額度達 50%日期
完工日期	95	最後一期經費撥付日期
驗收完成日期	100	最後一期經費撥付日期

8. 非工程亦非採購案件之辦理事項或活動 (請於備註欄敘明辦理事項或活動內容)

檢核點項目	權重	實際填報檢核點名稱
設計完成日期	20	辦理事項或活動計畫簽准日期
發包決標日期	29	辦理事項或活動開始日期
開工日期	35	辦理事項或活動開始日期
施工進度達 50%日期	68	辦理事項或活動已完成 50%日期
完工日期	95	辦理事項或活動完成日期
驗收完成日期	100	經費完成核銷日期