2008執行單位每月執行情行建檔
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點選「補助計畫管理」
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點選「進入系統」
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三及圖四：點選「標案資料登錄」進入後，選擇案件後按「確定」
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選擇標案後進入填報畫面
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每月四日前完成填報「實際狀況回報」等四項資料
【實際狀況回報】
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(實際狀況回報--續)
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(實際狀況回報--續)
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圖七【施工進度填報】:
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圖八【落後原因填報】
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圖九【標案資料上傳】
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網址在這裡





圖一





帳號、密碼輸入





圖二





圖三





再點這裡進系統





點這裡進系統





圖四





進系統後,進行資料登錄





依預算編列年度選擇「預算年度」及計畫類別後,按「確定」。（例如96年基設未結案件,「預算年度」請選擇96年;倘為本(97)年度基設案件,「預算年度」請選擇97年.）





圖五





�每月要填的不多.依圖六之三分為(1)非工程類案件(如圖六之一)基本上只要填「實際狀況回報」、「落後原因」(檢核點落後、經費執行情形未達80%要填本項)及「照片上傳」;(2)工程類案件(如圖六之二)（即『工程類(發包工程)』』要加填「施工進度填報」。





圖六之一:非工程類





圖六之二:工程類





圖六之三:工程類





計畫類別屬性係依各單位於填報工作計畫時所選擇之執行方式(畫面如下)呈現每月需填報之內容





非工程類（請對照圖七【施工進度填報】）





圖六之四





所有計畫均應填報,倘於執行過程中變更承辦人員時,資料請一併更新。





標案為「工程類」且發包決標日期輸入後,「工程會標案編號」欄位必須填報。





經費支用登錄：填列「累計實際支用」及「應付未付數」。





登錄及檢核點實際完成日期填報。





圖六之六





圖六之五





俟經費結算完成後(要結案)再填報





每月實際預算執行情形填報除了「累計實際支用數」外，倘有「應付未付數」時，應加填本欄位，以提高預算執行率。例如：計畫（含工程類及非工程類）進度已達80%，但只支付45%的經費數（或發包數）予廠商，此時須填列35%的經費數（或發包數）在本（「應付未付數」）爛位。





預算執行率＝（累計實際支用＋應付未付數）/累計預定支用。





預算執行率未達80％，須填報「落後原因」。





要記得「儲存」(畫面最下方) 





「結案」等檢核點完部完成及經費都支用完成才可以按


�


(在畫面最下方) 





俟經費結算完成後(要結案)再填報。





圖六之七





工程類(發包工程)須每月填報實際累計施工進度





系統已預設為97年,(97年4月初填報97年3月執行情形)





檢核點落後及預算未達80%要填這個（參照圖六之六）








最後一項照片不限定是工程類,採購.活動等的照片均可上傳





要記得按「新增（即儲存）





請記得選列及填報「落後原因」及「解決對象」





不要忘了「儲存」





以上都完成後並確認無誤後,恭喜~可以請主管審核人員進行審核了�
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